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491. eranskina. Departamentuaren memorien taula




I. Sarrera
2009ko azaroaren 2an egindako bilkuran, Nafarroako Parlamentuko Eledunen Batzarrak erabaki zuen Comptos Ganberari eskatzea “Herri Lan, Garraio eta Komunikazio Departamentuaren obretarako laguntza teknikoei eta kontratazioei dagozkien kontratu publikoen esleipen, gauzatze eta kitapenen fiskalizazio-txostena” egitea eskatzea erabaki zuen, Socialistas del Parlamento de Navarra parlamentu-taldearen eskaerari jarraikiz.

Eskaera horretan, 2005etik 2008ra bitarteko urteetarako lanaren helburua honako hau zela esaten zuen aipatutako parlamentu-taldeak:

· “Errepide-proiektuak idazteko laguntza teknikoen kontratazioei eta kitapenei buruzko txostena, kontratuen betetze-maila, eta lizitazioarekiko desbideratze ekonomikoaren ehunekoa.

· Errepideetako obra-proiektuen enpresa esleipendunekin egindako kontratazioei eta guztira ordaindu zaienaren kitapenei buruzko txostena, kontratuen betetze-maila, epeak, aurrekontua, proiektuen aldaketak, obra nagusien proiektu osagarriak, proiektu osagarriak egiteko arrazoiak, prezioak berrikustearen ondorioz egindako ordainketak, eta obren desbideratze ekonomikoaren ehunekoa, enkantean hartzeko eskainitako proiektuari egotz dakizkiokeen kontzeptu guztiak barne.

· Errepideen Azkartze Planari buruzko txosten espezifikoa (29 jarduketa) –SPRIN sozietate publikoaren finantzaketa-hitzarmenaren bidez–, honako hauek jasoz: gauzatutako jarduketak, gauzatzen ari direnak, gauzatzeko daudenak, hala nola amaitutako jarduketen kitapenen zerrenda zehatza.
· SPRIN sozietate publikoak, orain arte, eta finantzaketa-hitzarmena betetzeko, Herri Lan Departamentuari transferitu dion gastu osoaren zenbatekoa, eta gauzatutako obretan hasierako aurreikuspenekiko gertatutako desbideratzearen ehunekoa. 

· Herri Lan, Garraio eta Komunikazio Departamentuak 2005eko, 2006ko, 2007ko eta 2008ko ekitaldietako laguntza teknikoei eta obra-kontratazioei dagozkien kontratu publikoen esleipenei, gauzapenei eta kitapenei buruz urtero egiten dituen memoria eta txostenetan jasotakoa aurreko ataletako ondorioekin bat datorren ondorioztatzeko txostena, lortutako datuetan oinarritua.” 

Nafarroako Comptos Ganberak lan hau egitea jaso zuen 2010. urterako bere fiskalizazio-programan.

Lana talde batek egin du, urtarriletik maiatzera bitartean; taldea auditore batek eta auditoriako hiru teknikarik osatzen zuten. Era berean, Nafarroako Comptos Ganberako zerbitzu juridikoen, informatikoen eta administratiboen laguntza izan dugu.

Txostenak lau atal ditu, sarrera honetaz gainera. Bigarrenean, berraztertu beharreko lana labur deskribatzen da; hirugarrenean, berriz, lanaren helburua eta norainokoa aurkezten dira. Laugarrenean, gure ondorioak eta aholku orokorrak aurkezten ditugu; eta bosgarrenean, ondorio horiek zabaldu egiten dira, txostena hobeto ezagutzeko eta ulertzeko aukera ematen duten zenbait iruzkinen bidez. Atal honetan, Errepideen Azkartze Planean jasotako lan bakoitzaren laburpen txiki bat egiten da. Gainera, eranskin bat ere badago, Departamentuak kontratazioari buruz egindako txostenen aurkibidea aurkezten duena.

Eskerrak eman nahi dizkiegu Herri Lan, Garraio eta Komunikazio Departamentuko langileei lan hau egiteko eman diguten laguntzarengatik.

II. Egin beharreko lanaren deskribapena

Herri Lan, Garraio eta Komunikazio Departamentuak, 1997tik, bere kontratu-jarduera aurkezteko txostenak egiten ditu urtero.

2008. urteko memoriaren arabera, Departamentuak kontratu hauek egin ditu:

	Urtea
	2005
	2006
	2007
	2008

	Esleitutako lanak
	47
	43
	57
	60

	Kitatutako lanak
	78
	59
	70
	65

	Esleitutako laguntzak
	47
	29
	34
	41

	Kitatutako laguntzak
	38
	31
	33
	30

	Esleitutako kontratuak guztira
	94
	72
	91
	101

	Kitatutako kontratuak guztira
	116
	90
	103
	95


2006ko abenduan, hitzarmen bat izenpetu zuten Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioak eta Nafarroako Inbertsioen eta Azpiegituren Sustapen Sozietatea, SAk (SPRIN), “Nafarroako komunikazio-ardatz estrategikoak eta lurralde-intereseko errepideetan beste jarduketa batzuk egiteko azkarte-plana” gauzatzeko.

Egitasmo hori 2006ko ekitaldiko Kontu Orokorrei buruzko txostenean iruzkindu zen, eta hau da, funtsean: Gobernuak SPRINen kapital-zabalkuntza egiten du, Hitzarmenean jasotako lanak finantzatzea beste helbururik ez duena, eta lan horiek Herri Lan Departamentuak gauzatzen ditu.

Kapital-zabalkuntzaren eta, horrenbestez, Hitzarmenaren zenbatekoa 270 milioi eurokoa da; diru hori 29 lan hauetarako zen:

	Kop.
	Deskribapena
	Errepideak
	Zenbateko osoa

	1
	Ebroko autobia, A-68. 1. tartea: Castejón-Tuterako saihesbidearen hasiera
	Ardatz estrat.
	21.000.000

	2
	Ebroko autobia, A-68. 4. tartea: Buñuel-Probintziaren muga
	Ardatz estrat.
	17.500.000

	5
	Belateko ardatza, N-121-A. Ostizko saihesbidea.
	Ardatz estrat.
	5.300.000

	6
	Belateko ardatza, N-121-A. Tartea: Sunbilla-Etxalar (Igantzi-Etxalarko Bentak)
	Ardatz estrat.
	22.000.000

	7
	Belateko ardatza, N-121-A. Tartea: Etxalarko Bentak/Bera
	Ardatz estrat.
	20.000.000

	11
	Belateko ardatza, N-121-A. Tartea: Bera-Endarlatsa
	Ardatz estrat.
	15.500.000

	8
	Belateko ardatza, N-121-A. Endarlatsako zubia (%50)
	Ardatz estrat.
	6.100.000

	3
	Pirinioetako autobia, A-21. 2.1. tartea: Elo/Getze-Ibargoitiko lotunea/Idotzin
	Ardatz estrat.
	12.800.000

	4
	Pirinioetako autobia, A-21. 2.2. tartea: Getze-Ibargoitiko lotunea/Idotzin-Izko
	Ardatz estrat.
	20.600.000

	17
	Pirinioetako autobia, A-21. 3. tartea: Izko-Judasen Benta
	Ardatz estrat.
	24.200.000

	Nafarroako komunikaziorako Ardatz Estrategikoen Azkartze Plana
	
	165.000.000

	9
	Lizarra-Tafalla-Zangoza ardatza. NA-132: Eslabako saihesbidea
	Lurralde-interesa
	2.100.000

	12
	Lizarra-Tafalla-Zangoza ardatza. NA-132: Eslaba-Zare
	Lurralde-interesa
	4.000.000

	13
	Lizarra-Tafalla-Zangoza ardatza. NA-132: Zare-Oibarko saihesbidea
	Lurralde-interesa
	2.300.000

	10
	Lizarra-Tafalla-Zangoza ardatza. NA-5310: Uxuerako sarbideak
	Lurralde-interesa
	3.200.000

	22
	Ebro ibaiaren ezkerraldeko ardatza Mendabiako saihesbidea
	Lurralde-interesa
	6.300.000

	23
	Ebro ibaiaren ezkerraldeko ardatza Lodosako saihesbidea
	Lurralde-interesa
	11.000.000

	20
	Ebro ibaiaren ezkerraldeko ardatza Andosillako saihesbidea
	Lurralde-interesa
	5.200.000

	24
	Ebro ibaiaren ezkerraldeko ardatza Azagrako saihesbidea
	Lurralde-interesa
	6.200.000

	25
	Ebro ibaiaren ezkerraldeko ardatza Milagroko saihesbidea
	Lurralde-interesa
	8.100.000

	26
	Ebro ibaiaren ezkerraldeko ardatza Valtierra eta Arguedasko saihesbidea
	Lurralde-interesa
	6.800.000

	27
	Pirinioetako ibarretarako sarbideak Isuko mendatea (I)-Orradreko tartea egokitzeko lanak
	Lurralde-interesa
	2.100.000

	14
	Pirinioetako ibarretarako sarbideak Isuko mendatea (II)-Arbaiungo tartean eraberritzea
	Lurralde-interesa
	6.500.000

	19
	Pirinioetako ibarretarako sarbideak Izaba-Frantzia errepidea
	Lurralde-interesa
	11.000.000

	15
	Pirinioetako ibarretarako sarbideak Auritz-Otsagabia-Izaba
	Lurralde-interesa
	6.000.000

	21
	Zeharbide arazotsuak kentzea: Corellako saihesbidea
	Lurralde-interesa
	4.000.000

	16
	Zeharbide arazotsuak kentzea: Alloko saihesbidea
	Lurralde-interesa
	4.600.000

	28
	Zeharbide arazotsuak kentzea: Irurita-Elizondoko saihesbidea
	Lurralde-interesa
	9.400.000

	18
	Zeharbide arazotsuak kentzea: Lekunberri-Albiasuko saihesbidea
	Lurralde-interesa
	1.200.000

	29
	Zeharbide arazotsuak kentzea: Donapea-Iruña bidea
	Lurralde-interesa
	5.000.000

	Lurralde intereseko errepideetako jarduketen Azkartze Plana
	
	105.000.000

	Errepideetako jarduketen Azkartze Plana… GUZTIRA
	
	270.000.000


Hitzarmen hau 2008ko abenduko beste batek aldatu zuen; izan ere, Azkartze Planaren gauzatze-txostenetik ondorioztatzen denaren arabera, hasierako aurreikuspen ekonomiko osoa 21 proiektu gauzatzen gastatuko da.

Horregatik, 2006ko Hitzarmenean jasotako obrak aldatu egiten dira, eta obra bakoitzerako zenbateko hauek finkatzen dira:

	Kop.
	Administrazio Kontseiluak onartu beharreko kopuru handienak
	2006-12-05eko hitzarmeneko kopurua


	Kopuru eguneratuak
	2008-12-31rako gauzatua

2007             2008
	2009an gauzatzekoa

	1
	Ebroko autobia, A-68. (N-232ren erdibiketa) 1. tartea: Castejón-Tuterako saihesbidearen hasiera
	21.000.000
	22.022.337
	16.404.809
	5.504.314
	113.214

	2
	Ebroko autobia, A-68. (N-232ren erdibiketa) 4. tartea: Buñuel-Cortes
	17.500.000
	18.822.818
	3.686.851
	14.811.224
	324.743

	3
	Pirinioetako autobia, A-21. 2.1. tartea: Elo/Getze-Ibargoitiko lotunea/Idotzin
	12.800.000
	15.823.719
	6.302.652
	9.393.290
	127.777

	4
	Pirinioetako autobia, A-21. 2.2. tartea: Getze-Ibargoitiko lotunea/Idotzin-Izko
	20.600.000
	25.666.673
	6.340.025
	17.185.211
	2.141.437

	5
	Belateko ardatza, N-121-A. Ostizko saihesbidea.
	5.300.000
	9.241.066
	1.505.108
	7.082.475
	653.483

	6
	Belateko ardatza, N-121-A. Tartea: Sunbilla-Etxalar
	22.000.000
	24.602.150
	1.141.693
	6.678.491
	16.781.966

	7
	Belateko ardatza, N-121-A. Tartea: Etxalarko Bentak/Bera
	20.000.000
	24.054.036
	662.685
	7.357.310
	16.034.041

	8
	Belateko ardatza, N-121-A. Endarlatsako zubia (%50)
	6.100.000
	9.447.231
	59.059
	1.621.352
	7.766.820

	9
	Lizarra-Tafalla-Zangoza ardatza. NA-132: Eslabako saihesbidea
	2.100.000
	2.480.606
	2.365.942
	83.106
	31.559

	10
	Lizarra-Tafalla-Zangoza ardatza. NA-5310: Uxuerako sarbideak
	3.200.000
	4.106.351
	2.043.053
	1.933.259
	130.038

	11
	Belateko ardatza, N-121-A. Tartea: Bera-Endarlatsa
	15.500.000
	20.080.777
	2.823.892
	6.279.997
	10.976.888

	12
	Lizarra-Tafalla-Zangoza ardatza. NA-132: Eslaba-Zare
	4.000.000
	4.875.370
	1.256.162
	3.415.100
	204.107

	13
	Lizarra-Tafalla-Zangoza ardatza. NA-132: Zare-Oibarko saihesbidea
	2.300.000
	2.973.631
	1.229.866
	1.727.709
	16.056

	14
	Pirinioetako ibarretarako sarbideak: Isuko mendatea (II)-Arbaiungo tartean eraberritzea
	6.500.000
	6.305.578
	1.824.595
	4.184.919
	296.063

	15
	Pirinioetako ibarretarako sarbideak: Auritz-Otsagabia-Izaba, 1. fasea: zeharkako adarrak
	0
	2.079.714
	2.079.714
	0
	0

	15
	Pirinioetako ibarretarako sarbideak: Auritz-Otsagabia-Izaba, 2. fasea: Jarduketak NA-140 errepidean
	6.000.000
	3.397.759
	0
	3.397.682
	77

	16
	Zeharbide arazotsuak kentzea: Alloko saihesbidea
	4.600.000
	6.647.077
	149.993
	3.643.790
	2.853.293

	17
	Pirinioetako autobia, A-21. 3. tartea: Izko-Judasen Benta
	24.200.000
	36.259.430
	35.317
	6.401.389
	29.822.725

	18
	Lekunberri-Albiasuko saihesbidea
	1.200.000
	1.466.213
	0
	1.358.292
	107.921

	19
	Pirinioetako ibarretarako sarbideak: Izaba-Frantzia errepidea
	11.000.000
	10.072.879
	0
	5.715.836
	4.357.043

	20
	Ebro ibaiaren ezkerraldeko ardatza Andosillako saihesbidea
	5.200.000
	8.828.515
	0
	1.402.490
	7.426.025

	21
	Zeharbide arazotsuak kentzea: Corellako saihesbidea
	4.000.000
	10.746.070
	0
	175.000
	10.571.070

	
	
	215.100.000
	270.000.000
	49.911.418
	109.352.235
	110.736.347

	
	Guztira
	
	
	270.000.000

	22
	Ebro ibaiaren ezkerraldeko ardatza Mendabiako saihesbidea
	6.300.000
	
	

	23
	Ebro ibaiaren ezkerraldeko ardatza Lodosako saihesbidea
	11.000.000
	
	

	24
	Ebro ibaiaren ezkerraldeko ardatza Azagrako saihesbidea
	6.200.000
	
	

	25
	Ebro ibaiaren ezkerraldeko ardatza Milagroko saihesbidea
	8.100.000
	
	

	26
	Ebro ibaiaren ezkerraldeko ardatza Valtierra eta Arguedasko saihesbidea
	6.800.000
	
	

	27
	Pirinioetako ibarretarako sarbideak: Isuko mendatea (I)-Orradreko tartea egokitzeko lanak
	2.100.000
	
	

	28
	Zeharbide arazotsuak kentzea: Irurita-Elizondoko saihesbidea
	9.400.000
	
	

	29
	Zeharbide arazotsuak kentzea: Donapea-Iruña bidea
	5.000.000
	
	

	
	Guztira    
	270.000.000
	
	


2008ko hitzarmen honetan, hau esaten da: “… 2009ko ekitaldiaren amaieran sarrera efektiboa egin gabe badago, ez delako osorik gastatu Nafarroako komunikazio-ardatz estrategikoen eta lurralde-intereseko errepideetako beste jarduketa batzuen azkartze-plana finantzatzeko kreditua, Nafarroako Gobernuak une horretan erabakiko du zertarako baliatuko diren funts horiek”.

Eskatutakoa zeinen lan handia zen ikusirik, bilerak egin ziren departamentuarekin eta eskaera egin zuen taldearekin, egin beharreko lana egokitzeko, eta zentzuzko denboran egin ahal izateko.

III. Helburua eta norainokoa

Lanaren helburua eskakizun parlamentarioari erantzutea da, eta, aztertu beharreko espedienteen kopurua eta departamentuarekin nahiz eskaera egin duen parlamentu-taldearekin izandako elkarrizketak kontuan hartuta, honela gauza dezakegu:

· Herri Lan, Garraio eta Komunikazio Departamentuak egindako azken memoriako datuen zuzentasuna aztertzea, eta, tresna informatikoek ematen dizkiguten aukeren arabera, eskatutako aurreko urteetara zabaltzea.

· Azkartze Planean jasotako eta SPRINek finantzatutako 29 obrak egiaztatzea, haien guztizko kostuak lortzeko eta izandako desbideratzeak aztertzeko, bai SPRINek aurreikusitako finantzaketari dagokionez, bai aldaketen ondorio diren aurreikuspenei dagokienez.

· Aldaketak eta lan osagarriak aztertzea, eta indarreko araudira egokitzen direla egiaztatzea.

Azpimarratu behar dugu obra-espedienteak osorik berrikustea ez dagoela lanaren barruan, haiek esleipenaren legaltasunaren araberakoak izateaz edo ez eta gauzatzeaz den bezainbatean, eskaeran planteatutako kontu espezifikoak salbuetsita.

Lan hau egiteko, bi bide erabili ziren:

a) Lehen helbururako, memoriako datuak aztertzeko, datu horiek kontabilitatekoekin eta kontratazio-atarikoekin edo, bestela, hala egokituz gero, aldizkari ofizialekoekin alderatuko dira. Alderaketa hori egitea ezinezkoa denean, espedienteetara joko da.

b) Gainerako helburuetarako, Azkartze Planean sartutako 29 obren espedienteak aztertuko dira.

Lana egin da sektore publikoaren auditoriari dagokionez Espainiako Estatuko Kanpo Kontroleko Organo Publikoen Koordinazio Batzordeak onetsiriko eta Comptos Ganbera honek bere fiskalizazio-eskuliburuan garaturiko printzipioei eta arauei jarraituz.

IV. Ondorioak eta gomendio orokorrak.

Epigrafe honetan, egindako lanetik ateratzen diren ondorio eta gomendio nagusiak aurkezten ditugu.

IV.1.Memoriei buruz.

1. Herri Lan, Garraio eta Komunikazio Departamentuak kontratuen esleipenaz eta kitapenaz egiten dituen memoriak bere ekimenez gauzatzen dira, eta Departamentuaren kontratazio osoa jasotzen dute.

2. Memoria datu-base bateko informazioarekin egiten da; datu-base horretan, foru-ebazpen eta -aginduetan oinarrituta, obra bakoitzari buruzko informazioak jasotzen dira. Informazioa datu-basean sartzeko modu horri esker, transkripzio-akatsen bat atzeman da, baina garrantzi gutxikoa.

3. Memorietan:

· Ez dira jasotzen larrialdiagatik esleitutako kontratuak.

· Kontratu batzuk gehieneko gastuarekin esleitzen dira (mantentzea, kontserbazioa…). Esleipena egiteko, prezio unitarioekiko beherapena kontuan hartzen da, baina, normalean, gastu erabilgarri guztia baliatuz kitatzen dira. Memorietan, lizitazioaren zenbatekoa handitu egiten da, prezio unitarioen beherapen-ehunekoaren arabera. 

· Hainbat urtetako kontratuetan, urterokoak urte bakoitzean kontuan hartzen dira, eta amaierako urtean kontratu osoa.

· Datuetan akatsak daudela ikusten denean, datu-basean zuzentzen dira, eta zuzenketa horiek hurrengo ekitaldietako memorietako datu metatuetan eta konparatiboetan agertzen dira.

· V.1. epigrafean, txosteneko datuak eta Nafarroako Comptos Ganberak landutakoak aurkezten dira, aurreko paragrafoetan adierazitakoa kontuan hartuta.

4. Nafarroako Parlamentuak ebazpen bat onartu zuen 2009ko azaroaren 17an, eta haren bidez, “Nafarroako Gobernua premiatu egiten du Herri Lan, Garraio eta Komunikazio Departamentuaren urteko txostenetan jaso ditzan laguntza teknikoen eta obren esleipen-hartzaileei ordaintzen zaizkien zenbateko osoak eta kasuan-kasuan gertatzen den desbideraketaren ehunekoa, bereziki errepideen obrenak”.

Hona gomendatzen duguna:

· Gehieneko gastuko kontratuak eta hainbat urtetakoak memorietan nola sartu eta larrialdiko kontratuei zer tratamendu eman zehaztea. Era berean, datuak modu automatizatuan atzematen ez diren bitartean, ahalik eta gehien areagotzea memorien azterketa, transkripzio-hutsegite txikiak eta kontratu batzuk ez jasotzeko aukera saihesteko.
· Memorietan azaltzea zer zuzenketa egin diren aurreko ekitaldietako datuetan, batez ere horiek garrantzitsuak badira.
· Egungo informazioa ez dela nahikoa pentsatzen bada, Parlamentuak eta Gobernuak ados jarri beharko lukete hura handitzeko, bai eta hura aurkezteko moduaz ere.
IV.2. Azkartze Planeko lanei buruz.

Gure ondorioez mintzatu baino lehen, 29 lan horien datu nagusiak jasotzen dituen laburpen-taula bat 
aurkezten dugu; lan horiek banan-banan iruzkinduko ditugu V.2. epigrafean.

5. Nafarroako Gobernuaren eta SPRIN sozietate publikoaren artean Azkartze Plana egiteko sinatutako hitzarmenak (2006ko Kontu Orokorrei buruzko txostenean aipatu zen) 29 lan egitea aurreikusten du, eta haiek egiteko 270 milioi aurreikusten dira. Lan bakoitzerako hasierako gastu-estimazioak ez ziren zuzenak, bi urte geroago egindako aldaketak erakutsi zuen bezala; izan ere, hartan, zortzi obra kendu ziren (kalkuluen arabera, guztira, 54,9 milioiko aurrekontua; hau da, aurreikusitako inbertsioaren %20), eta gainerako 21 lanak aldatu egin ziren (guztira, 215 milioitik 270 milioira), aldaketa horiek -%9tik %168ra bitartekoak izanik (ikus aurreko taula).

6. Esleitutako obretan %12ko batez besteko beherapena dago; beherapen txikiena %2koa da, eta handiena %24koa. Kitatutako obretan, desbideratze bat gertatu dela ikusten da; desbideratze horrek, oro har, obra %5 handitzea ekarri du.

7. Aldaketa asko daudela ikusten da, baina ez dute aldatzen aurrekontua, obra-unitate berriak beste batzuk gutxitzearekin konpentsatzen direlako. Kasu garrantzitsuenen artean, hauek azpimarra ditzakegu: Izko-Judasen Bentako tartea, bertan aldatutako lau proiektu baitaude, eta bakar batek ere ez baitu aldatzen zenbateko osoa; eta Izaba-Frantzia errepidea, trazaketa osoa aldatzen baita, errepidea aurreikusitakoaren kontrako aldean zabalduz.

8. Lan osagarriei, eragindako zerbitzuei, beste obra batzuei (landaretza berritzea) eta laguntza teknikoari dagozkien gastuak esleipenaren %7 inguru dira, eta, bi obraren kasuan, ehuneko hori %35etik gorakoa da.

9. Gure iritziz, lan osagarrietako batzuez egokiagoa izanen litzateke esatea obra-aldaketak direla, nahiz eta, orokorrean, haien zenbatekoa ez izan handia.

10. Desjabetzeak esleipenaren %6 dira batez beste, gehienekoa %31koa izanik. Horri dagokionez, interesgarria da esatea kasu batzuetan aldaketak zenbatekoak aldatu gabe onartzen direla, baina eragina dute ukitutako zerbitzuetan eta desjabetzeetan.

11. Prezioen berrikuspenek urtebetetik gorako iraupena duten lanei eragiten diete, eta haien ordainketa obra amaitu ondoren egiten da jeneralean. Aztertutako kasuetan, ikusten da haien eragina esleipenarekiko %3tik %19ra bitartekoa dela.

IV.3. Orokorrak

12. Obrak zenbait eratan kontrata daitezke. Adibidez, kontratazio batean obra guztia sar daiteke (obra bera, seinaleztapena, pintura, ukitutako zerbitzuak, landaretza berritzea eta abar), edo zenbait espediente independente egin daitezke. Are gehiago, batzuetan, kontzeptu horietako zenbait obra batzuetarako kontratatzen dira.

13. Araudian ez dago argi zertan diren desberdin aldaketa eta lan osagarria, azken hori zeharka arautzen delako komunitate-publizitaterik gabeko prozedura negoziatuaren suposizioez aritzean.

14. Askotan, Viveros y Repoblaciones enpresa publikoari ematen zaio landaretza berritzearen ardura, eta hori aldaketaren eta lan osagarriaren bestelako kontzeptua da.

15. Zenbait obratan egiten diren aldaketak ikusita, proiektuen idazketa- eta onespen-prozesua aztertu beharko litzateke.

16. Epeak handitzeak eragina izan dezake prezioak berrikusteagatik ordaindu beharreko zenbatekoetan, hasiera batean aurrekontu-eraginik ez duela iruditu arren.

17. Nabarmentzekoa da prezioak berrikusteak zenbait obratan daukan eragina (%19ra iristen da), urte horietako KPIak %1 ingurukoak badira. Berrikuspenak pleguetako klausulen arabera aplikatzen dira, aurrez erabakitako formulak kontuan hartuta, aplikazio automatikoko formulak, hain zuzen ere, eta erreferentzia moduan, KPI orokorra izan beharrean, eskulanaren, energiaren, altzairuaren eta aglutinatzaileen prezioen bilakaera hartzen dutenak. Eta hala, adibidez, Idotzin-Izko obran (2007ko apirilean hasi zen, 2008ko ekainera arteko epea zuen, eta 2009ko apirilean jaso zen), prezioen berrikuspenaren eragina %19koa da zenbait ordainketatan (haien zenbatekoa, guztira, obra-ziurtagirien %70 da). KPIa %0,8 izan zen 2009an.

Horrenbestez, ondokoa gomendatzen dugu:

· Ahalik eta zehatzen adieraztea zein den obra-espedientearen eduki osoa, zer modutan egin daitekeen kontratazioa, eta zer irizpide kontuan hartu behar diren azken hori egiteko. Proiektu bat zenbait kontrataziok osatzen badute, kontratuak kontabilitatean nola jaso finkatu beharko da, kostuak, desbideratzeak eta abar kontuan hartzeko.
· Arauen ikuspuntutik bezala ikuspuntu praktikotik ere, zehaztea zer irizpide kontuan hartu behar diren lan osagarriak eta mandatuak erabiltzeko. Era berean, gauza ona litzateke eragindako zerbitzuen arauketan sakontzea, obra nagusiko kontusailetan noiz jaso behar diren edo beste kontusail batzuetan noiz erregistratu behar diren zehazteko.
· Proiektuen berrazterketa areagotzea haiek onetsi aurretik, geroago aldaketak egiteko premia gutxitzeko.
· Prezioak berrikusteagatik ordainketak egiteko epeak zabaltzeak zer eragin duen aztertzea.
· Kontratuetako prezioen berrikuspenak mugatzeko komenigarritasuna aztertzea, izan dezaketen eragina kontuan hartuta. Horretarako, baliteke indarreko araudia berraztertu behar izatea.
V. Iruzkinak
Lehenik eta behin, zehaztapen bat egin behar dugu, aldaketen eta lan osagarrien kontzeptuei buruz.

Aldaketak kontratu publikoei buruzko ekainaren 9ko 6/2006 Foru Legeko 105. eta hurrengo artikuluetan daude araututa. Adibidez, 105. artikuluak honako hau dio: “Behin kontratua buruturik, kontratazio organoak, interes publikoko arrazoiengatik soil-soilik, aldaketak egin ahalko ditu kontratuko prestazioetan, baldin eta ezusteko inguruabarrak gertatzen badira eta prestazio horiek hasierako proiektu edo kontratutik bereizterik ez badago, interes publikoari kalte larria eraginen litzaiokeelako. Betiere, aldaketen zenbateko metatua kontratuaren adjudikazio prezioaren %50 izanen da gehienez ere”. Eta hurrengo artikuluetan, aldaketei dagozkien zenbait kontu arautzen ditu.

Lan osagarriak, berriz, zeharka daude aipatuta legean, 73.2 artikuluan honako hau baitio:

“Obra-kontratuetan, Europako Erkidegoan iragarri gabeko prozedura negoziatua ere erabili ahal izanen da ondoko kasuetan:

a) Obra osagarri edo lagungarrietan, adjudikatutako proiektuan sartuta ez badaude, eta ezusteko inguruabarren ondorioz behar-beharrezkoak badira kontratu nagusia ongi bete ahal izateko; betiere, obra nagusia duen kontratistari emanen zaio adjudikazioa, eta obra osagarrien zenbateko metatua, gehienez ere, hasierako kontratuaren adjudikazio-prezioaren %50 izanen da.
Kontratu publikoei buruzko foru legeko (KPFLko) artikulu hauek guztiak aztertu ondoren, esan daiteke, elementu bereizgarri gisa, lan osagarriak ez daudela jasota esleitutako proiektuan, eta aldaketak, berriz, kontratua osatzen duten prestazioei dagozkiela. Desberdintasun hori itxurazkoa da gehiago benetakoa baino, obra bat zenbait prestazioz baitago osatuta, eta, horregatik, gerta daiteke hasierako proiektuan jasotako prestazioek nagusia ez bezalako obra bat edo haren osagarria den beste bat sortzea. 

Desberdintasuna hau da: lan osagarriak hasierako proiektuan jaso gabe dauden jarduerak dira, eta ez zen espero izatekoa haien beharra kontratua esleitzean, aurreikusteko modua egon balitz, haien kontratazio independentea eginen baitzatekeen, edo esleitutako kontratuan jasoko baitziratekeen. Aldaketen kasuan, hasierako kontratuan jasotako prestazioak dira, eta agertzen diren ustekabeko zirkunstantzien ondorioz aldatzen dira, baina aurreikusteko modukoak izan balira, inoiz ere ez zatekeen horregatik gertatuko inolako kontratazio independenterik.

Kontratazio publikoei buruzko foru legeak darabiltzan gainerako kontzeptuetan, antzekotasunak baino ez daude: ezusteko inguruabarren ondorio dira, bi kasuetan behar-beharrezkoak dira kontratu nagusia ondo betetzeko, eta kontratuaren esleipen-prezioaren %50eko muga dute. Aintzat hartzeko moduko desberdintasun bakarra da lan osagarriaren kontratua kontratu desberdina eta banakoa dela, kontratu publikoei buruzko foru legearen arabera prestatu eta esleitu behar dena. Obra desberdina izaki, oro har, bereiz kontratatu beharko litzateke; hala ere, obra nagusiarekin daukan lotura berezia dela eta, zuzenean eslei dakioke obra nagusi hori egiten ari den kontratistari.

V.1.Memoriei buruz.

Orain dela hamar urte baino gehiagotik, departamentuak “Kontratuen esleipen eta kitapenari buruzko urteko txostena” esaten diona egiten du; haren edukia 2008. urteari dagokion txosteneko aurkibidean azaltzen da, eta 1. eranskinean jaso dugu.

Txosten horiek borondatez egiten dira, eta Nafarroako Comptos Ganberak zenbaitetan eskatu zituen. Horren adierazgarri, 1993ko Kontu Orokorrei buruzko txostenean, honako gomendio hau egiten zen: “… obren kostuari dagokionez, bete beharreko informazioa hobetzea, obrari lotutako kontzeptu guztiak jasota, eta zenbait urtetako obra handien banakako laburpena aurkeztea Kontu Orokorretan, aurreikusitakoa, gauzatutakoa eta oraindik egiteko dagoena adieraziz, bai zenbatekoari dagokionez, bai gauzatze-mailari dagokionez”.

Memoria horiek departamentuan egiten dira, eta kontratazioei buruzko informazioa datu-base batean jasotzen da, informazio hori daukaten foru-aginduak oinarri hartuta. Hortaz, informazioaren karga eskuz egiten da, eta, gero, haren trataera informatikoa gauzatzen da.

Datu-base informatizatuak Nafarroako Comptos Ganberaren eskura jartzeak bidea erraztu digu 2005etik 2008ra bitarteko txostenak aztertzeko. Adibidez, memorietako datuak Nafarroako Aldizkari Ofizialean edo Kontratazio Atarian argitaratutako lizitazio- eta esleipen-iragarkien bidez egiaztatu ahal izan ditugu, eta kitapenei buruzko datuak ebazpenen eta, hala egokitu denean, kontabilitateko idazpenen bidez.

Hona hemen azterketaren ondorio batzuk:

V.1.1. Laguntza-kontratuei buruz

2005etik 2008ra bitarte, 135 kontratu esleitu dira (guztira, 16,6 milioi euroko zenbatekoa), eta 119 kitatu (26,2 milioi euroko zenbatekoa).

Hurrengo taulan, nola dauden banakatuta ikus daiteke:

Esleipenak

	Urtea
	Lizitazioa
	Esleipena
	Beherakadaren ehunekoa

	2005
	3.391.041
	3.029.299
	10,67

	2006
	2.264.422
	2.114.417
	6,62

	2007
	5.456.764
	4.877.085
	10,62

	2008
	7.085.644
	6.592.907
	6,95


Kitapenak

	Urtea
	Esleipena
	Kitapena
	Aldea, %

	2005
	10.947.934
	10.954.500
	+0,06

	2006
	2.177.241
	2.211.433
	+1,75

	2007
	8.698.573
	9.021.891
	+3,72

	2008
	3.986.280
	4.020.507
	+1,06


Egindako berrikuspenean, transkripzio-hutsegite bat aurkitu dugu 2005eko esleipen batean (6.500 eurokoa), eta kitatutako baina memorian jaso gabeko sei kontratu atzeman dira.

Zenbaitetan, NAOko kopuruak eta txostenetakoak ez dira berak, preziotzat gehieneko gastua duten kontratuetan.

Egindako azterketatik ondorio gisa ateratzen da prozedura negoziatu edo mandatu bidez egindako 11 esleipen ez direla argitaratu NAOn edo Kontratazio Atarian (haien zenbatekoa 50.000 eurotik gorakoa zen. Gure txostena egiten zela baliatuta, kontratu horiek 2010ean argitaratu dira.

V.1.2. Obra-kontratuei buruz

· Esleipenetan, hauek atzeman dira:

· Laguntza-kontratu bat (2008koa) obra-kontratuen zerrendan zegoen.

· Kontratu batzuk gehieneko gastuarekin esleitzen dira (mantentzea, kontserbazioa…). Esleipena egiteko, prezio unitarioekiko beherapena kontuan hartzen da, baina, normalean, gastu erabilgarri guztia baliatuz kitatzen dira. Memorietan, lizitazioaren zenbatekoa handitu egiten da, prezio unitarioen beherapen-ehunekoaren arabera. 

· Txostenean ez dira jasotzen larrialdiagatik esleitutako kontratuak.

· Ondoko taulan, departamentuaren txostenean jasotako eta Nafarroako Comptos Ganberak egindako datuak aurkezten dira laburtuta, eta lehen adierazitako ñabardurak kontuan hartuta:

Esleitutako kontratuak

	URTEKO txostenekoak
	2005
	2006
	2007
	2008
	Guztira

	Esleipenen kop.
	47
	43
	57
	60
	207

	Lizitazio-aurrekontuak
	58.645.914
	48.033.427
	275.832.736
	86.341.601
	468.853.678

	Esleipen-aurrekontuak
	52.904.834
	45.574.527
	246.475.575
	75.993.434
	420.948.370

	Esleipenaren urteko batez besteko beherapena (%)
	-%9,79
	-%5,12
	-%10,64
	-%11,99
	-%10,22


	Egileek prestatua
	2005
	2006
	2007
	2008
	Guztira

	Esleipenen kop.
	47
	43
	57
	59
	206

	Lizitaziorako aurrekontua
	57.831.564
	47.403.245
	272.069.946
	80.342.937
	457.647.692

	Esleitutako aurrekontua
	52.904.834
	45.574.527
	246.475.575
	75.395.087
	419.350.023

	Beherapena
	-4.926.730
	-1.828.718
	-25.594.371
	-5.947.850
	-38.297.669

	Batez besteko beherapena (%)
	-%8,52
	-%3,86
	-%9,41
	-%7,40
	-%8,37 


	Aldeak
	2005
	2006
	2007
	2008
	Guztira

	Obren kop.
	0
	0
	0
	1
	1

	Lizitazio-aurrekontuak
	814.350
	630.181
	3.762.790
	5.998.663
	11.205.985

	Esleipen-aurrekontuak
	0
	0
	0
	1.598.346
	1.598.346


Kontratuen zerrendetan ez dira jasotzen

	Esleipen-mota
	Larrialdia

	Datuak
	2005
	2006
	2007
	2008

	Espedienteen kopurua
	2
	5
	8
	3

	Lizitaziorako aurrekontua
	1.315.507
	810.624
	5.681.249
	397.655

	Esleitutako aurrekontua
	1.315.507
	810.624
	5.681.249
	397.655


· Kitapenetan, hauek atzeman dira:

· Ez dira jaso

2007an kitatutako kontratu bat

2008an kitatutako bost kontratu

Kontratu horiek datu-basean sartzen dira geroago, eta hurrengo memorietan eginen da haien zuzenketa.

· Urte guztietan, urte bakoitzerako baimendutako gehieneko gastuko urte anitzeko kontratuetako urterokoak jasotzen dira, eta kontratua amaitzen den urtean kontratuaren guztizkoa kontuan hartzen da. Urte bakoitzaren ikuspuntutik, informazio jakin bat urte horretako jarduera ezagutzeko egokia dela pentsa daiteke, baina kitatutako zenbatekoen kopurua bikoizten ari da.

· Ez dira jasotzen larrialdiagatik esleitutako kontratuak.

· Kontu horiek guztiak kontuan hartuta, txosteneko datuak eta Nafarroako Comptos Ganberak prestatutakoak aurkezten ditugu taula honetan:

Kitatutako kontratuak

	URTEKO txostenekoak
	2005
	2006
	2007
	2008
	Guztira

	Kitatutako eraikuntza-lanen kop.
	78
	59
	70
	65
	272

	Esleipen-aurrekontuak
	117.925.503
	48.559.996
	137.732.630
	104.280.032
	408.498.161

	Kitapen-aurrekontuak
	128.379.863
	50.185.513
	145.969.506
	107.327.906
	431.862.788

	Obren amaierako desbideratzea (%)
	+%8,87
	+%3,30
	+%5,98
	+%2,92
	+%5,72


	
	Eraikuntza-lanak

	Kitapen-urtea (egileek prestatua)
	2005
	2006
	2007
	2008
	Guztira

	Kitatutako espedienteen kop.
	60
	40
	59
	59
	218

	Esleitutako aurrekontua
	99.947.558
	33.135.292
	127.260.690
	93.692.095
	354.035.634

	Kitap. Zenbatekoa
	110.638.682
	34.820.791
	135.525.503
	97.018.346
	378.003.322

	Amaierako kitapenaren desbideratzea (%)
	%10,70
	%5,09
	%6,49
	%3,55
	%6,77

	( Prezioen berrik. (*)
	13.508.908
	2.217.276
	10.691.142
	556.461
	26.973.788


(*) Prezioak berrikustean lortutako datuak ez dira behin betikoak, haien ordainketa denboran luzatzen baita.

	Aldeak
	2005
	2006
	2007
	2008
	Guztira

	Eraikuntza-lanen kop.
	18
	19
	11
	6
	54

	Esleipen-aurrekontuak
	18.743.743
	15.424.704
	10.471.939
	10.587.937
	55.228.324

	Kitapen-aurrekontuak
	18.677.724
	15.364.721
	10.444.002
	10.309.559
	54.796.007


	
	Larrialdia

	Datuak
	2005
	2006
	2007
	2008
	Guztira

	Espedienteen kopurua
	4
	5
	11
	3
	23

	Esleitutako aurrekontua
	3.343.257
	2.120.994
	5.989.313
	397.655
	11.851.219

	Kitap. Zenbatekoa
	3.343.257
	2.120.994
	5.989.313
	397.655
	11.851.219


Kontratuen kopuruan dauden aldeak hauei dagozkie:

	Urtea
	Aldea
	Sartu gabe
	Bikoiztuak
	Kendu beharreko zenbait urtetakoak

	2005
	18
	-2
	2
	18

	2006
	19
	
	-
	19

	2007
	11
	-1
	-
	12

	2008
	6
	-5
	-
	11


V.2. Azkartze Planeko lanei buruz

V.2.1. Eslabako saihesbidea

Lan horri buruzko datu nagusiak hauek dira:

	Lizitazio-aurrekontua
	2.060.349

	Esleipen-aurrekontua
	2.014.348

	Beherapena
	%2,23

	Esleipenduna
	ARIAN

	Kitapena
	2.113.460

	Esleipenarekiko aldaketa
	%4,92

	Desjabetzeak
	261.145

	Laguntza teknikoa
	23.417

	Proiektua
	27.740

	Landaretza berritzea
	39.957


Lizarra-Tafalla-Zangozako N-132 errepidea Eslaba-Zareko saihesbideko tartean zabaltzeko eta hobetzeko hasierako proiektua bitan banatzen da; Eslabako saihesbidea da haietako bat. Proiektua bakarra zenez, lan honetarako izendatutako ehunekoa lizitazio-zenbatekoari obren lizitazioen guztizkoarekiko zegokion ehuneko bera izan zen, hau da, %33,87 (27.740 euro), baina azpimarratu behar da proiektua 2003koa dela.

Landaretza berritzeko proiektua obra osorako egin zen; horregatik, %33,87ko ehuneko bera esleitu genion saihesbide honi. Landaretza berritzeko lana enkantean hartzeko eskaintza egin eta 139.047 euroan esleitu ondoren, 117.969 euroan kitatu zen (%15eko beherapena); horregatik, 39.957 euro egokitu genizkion.

Laguntza teknikoa zenbait obratarako kontratatu zen 616.488 euroan, %15,75eko beherapenarekin. Saihesbide honi 74.442 euro egokitzen zaizkio, baina ezin dugu jakin zer irizpide erabili diren horretarako. Gure esleipena lizitazio-zenbatekoen arabera egin dugu, eta emaitza 23.417 euro izan dira.

Kitapenean gertatutako aldaketaren arrazoia da neurketa handiagoak egin direla huste-lanerako, lubetarako eta behin-behineko seinaleztapenerako hondaketan.

Hau da egotzitako kostua:

	
	Departamentua
	Comptos Ganbera

	Gauzatua
	2.113.460
	2.113.460

	Laguntza teknikoa
	74.442
	23.417

	Desjabetzeak
	261.145
	261.145

	Proiektua
	--
	27.740

	Landaretza berritzea
	--
	39.957

	
	2.449.047
	2.465.721


Planaren aurreikuspenei dagokienez:
	
	
	2006arekiko aldaketa
	2008arekiko aldaketa

	Hitzarmena SPRIN 2006
	2.100.000
	
	

	Hitzarmena SPRIN 2008
	2.480.606
	
	

	Departamentuaren kostua
	2.449.047
	%16,62
	-%1,27

	Comptos Ganberaren kostua
	2.437.981
	%16,09 
	-%1,71 


Laburpen gisa esan dezakegu 2.113.460 euroan kitatutako lanak esleipenean %2,23ko beherapena duela, eta kitapenean %4,92 handitu dela Beste gastu batzuk gehitzen baditugu, 2.449.047ra iristen da Departamentuaren arabera, eta 2.437.981era Comptos Ganberaren arabera, beste obra batzuekin batera esleitu zen landaretza berritzeko proiektuari dagokion zatia barruan hartzearen ondorioz, eta 2003an egindako proiektua baztertuta. 

2006ko Planeko aurreikuspenekiko eta 2008an egindako haren zuzenketarekiko desbideratzeak %16,62 eta  -%1,27 dira hurrenez hurren Departamentuaren kalkuluen arabera, eta %16,09 eta -%1,71 Nafarroako Comptos Ganberak egindakoen arabera.

V.2.2. Eslaba-Zare

Lan honi buruzko datu nagusiak hauek dira:

	Lizitazio-aurrekontua
	4.022.509
	

	Esleipen-aurrekontua
	3.771.504
	

	Beherapena
	%6,24
	

	Esleipenduna
	ALDESA
	

	Kitapena
	3.960.077
	

	Esleipenarekiko aldaketa
	%5
	

	Desjabetzeak
	498.464
	

	Laguntza teknikoa
	45.719
	

	Eragindako zerbitzuak
	23.144
	

	Landaretza berritzea
	78.011
	(departamentuak guztizkoa egozten du)

	Proiektua
	54.159
	


Proiektua bakarra da Eslabako saihesbidearekin (jada ikusia). Datuen arabera, lan honi 54.159 euro legozkioke, baina esan behar da proiektua 2003koa dela.

Zuinketaren egiaztapenean, hoditeria, telefonia-linea, gas-tutueria eta linea elektrikoa lekualdatzeak eragindako zerbitzuak aipatzen dira. Lehenengo hirurak aurrekontuan sartu ziren, eta elektrikoagatik, aurrekontu independente bat eskatu zitzaion Iberdrolari; hura onartu eta 23.144 euroan kitatu zen.

Landaretza berritzean eta laguntza teknikoan, lehen ikusitako Eslabako saihesbideko gauza bera gertatu zen. Landaretza berritze osoa 117.969 euroan egozten dio Departamentuak lan honi, eta 81.000 euro laguntza teknikoagatik. Gure irizpideen arabera, 78.011 eta 45.719 euro lirateke, hurrenez hurren.

Obran gertatutako aldaketaren arrazoiak, nagusiki, hauek dira: obra-unitate handiagoak hondeaketan, lubetak gainditzeko pasaguneak eta abar; harri-lubeta jartzea; eta bideen trazaketa hobetzea.

Kostua, Departamentuaren araberakoa eta Nafarroako Comptos Ganberak kalkulatutakoa, hau da:

	
	Departamentua
	Comptos Ganbera

	Eraikuntza-lana
	3.960.077
	3.960.077

	Laguntza teknikoa
	81.000
	45.719

	Landaretza berritzea
	117.969
	78.011

	Desjabetzeak
	498.464
	498.464

	Eragindako zerbitzuak
	23.144
	23.144

	Proiektua (2003)
	--
	54.159

	
	4.680.655
	4.659.574


Azkartze Planaren aurreikuspenei dagokienez

	
	
	2006arekiko aldaketa
	2008arekiko aldaketa

	2006ko plana
	4.000.000
	
	

	2008ko plana
	4.875.370
	
	

	Gauzatua, Departamentua
	4.680.655
	%17,01
	-%3,99

	Gauzatua, Comptos Ganbera
	4.605.415
	%15,13
	-%5,53


Nafarroako Comptos Ganberaren datuetan, ez dugu sartzen 2003an egin zen proiektua.

Hitz batean, obra 3.771.504 euroan esleitu zen, %6,24ko beherapenarekin, eta 3.960.077 euroan kitatu, %5eko gorakadarekin, kontuan hartu gabe eragindako zerbitzuei lotutako Iberdrolaren aurrekontuaren kitapena (23.144 euro).

Guztizko kostua 4.680.655 da Departamentuaren arabera, eta 4.605.415 Comptos Ganberaren arabera, kontuan hartu gabe 2003an egin zen proiektuko 54.159 euro. 2006ko eta 2008ko planetako aurreikuspenak kontuan hartuta, zenbateko horiek %17,01eko eta -%3,99ko desbideratzeak adierazten dituzte, edo %15,13koa eta -%5,53koa, hurrenez hurren.

V.2.3. Zare. Oibarko saihesbidea

Lan honi buruzko datu nagusiak hauek dira:

	Lizitazio-aurrekontua
	2.416.163
	

	Esleipen-aurrekontua
	2.318.550
	

	Beherapena
	%4,04
	

	Esleipenduna
	ALDESA
	

	Kitapena
	2.434.279
	

	Esleipenarekiko aldaketa
	%4,99
	

	Desjabetzeak
	339.348
	

	Laguntza teknikoa
	27.462
	

	Obra osagarria
	102.947
	

	Proiektua
	29.084
	(2003. urtekoa)


2003an, Oibarko saihesbidea eta Oibar-Kaseda tartea egiteko proiektuaren idazketa-lanak 60.000 euroan esleitu ziren. Lizitazio-aurrekontuen arabera, 29.084 euroko zenbatekoa legokioke lan horri.

Laguntza teknikoa zenbait lanetarako kontratatutakoa eta Eslabako saihesbidean adierazitakoa da. Departamentuak 81.000 euro esleitu zizkion obra honi, eta, gure kalkuluen arabera, 27.462 dagozkio.

Inbertsioak lan osagarri bat dauka, Oibarko Udalaren kexuen ondorioz sortutakoa, ez baitzetorren bat trazatuarekin. Lanak oso aurreratuta zeudela, eta Udalarekin bildu ondoren, eskaera kontuan hartzea erabaki zen, y “itxaroteko erdiko bide bat jasotzen da, Oibartik Zangozarantz doazen ibilgailuek ezkerretara bira egin dezaten”.

Aldaketa hori lan osagarri gisa izapidetu zen, eta kontratista berari esleitu zitzaion 102.947 euroan, obra nagusiaren beherapena aplikatuta.

Aurrekontuko zenbait kontusailetan jasotako unitate handiagoengatik gertatu zen kitapenaren aldaketa hori.

Hau da egotzitako kostua:

	
	Departamentua
	Comptos Ganbera

	Gauzatua
	2.434.279
	2.434.279

	Obra osagarria
	102.947
	102.947

	Laguntza teknikoa
	81.000
	27.462

	Desjabetzeak
	339.348
	339.348

	Proiektua
	--
	29.084

	
	2.957.575
	2.933.121


Planaren aurreikuspenei dagokienez:

	
	
	2006arekiko aldaketa
	2008arekiko aldaketa

	Hitzarmena SPRIN 2006
	2.300.000
	
	

	Hitzarmena SPRIN 2008
	2.973.631
	
	

	Departamentuaren kostua
	2.957.574
	%28,59 
	-%0,54

	Comptos Ganberaren kostua
	2.904.037
	%26,26 
	-%2,33


Laburpen gisa esan dezakegu 2.318.550 euroan esleitutako lanak %2,23ko beherapena duela, eta 2.434.279 euroan kitatzen dela, %4,99 handituta. Gainera, 102.947 euroko lan osagarri bat egin da (esleipen-prezioaren %4,44).

Beste gastu batzuk gehitzen baditugu, kostua, Departamentuaren arabera, 2.957.575 da, eta, gure kalkuluen arabera, 2.904.037, proiektuari zegokion zatia kontuan hartu gabe, 2003. urtekoa baitzen. 2006ko planeko eta 2008n egindako haren zuzenketako aurreikuspenak kontuan hartuta, zenbateko horiek %28,59ko eta -%0,54ko aldaketak adierazten dituzte, edo %26,26koa eta -%2,33koa, hurrenez hurren.

V.2.4. Uxuerako sarbideak

Lan honi buruzko datu nagusiak hauek dira:

	Lizitazio-aurrekontua
	3.349.563
	

	Esleipen-aurrekontua
	3.011.035
	

	Beherapena
	%10,11
	

	Esleipenduna
	ARIAN
	

	Kitapena
	3.161.564
	

	Esleipenarekiko aldaketa
	%5
	

	Desjabetzeak
	178.659
	

	Laguntza teknikoa
	38.071
	

	Eragindako zerbitzuak
	60.906
	

	Obra osagarria
	405.770
	

	Proiektua: ingurumen-eragina
	96.455
	

	Proiektua
	53.760
	(1999. urtekoa)

	Larrialdia
	599.983
	

	Prezioak berrikustea
	305.989
	(2010eko martxoan)


1999ko proiektuak 53.760 euroko kostua izan zuen. 2007an, Viveros-ek “Ingurumen-eraginaren neurri zuzentzaileen proiektua” egin zuen, 96.455 eurokoa.

Lana hasita zegoela, 2007ko udaberrian, luiziak gertatu ziren eurien eta desizoztearen ondorioz; luiziek bai lanei bai errepide zaharrari eragin zieten, eta Uxuerako sarbide hori moztu behar izan zuten; horrenbestez, herri horretara iristeko bide bakarra Murilloko errepidea zen, baina horren ondorioz askoz kilometro gehiago egin beharra zegoen Tafallara iristeko. Horregatik, larrialdiko lanak egin behar izan ziren, eta hasieran aurreikusitako trazatua aldatu egin zen.

Proiektuaren lau aldaketa onartu dira: haietako bat trazatua aldatzeko da, eta hiru epeak alatzeko, baina bakar batek ere ez dakar esleitutako zenbatekoa handitzea.

Linea elektrikoak, telefono-lineak, ur-hodiak eta gasbidea dira eragindako zerbitzuak. Kostu horiek ez dira jasotzen proiektuan, ez eta lanaren kitapenean ere. Elektrizitatekoa lan osagarri gisa izapidetzen da, eta haren kitapena 405.770 eurokoa da; gainerakoa, eragindako zerbitzuetarako kontusail orokor batean zordunduta ordaintzen da (guztira, 60.906 euro), eta espedientean ez da ezer esaten gasbideaz.

Laguntza teknikoa zenbait lanetarako aipatutakoa da, eta Departamentuak 74.441 euro egozten dizkio obra honi. Gure kalkuluen arabera, 38.071 euro dagozkio.

Larrialdiko lanak 599.983 euroan kitatzen dira, uholdeek kalte egin dieten obra publikoak berritzeko kontusail orokor batean zordunduta.

Kostua, Departamentuaren araberakoa eta Nafarroako Comptos Ganberak kalkulatutakoa, hau da:

	
	Departamentua
	Comptos Ganbera

	Eraikuntza-lana
	3.161.564
	3.161.564

	Proiektua: ingurumen-eragina
	96.455
	96.455

	Laguntza teknikoa
	74.441
	38.071

	Desjabetzeak
	178.658
	178.658

	Osagarriak
	405.770
	405.770

	Eragindako zerbitzuak
	60.906
	60.906

	Proiektua
	--
	53.760

	
	3.977.797
	3.995.187

	Larrialdia
	--
	599.983

	Prezioak berrikustea
	305.989
	305.989


Azkartze Planaren aurreikuspenei dagokienez

	
	
	2006arekiko aldaketa
	2008arekiko aldaketa

	2006ko plana
	3.200.000
	
	

	2008ko plana
	4.106.351
	
	

	Gauzatua, Departamentua
	3.977.797
	%24,3
	-%3,13

	Gauzatua, Comptos Ganbera
	3.941.427
	%23,17
	-%4,01


Comptos Ganberaren datuetan, ez dugu sartzen 1999an egindako proiektua, ez eta larrialdiko lanak ere, ezohiko gertaera izan zela uste dugulako; era berean, ez da jasotzen obraren azken ziurtagiriaren ordainketatik urtebetetik gora igaro ondoren ordaindutako prezioen berrikuspena.

Hitz batean, obra 3.011.035 euroan esleitu zen, %10,11ko beherapenarekin, eta 3.161.564 euroan kitatu, %5eko gorakadarekin, kontuan hartu gabe eragindako zerbitzuei 466.676 euro dagozkiela.

Kostua, Departamentuaren arabera, 3.977.797 eurokoa da, eta, Nafarroako Comptos Ganberaren arabera, 3.941.427 eurokoa, kontuan hartu gabe ez 1999tik datorren proiektuaren 53.760 euroak, ez larrialdietako lanak, ez prezioen berrikuspena. 2006ko eta 2008ko planetako aurreikuspenak kontuan hartuta, zenbateko horiek %24,3ko eta -%3,13ko desbideratzeak adierazten dituzte, edo %23,17koa eta -%4,01ekoa, hurrenez hurren.

V.2.5. Andosillako saihesbidea

Lan hauei buruzko datu nagusiak hauek dira:

	Lizitazio-aurrekontua
	7.833.198
	

	Esleipen-aurrekontua
	6.735.722
	

	Beherapena
	%14,01
	

	Esleipenduna
	ABEE
	(Ecay, Andueza eta Ismael Andrés)

	Kitapena
	6.896.736
	(azkena gauzatu gabe)

	Esleipenarekiko aldaketa
	%2,39
	

	Desjabetzeak
	2.114.389
	

	Laguntza teknikoa
	72.450
	

	Obra osagarria
	338.986
	

	Proiektuak
	116.820
	


2007an, kontrataziora atera zen Andosillako, Mendabiako eta Lodosako saihesbideak eraikitzeko proiektuen idazketa (350.000 euro). Esleitu eta 272.800 euroan kitatu ziren; euro horietatik 65.692 Andosillari dagozkio.

2002an, informazio-azterketa bat egin zen sei saihesbidetarako, 94.300 euroan kitatua; haien artean, Andosillako saihesbideari seirena egozten badiogu, 15.716 euro legozkioke.

2007an, zazpi saihesbideren kartografia eta beste zenbait kontu egiteko ardura eman zitzaion TRACASAri (247.872 euro). Zazpirena egozten bazaio, saihesbide honi 35.410 euro legozkioke.

Hau da, 116.820 euroko gastua egin da proiektuetan eta prestaketa-lanetan, eta kopuru horretatik 101.103 euro Azkartze Plana indarrean egon bitarteko aldiari dagozkio.

Kontratuan bi aldaketa egin dira:

a) Atzerapena lanetan, eragindako zerbitzuen jabe ziren konpainiek emandako konponbideengatik, proiektuan jasotakoak ez bezalakoak baitziren.

b) Gas- eta argi-konpainiek aurkeztutako proiektuen ondorio izandako aldaketa, haien balorazioa eta proiektuan aurreikusitakoa desberdinak izaki. Luizien atala ere aldatzen da, bai eta zabaldegia koroatzeko materiala ere. Aldaketa horri guztiari 161.014 euro dagozkio.

Gainera, baimena eman da kontratuaren %100 lagatzeko UTEko (ABEEko edo Aldi Baterako Enpresa Elkarteko) parte-hartzaileetako bati.

Lan osagarri bat dago, Gas Navarraren instalazioak eta ONO nahiz Telefónicaren zuntz optikoaren eta ureztatzeko sifoien kanalizazioak aldatzeko; horiek guztiak, ziurtagirian adierazten denaren arabera, proiektuan aurreikusi gabeko afektazio berriak dira, lurrak mugitzeko lanetan agertutakoak. Aurrekontua 338.986 eurokoa da. Saihesbidea inauguratuta zegoenean hasi ziren lanak.

Laguntza teknikoa Corella eta Andosillako saihesbideetarako ematen da (157.500 euro). Corellari %75 egozten zaio, eta gainerakoa, 39.375 euro, Andosillari, arrazoiak azaldu gabe. Ehunekoa aurrekontuen arabera aplikatuz gero, 72.450 euro egotzi beharko lirateke.

Gure lana egin genuenean, azken ziurtagiria oraindik ordaindu gabe zegoen, desadostasunak baitzeuden enpresarekin.

Ordaindutako desjabetzeak 2.089.643 izan ziren, eta 2010ean 24.746 euro gehiago ordaindu ziren.

Hau da egotzitako behin-behineko kostua:

	
	Departamentua
	Comptos Ganbera

	Gauzatua
	6.896.736
	6.896.736

	Obra osagarria
	338.986
	338.986

	Laguntza teknikoa
	39.375
	72.450

	Desjabetzeak
	2.089.643
	2.114.389

	Proiektua
	--
	116.820

	
	9.364.740
	9.539.381


Azkartze Planaren aurreikuspenei dagokienez:

	
	
	2006arekiko aldaketa
	2008arekiko aldaketa

	2006ko plana
	5.200.000
	
	

	2008ko plana
	8.828.515
	
	

	Gauzatua Departamentua 
(behin-behinekoa)
	9.364.740
	%80,09 
	%6,07 

	Gauzatua, Comptos Ganbera (behin-behin.)
	9.523.665
	%83,14
	%7,87


Nafarroako Comptos Ganberaren datuetan, ez ditugu sartzen 2002ko proiektuengatik egindako ordainketak, baina bai 2010eko desjabetzeak.

Hitz batean, lanak 6.735.722 euroan esleitu ziren (%14,01eko beherapena), eta azken kitapena egin gabe zegoen, desadostasunak zeudelako enpresarekin.

Lan osagarri bat ere izan da, 338.986 eurokoa (esleitutako kopuruaren %5,03), aurreikusi gabeko afektazio batzuen ondorioa; eta aldaketa batzuk ere izan dira, 161.014 eurorenak (esleipen-aurrekontuaren %2,39), eragindako zerbitzuen ondorioz.

V.2.6. Isu-Arbaiungo eraberritzea

Lan honi buruzko datu nagusiak hauek dira:

	Lizitazio-aurrekontua
	6.569.022

	Esleipen-aurrekontua
	5.545.992

	Beherapena
	%15,57

	Esleipenduna
	I. ELCARTE, S.L.

	Kitapena
	5.823.290

	Esleipenarekiko aldaketa
	%5 

	Desjabetzeak
	152.227

	Laguntza teknikoa
	74.663

	Proiektuak
	89.796

	Prezioak berrikustea
	59.950


Badago 1999ko proiektu bat, 40.861 euroan kitatua. 2006an, 29.960 euroan eguneratu zen, eta ingurumen-eraginaren azterketa bat ere egin zen, 11.962 eurokoa.

2007an, trazatuaren beste ikerketa bat egin zen, 7.012 eurokoa.

Hitz batean, 89.796 eurokoa da proiektu guztien kostua, eta kopuru horretatik 7.012 euro Azkartze Planaren aldiari dagozkio.

Kontratuak aldaketa bat izan zuen, aurrekontua ukitu gabe; aldaketaren helburua zen trazatuan gauza txikiak aldatzea eta geoteknikoki hobetzea. Lehen aipatutako trazatu-azterketaren ondorio izan zen aldaketa hori.

Beste aldaketa bat ere egin zen, obraren epea zabaltzeko.

Laguntza teknikoa zenbait lanetarako kontratatutakoa eta V.2.1. Eslabako Saihesbidea izeneko epigrafean adierazitakoa da. Departamentuak 79.125 euro esleitzen dizkio lan honi. Gure kalkuluen arabera, 74.663 euro dagozkio.

Gure lana egiten ari ginenean, prezioak berrikustearekin zerikusia zuen 331.357 euroko ziurtagiri bat oraindik onartu gabe zegoen.

Kostua, Departamentuaren araberakoa eta Nafarroako Comptos Ganberak kalkulatutakoa, hau da:

	
	Departamentua
	Comptos Ganbera

	Eraikuntza-lana
	5.823.290
	5.823.290

	Desjabetzeak
	152.227
	152.227

	Laguntza teknikoa
	79.125
	74.663

	Proiektua
	--
	89.796

	
	6.054.642
	6.139.976

	Prezioak berrikustea (*)
	59.950
	59.950


 (*) Prezioak berrikustearekin zerikusia duen ziurtagiri bat gauzatu gabe dago.

Azkartze Planaren aurreikuspenei dagokienez:

	
	
	2006arekiko aldaketa
	2008arekiko aldaketa

	2006ko plana
	6.500.000
	
	

	2008ko plana
	6.305.578
	
	

	Gauzatua Departamentua 
(behin-behinekoa)
	6.054.642
	-%6,85
	-%3,98

	Gauzatua, Comptos Ganbera
	6.057.192
	-%6,81
	-%3,94


Nafarroako Comptos Ganberaren datuetan, ez ditugu sartzen Azkartze Planaren aurreko proiektuei lotutako gastuak, ez eta prezioen berrikuspena ere.

Hitz batean, obra 5.545.992 euroan esleitu zen, %15,57ko beherapenarekin, eta 5.823.290 euroan kitatu, %5eko gorakadarekin, prezioen berrikuspenak kontuan hartu gabe.

Azken kostua 2006ko eta 2008ko planetako berrikuspenak baino txikiagoa da: -%6,85 eta -%3,98 txikiagoa Departamentuaren datuen arabera; -%6,81 eta -%3,94 Nafarroako Comptos Ganberak prestatutako datuen arabera (ez dituzte jasotzen prezioen berrikuspenak).

V.2.7. Izaba-Frantzia

Lan honi buruzko datu nagusiak hauek dira:

	Lizitazio-aurrekontua
	11.466.666

	Esleipen-aurrekontua
	9.359.885

	Beherapena
	%18,39

	Esleipenduna
	MARIEZCURRENA

	Kitapena
	9.810.106

	Esleipenarekiko aldaketa
	%4,81

	Desjabetzeak
	49.184

	Laguntza teknikoa
	119.685

	Proiektuak
	119.468


Lan hau errepidea egokitzea eta hobetzea zen 11,8 eta 26 kilometroen artean, eta lana egiteko proiektuaren ardura bitan banatu zen 2004an; bakoitzagatik, 58.800 euro ordaindu ziren. 2007an, 34.338 euroan eguneratu ziren bi proiektuak.

Ingurumen-eraginaren proiektua 2006koa da, eta 26.332 euroko kostua izan zuen.

Hitz batean, proiektuen kostu osoa 119.468 eurokoa izan zen; kopuru horretatik, 34.338 euro Azkartze Planaren aldiari dagozkio.

Obrak bi aldaketa dauzka:

Lehendabizikoaren arabera, trazatua bere luzera osoan aldatu behar zen, fisikoki horretarako aukera zegoen leku guztietan, huste-lanerantz zabalduz (horrek berekin gehiago hondeatzea zekarren), lubetarantz zabaldu beharrean (harri-lubetak egitea zekarren). Hori guztia zenbatekoa eta kontratuaren epea aldatu gabe.

Bigarren aldaketa, lanen etete-akta bat da, elurraren ondorioz lan egiteko zegoen zailtasunagatik; gero, lanak berriz hasi zirenean, handitu egin zen lana gauzatzeko epea.

Laguntza teknikoa proiektuak idatzi zituzten bi taldeei esleitu zitzaien: 59.885 euro eta 59.800 euro.

Kitapenean izandako aldaketaren arrazoi nagusia da gehikuntza handiagoak gertatu direla bide-zoruetan, seinaleztapenean eta balizajeetan.

2010ean, azken kitapena (450.221 euro) eta desjabetzeak (1.157 euro) ordaindu ziren.

Hau da egotzitako kostua:

	
	Departamentua
	Comptos Ganbera

	Obra gauzatzea
	9.810.106
	9.810.106

	Desjabetzeak
	49.184
	49.184

	Laguntza teknikoa
	119.685
	119.685

	Proiektua
	--
	119.468

	
	9.978.976
	10.098.443


Planaren aurreikuspenei dagokienez:

	
	
	2006arekiko aldaketa
	2008arekiko aldaketa

	2006ko plana
	11.000.000
	
	

	2008ko plana
	10.072.879
	
	

	Gauzatua, Departamentua
	9.978.976
	-%9,28 
	-%0,93 

	Gauzatua, Comptos Ganbera
	10.013.312
	-%8,97 
	-%0,59 


Hitz batean, obra 9.359.885 euroan esleitu zen, %18,39ko beherapenarekin, eta 9.810.106 euroan kitatu, %4,81eko gorakadarekin.

Guztizko kostua 9.978.976 da Departamentuaren arabera, eta 10.013.312 Comptos Ganberaren arabera, kontuan hartu gabe aurreko proiektuetako 85.132 euroko kopurua. 2006ko eta 2008ko planetako aurreikuspenak kontuan hartuta, zenbateko horiek -%9,28ko eta -%0,93ko desbideratzeak adierazten dituzte, edo -%8,97koa eta -%0,59koa, hurrenez hurren.

V.2.8. Auritz-Izaba. I. eta II. faseak

Auritz-Izaba lana lehendabiziko fase moduan dago sartuta lehen azkartze-planean, 6.000.000 euroko aurrekontua duela, eta bigarrenerako, bitan banatzen da: bata zeharkako adarretarako; eta bestea obra bera egiteko (2.079.714 eta 3.397.759 euroko aurrekontuak).

Epigrafe honetan, bi faseez ariko gara.

Proiektuak Departamentuan bertan eginda daude, eta lan hauei dagozkie:

	1 fasea. Zeharkako adarrak hobetzea, lizitazio-aurrekontuekin

	Zaraitzutik Frantziarako sarbidea
	362.012

	Erremendirako sarbidea
	105.913

	Abaurreperako sarbidea
	71.903

	Hiriberrirako sarbidea
	233.746

	Orbaitzetarako sarbidea
	489.150

	Ariarako sarbidea
	187.013

	Orbaitzetatik Arma Fabrikara sartzeko bidea
	549.633

	Guztira
	1.999.370

	2 fasea Pirinioetako NA-140 Auritz/Otsagabia zeharkako ardatza eraberritzea

	I. tartea: Auritz-Ezkaroze
	1.877.878

	II. tartea: Otsagabia-Izaba
	1.475.363

	Aribe, Zatoia eta Zaraitzuko zubiak egokitzea
	646.346

	Guztira
	3.999.587


Gainera, seinaleztapen-proiektu bat egiten da, obra-unitateen prezioen taulak eta gehieneko gastua biltzen dituena.

	2b fasea. NA-140 Auritz-Otsagabia-Izabako seinaleak eta segurtasun-barrerak egokitzea

	
	Gehieneko gastua

	Segurtasun-barrerak
	378.000

	Seinale bertikalak eta balizajea egokitzea.
	80.000

	Seinaleztapen horizontala
	65.000

	Guztira
	523.000


Aurrekontu osoa, beraz, 6.493.957 eurokoa da.

Lan honi buruzko datu nagusiak hauek dira:

	
	Lizitazioa
	Esleipena
	Beherapena
	Esleipenduna
	Kitapena
	Aldea

	Zaraitzutik Frantziara
	362.012
	359.111
	%0,8 
	CONVIAL, S.A.
	376.915
	%5 

	Erremendira
	105.913
	104.890
	%0,9 
	CONVIAL, S.A.
	110.132
	%5 

	Abaurrepera
	71.903
	71.000
	%1,2 
	Asfaltos de Biurrun, S.A.
	74.547
	%5

	Hiriberrira
	233.746
	231.216
	%1 
	CONVIAL, S.A.
	242.771
	%5

	Orbaitzetara
	489.150
	484.231
	%1 
	CONVIAL, S.A.
	508.442
	%5 

	Ariara
	187.013
	185.501
	%0,8 
	CONVIAL, S.A.
	194.768
	%5 

	Orbaitzetatik Arma Fabrikara 
	549.633
	545.100
	%0,8 
	CONVIAL, S.A.
	572.138
	%5

	1. fasea. Sarbideak
	1.999.370
	1.981.049
	%0,9 
	
	2.079.714
	%5

	
	
	
	
	
	
	

	
	Lizitazioa
	Esleipena
	Beherapena
	Esleipenduna
	Kitapena
	Aldea

	1. tartea: Auritz/Ezkaroze
	1.877.878
	1.457.233
	%22,4 
	AZYSA
	1.530.092
	%5

	II. tartea: Otsagabia-Izaba
	1.475.363
	1.232.370
	%16,47 
	AZYSA
	1.293.985
	%5

	Aribe, Zatoia eta Zaraitzuko zubiak egokitzea
	646.346
	546.357
	%15,47 
	AZYSA
	573.604
	%5

	2. fasea, NA-140
	3.999.587
	3.235.960
	%19,09
	
	3.397.682
	%5

	
	
	
	
	
	
	

	
	Espedientea eta esleipena
2008/7/29
	Beherapena
	Esleipenduna
	Kitapena
	

	Segurtasun-barrerak
	378.000
	-%7,95 
	Señalizaciones del Pozo S.L.
	377.997
	

	Seinale bertikalak eta balizajea egokitzea
	80.000
	-%2,21 
	Lacroix Señ S.A.
	80.000
	

	Seinaleztapen horizontala
	65.000
	-%4,10
	Señalizaciones Eder, S.L.
	65.000
	

	2b fasea, Seinaleak eta segurtasuna, NA-140
	523.000
	-%6,59
	
	522.997
	

	Guztira
	
	5.740.009
	
	
	6.000.393
	8


Seinaleztapen-kontratuetako beherapenean, prezio unitarioak hartzen dira kontuan, gehieneko gastua baimentzen delako.

Ez da kontratu-aldaketarik izan, ez eta desjabetzerik eta Departamentuarena ez zen laguntza teknikorik ere.

Seinaleztapen-gastuak Kontserbazio Zerbitzuko bide-segurtasunaren kontusailean jasotzen dira.

Hau da egotzitako kostua:

	
	Departamentua
	Comptos Ganbera

	I. faseko obra gauzatzea
	2.079.714
	2.079.714

	II. faseko obra gauzatzea
	3.397.682
	3.397.682

	Seinaleak eta segurtasuna
	--
	522.997

	
	5.477.396
	6.000.393


Planaren aurreikuspenei dagokienez:

	
	
	2006arekiko aldaketa
	2008arekiko aldaketa

	2006ko hitzarmena
	6.000.000
	
	

	2008ko hitzarmena
	2.079.714

3.397.759
	
	

	Departamentuaren kostua
	5.477.396
	-%8,71
	%0

	Comptos Ganberaren kostua
	6.000.393
	%0
	%9,54


Hitz batean, lehen proiektua bitan zatitzen da 2008. urteko planaren berrikuspenean. Lehen fasea 1.981.049 euroan esleitu zen, %0,9ko beherapenarekin, eta 2.079.714 euroan kitatu, %5eko gorakadarekin. Bigarren fasea 3.235.961 euroan esleitu zen, %19ko beherapenarekin, eta 3.397.681 euroan kitatu, %5eko gorakadarekin. Gainera, 523.000 euro gastatu ziren seinaleztapenean eta segurtasunean; kopuru hori Departamentuaren kontusail orokor batean jaso zen.

Proiektuak Departamentuko funtzionarioek egiten dituzte, bai eta obra-zuzendaritzak ere.

Kostu osoa, Departamentuaren arabera, 5.477.396 eurokoa da, eta, Nafarroako Comptos Ganberaren arabera, 6.000.393koa. 2006ko eta 2008ko planetako aurreikuspenak kontuan hartuta, zenbateko horiek -%8,71ko eta %0ko desbideratzeak adierazten dituzte, edo %0koa eta %9,54koa, hurrenez hurren.

V.2.9. Corellako zeharbidea

Lan honi buruzko datu nagusiak hauek dira:

	Lizitazio-aurrekontua
	9.299.267
	

	Esleipen-aurrekontua
	8.388.530
	

	Beherapena
	%9,8
	

	Esleipenduna
	AZYSA
	

	Kitapena
	6.611.621
	(2010eko martxoan)

	Esleipenarekiko aldaketa
	--
	

	Desjabetzeak
	1.062.828
	

	Laguntza teknikoa
	80.050
	

	Proiektuak
	159.991
	


Proiektua idazteko lana 2007an esleitu eta kitatu zen 79.000 euroan.

TRACASAri V.2.5. Andosillako saihesbidea zeritzon epigrafean aipatutako lanen ardura eman zitzaion, eta haietatik 35.410 euro dagozkio.

Bi gastu horiek Ikerketak eta Proiektuak kontusailean jasotzen dira.

Azkartze Planaren aurreko informazio-ikerketa bat ere bazegoen, 45.580 eurokoa.

Hitz batean, proiektuetan egindako gastuak, guztira, 159.991 eurorenak izan ziren, eta euro horietatik 114.410 Planaren aldian gauzatu dira.

Lanak aldaketa bat izan zuen epea handitzeko, hainbat aztarna aurkitu eta indusketa arkeologikoak egin behar izan zirelako.

Laguntza teknikoa V.2.5. Andosillako saihesbidea epigrafean aipatu zen. Departamentuak 118.125 euroko kopurua egozten dio, eta, gure kalkuluen arabera, 80.050 eurokoa egotzi beharko litzateke.

Gure lana egin genuenean, obra osoa egin gabe zegoen, eta, beraz, ziurtatu gabe.

Azkartze-planen aurreikuspenak hauek ziren: 4.000.000 euro 2006an, eta 10.746.070 euro 2008an.

V.2.10. Alloko zeharbidea

Lan honi buruzko datu nagusiak hauek dira:

	Lizitazio-aurrekontua
	7.066.311
	

	Esleipen-aurrekontua
	5.496.177
	

	Beherapena
	%22,22
	

	Esleipenduna
	ARIAN
	

	Kitapen-aurrekontua
	5.765.798
	

	Aldaketa
	%4,91
	

	Desjabetzeak
	812.975
	

	Proiektuak
	167.973
	

	Prezioak berrikustea
	175.070
	(2010ean)


1999an, 25.963 euro kostatu zen proiektu bat idatzi zen.

2007an, hura eguneratzea kontratatu zen, eta eguneratze hori 43.120 euroan kitatu zen, esleipenarekiko %10eko gehikuntzarekin.

Bestalde, informazio publikorako aldian jasotako alegazioen ondorioz, “Allora eta Cooperativa Cerealistara ekialdetik sartzeko aukeren azterketa” kontratatu zen 2007ko uztailean; azterketa hori 98.890 euroan kitatu zen, esleipenarekiko %10eko gehikuntzarekin.

Proiektuen kostu osoa 167.973 eurokoa da. 

Proiektuak aldaketa bat dauka, “Kanpaina Geoteknikoa egiteko eta Hegoaldeko Lotunearen egitura birdiseinatzeko GU” izeneko kontusail bat proposatzen zuelako, eta, horren ondorioz, beharrezkoa zelako hura zehaztea. Enpresa esleipendunak berriz zehaztu zuen, eta “Alloko saihesbidearen 1. proiektu aldatua” izenekoa aurkeztu zuen. Aurrekontuko kontusailetako aurrekontuak aldatzen dira, baina ez haien guztizko kopurua, eta beharrezkoa da eragindako ondasunen eta eskubideen zerrenda aldatzea.

2010ean, lehen kitapena egin da prezioen berrikuspenagatik, lehena eta bakarra, hain zuzen ere, 175.070 eurokoa.

Kostua, Departamentuaren araberakoa eta Nafarroako Comptos Ganberak kalkulatutakoa, hau da:

	
	Departamentua
	Comptos Ganbera

	Obra gauzatzea
	5.765.718
	5.765.798

	Proiektua
	--
	167.973

	Desjabetzeak
	812.975
	812.975

	
	6.578.773
	6.746.747

	Prezioak berrikustea
	175.070
	175.070


Azkartze Planaren aurreikuspenei dagokienez:

	
	
	2006arekiko aldaketa
	2008arekiko aldaketa

	2006ko plana
	4.600.000
	
	

	2008ko plana
	6.647.077
	
	

	Gauzatua, Departamentua
	6.578.773
	%43,01
	-%1,02

	Gauzatua, Comptos Ganbera
	6.720.783
	%46,10
	%1,11


Hitz batean, obra 5.496.177 euroan esleitu zen, %22,22ko beherapenarekin, eta 5.765.798 euroan kitatu, %4,91ko gorakadarekin, prezioen berrikuspena kontuan hartu gabe.

Proiektuaren guztizko kostua 6.578.773 da Departamentuaren arabera, eta 6.720.783 Comptos Ganberaren arabera, 1999. urteko proiektua kontuan hartu gabe. 2006ko eta 2008ko planetako aurreikuspenak kontuan hartuta, zenbateko horiek %43,01eko eta -%1,02ko desbideratzeak adierazten dituzte, edo %46,10koa eta %1,11koa, hurrenez hurren.

V.2.11. Lekunberri-Albiasu

Lan honi buruzko datu nagusiak hauek dira:

	Lizitazio-aurrekontua
	1.665.574
	

	Esleipen-aurrekontua
	1.298.298
	

	Beherapena
	%22,05
	

	Esleipenduna
	URBANIZ. IRUÑA
	

	Kitapena
	1.363.213
	

	Aldaketa
	%4,99
	

	Obra osagarria
	59.994
	

	Eragindako zerbitzuak
	1.435
	(gauzatzeke)


Lan horren proiektua Lekunberriko Udalak agindu eta bere gain hartu zuen, bai eta obra-zuzendaritza ere.

Lanak telefonia-zerbitzuari eragiten dio, eta konpainia horrek 6.638 euroko aurrekontua aurkezten du; kopuru horretatik, Departamentuari %50 dagokio. Lanen parte bat obran sartuta dagoenez, Departamentuak kostu handiagoa bereganatuko luke: 1.434 euro.

Lan hau egiten ari ginela, oraindik kitatu gabe zegoen.

Egindako indusketaren ondorioz, ezponda lerratu zen, eta ezinbestekoa izan zen egonkortze-neurriak hartzea. Aurrekontua eta kitapena 59.994 eurokoa izan zen, eta lan osagarri gisa izapidetu zen. Gure iritziz, aldaketa izan balitz bezala tratatu beharko zuketen, ezinbesteko lana delako, proiektuan hasieran aurreikusitako helburuak ziurtatzeko.

Aldaketa, lan osagarria eta eragindako zerbitzuak (gauzatzeke) jasota, esleipen-zenbatekoaren %9,73 izanen litzateke.

Hau da egotzitako kostua:

	
	Departamentua
	Comptos Ganbera
	

	Obra gauzatzea
	1.363.213
	1.363.213
	

	Obra osagarria
	59.994
	59.994
	

	Eragindako zerbitzuak
	--
	1.435
	(gauzatzeke)

	
	1.423.206
	1.424.642
	


Azkartze Planaren aurreikuspenei dagokienez:

	
	
	2006arekiko aldaketa
	2008arekiko aldaketa

	2006ko plana
	1.200.000
	
	

	2008ko plana
	1.466.213
	
	

	Departamentuaren kostua
	1.423.206
	%18,60
	-%2,93

	Comptos Ganberaren kostua
	1.424.642
	%18,72
	-%2,83


Hitz batean, obra 1.298.298 euroan esleitu zen, %22,05eko beherapenarekin, eta 1.363.213 euroan kitatu, %4,99ko gorakadarekin. Obra osagarria eta eragindako zerbitzuak kontuan hartzen baditugu, igoera %9,73koa litzateke.

Azken kostua %18,72 da handiagoa 2006ko Planeko aurreikuspenak baino, eta %2,83 txikiagoa 2008ko Planekoak baino.

V.2.12. Castejón-Tutera

Lan honi buruzko datu nagusiak hauek dira:

	Lizitazio-aurrekontua
	22.266.611

	Esleipen-aurrekontua
	18.501.239

	Beherapena
	%16,91

	Esleipenduna
	MARIEZCURRENA

	Kitapena
	20.280.132

	Aldaketa
	%9,61

	1. obra osagarria
	247.775

	2. obra osagarria
	285.627

	Proiektuak
	91.484

	Desjabetzeak
	782.339

	Laguntza teknikoa
	201.183

	Eragindako zerbitzuak
	112.065

	Prezioen berrikuspena
	887.300


2001ean, lizitaziora atera zen 300.000 euroan proiektu baten idazketa, N-232 errepidea bi zatitan banatzeko lanerako proiektuarena, hain zuzen ere. Lehen tartea Castejón eta Tuterako saihesbidearen artekoa zen; bigarrena, Tuterako saihesbidearen eta probintziaren mugaren artekoa. Esleitu eta 243.109 euroan kitatu zen.

Proiektua onartzean, 2004an, haren gauzapena hiru zatitan banatu zen:

· Castejón-Tuterako saihesbidearen hasiera

· Tutera-Buñuel saihesbidea

· Buñuel-probintziaren muga (Cortes) lotunea

Proiektu horien zenbatekoen arabera, jarduketa horri %32,8 dagokio; beraz, proiektuaren idazketatik 79.801 euro egotzi beharko litzaizkioke.

2001ean, halaber, mandatu bat egin zitzaion TRACASAri (hegala eta lehengoratzea); hartatik, 11.683 euro proiektu honi legozkioke.

Proiektuaren kostu osoa (Azkartze Planaren aurrekoa) 91.484 eurokoa da.

Zuinketa egiaztatzeko aktak gauzatu gabe dauden eragindako zerbitzuak zein diren adierazten du (telefonia, linea elektrikoak eta gas-hodiak), bai eta kasu bakoitzean nori dagokion haiek gauzatzeko ardura ere: obraren kontratistari ala zerbitzuaren jabe den konpainiari.

Kontratuan bost aldaketa egin dira:

1. Trazatuarena, inolako afektaziorik ez izateko Acciona Energía-ren azpiestazio batean, REEren (Espainiako Energia Sarearen) bi lineatan, eta hiru egituraren tipologiarena. Trazatuaren aldaketa horri esker, ez da ukitzen Accionaren instalazioa, eta deuseztatu egin daiteke aurrez gauzatutako kreditu-erreserba, 1.334.431 eurokoa. Aldaketek ez dakarte berekin epea edo zenbatekoa handitzea.

2. Obra egin bitartean errepiderako proiektatutako desbideratzearen zorua handitu egiten da, aurreikusitakoa ez zelako nahikoa trafikoari aurre egiteko.

Horrek beste 619.830 euro gastatu behar izatea dakar.

3. Zoru berriak trafikoari eusteko ahalmen handiagoa izan dezan, eraikuntza errazago egin ahal izateko eta erdibitzailean ur-bilketa-hobetzeko, aldaketa hau proposatzen da (ez du aldatzen aurrekontua).

4. Epea handitzeko; izan ere, Iberdrola atzeratu egin zen lineak berriz jartzean.

5. Desbideratze-bidea handitzeko (linea elektriko batek proiektuaren arabera egitea galarazten duelako), aldaketa hau onartzen da (aurrekontua 234.000 euro handitzen da).

Labur esanda, bost aldaketa horien ondorioz aurrekontua 853.830 euro handitzen da.

Lan osagarrien bi espediente onartzen dira:

1. Zuinketaren egiaztapenean aipatutako linea elektrikoen birjarpenari dagozkio. Kontratistari esleitzen zaizkio, eta 247.775 euroan kitatzen dira. Eragindako zenbait zerbitzuri egozten zaizkie.

2. Espediente batean bildutako zenbait kontzepturi dagozkie:

· Eraldaketa-zentroa eta linea elektrikoa, bi lotunetan aurreikusitako argiei energia elektrikoa emateko. Zenbatekoa: 62.647 euro.

· Bigarren eta bosgarren aldaketetan aipatutako zerbitzuetako bideak egokitzea. Zenbatekoa: 169.792 euro.

· Ur-hornidura bultzatzeko linea elektrikoaren aldaketa: Zenbatekoa: 33.758 euro.

· Acciona Energíaren linea elektrikoaren aldaketa. Zenbatekoa: 19.429 euro.

· Espediente honen zenbatekoa, beraz, hau da: 285.627 euro.

Gure iritziz, egokiagoa litzateke bigarren espediente honetako obrak obra-aldaketa gisa hartzea, eta ez lan osagarri gisa, esleipen-aurrekontuaren %1,54 izan arren.

Laguntza teknikoa 418.212 euroan eskaintzen da Castejón-Tutera eta Buñuel-Cortes tarteetarako. 368.026 euroan esleitzen da, %12ko beherapenarekin, eta 402.367 euroan kitatzen da, esleipenarekiko %9,33ko gorakadarekin. Kopuru beretan egozten zaie bi tarteei.

Ordainketa bana egin zaie Accionari eta Telefónicari, eragindako zerbitzuen birjarpen-lanengatik (112.065 euro).

Bi ziurtagiri ordaindu dira prezioen berrikuspenengatik (887.300 euro).

Obra osagarriak eta eragindako zerbitzuak kontuan hartzen baditugu, aldaketa %13,10ekoa litzateke.

Kostua, Departamentuaren araberakoa eta Nafarroako Comptos Ganberak kalkulatutakoa, hau da:

	
	Departamentua
	Comptos Ganbera

	Obra gauzatzea
	20.280.132
	20.280.132

	Obra osagarria
	533.402
	533.402

	Eragindako zerbitzuak
	112.065
	112.065

	Proiektuak
	--
	91.484

	Laguntza teknikoa
	201.183
	201.183

	Desjabetzeak
	782.339
	782.339

	
	21.909.133
	22.000.605

	Prezioen aldaketak
	887.300
	887.300


Azkartze Planaren aurreikuspenei dagokienez:

	
	
	2006arekiko aldaketa
	2008arekiko aldaketa

	2006ko plana
	21.000.000
	
	

	2008ko plana
	22.022.337
	
	

	Gauzatua, Departamentua
	21.909.133
	%4,32
	-%0,5

	Gauzatua, Comptos Ganbera
	21.909.133
	-%4,32
	-%0,5


Kostuetan, ez ditugu kontuan hartzen proiektuak (Planaren aurrekoak) eta prezioen berrikuspenak.

Hitz batean, obra 18.501.239 euroan esleitu zen, %16,91ko beherapenarekin, eta 20.280.132 euroan kitatu, %9,61eko gorakadarekin. Obra osagarriak eta eragindako zerbitzuak kontuan hartzen baditugu, gehikuntza hori %13,10ekoa litzateke.

Proiektuak 21.909.133 euroko guztizko kostua du, prezioen berrikuspena eta proiektuak kontuan hartu gabe. 2006ko eta 2008ko planetako aurreikuspenak kontuan hartuta, zenbateko horrek %4,32ko eta -%0,5eko desbideratzeak adierazten ditu, hurrenez hurren.

V.2.13. Buñuel-Cortes lotunea

Lan honi buruzko datu nagusiak hauek dira:

	Lizitazio-aurrekontua
	20.609.435

	Esleipen-aurrekontua
	15.601.334

	Beherapena
	%24,30

	Esleipenduna
	ABEE (FCC-Asfaltos de Biurrun)

	Kitapena
	16.380.534

	Aldaketa 
	%5

	Osagarria
	138.000

	Eragindako zerbitzuak
	390.017

	Proiektuak
	84.675

	Laguntza teknikoa
	201.183

	Desjabetzeak
	1.391.290

	Prezioen berrikuspena
	552.673


Proiektuei dagokienez, V.2.12. epigrafean (Castejón-Tutera) adierazitakoari lotzen gatzaizkio. Esandakoaren arabera, lan honi 84.675 euroko gastua legokioke, proiektuagatik eta TRACASAri egindako mandatuagatik.

Laguntza teknikoak, halaber, jadanik aipatutako Castejón-Tutera tarterako ere balio du, eta lan horri %50 esleitzen zaio; hau da, 201.183 euro. 

Kontratuak aldaketa bat dauka, gauzatze-epea bi hilabete luzatzeko (eta, tarte horretan, hornikuntzarako hoditeria bat birjartzeko). Epe hori, egia esan, Cortesko Udalak aurkeztutako alegazioari erantzuten dion lan osagarria gauzatzeko epea da; izan ere, lan osagarri hori proiektutik at utzi zen, proiektuaren zati ez zela pentsatzeagatik, hoditeria nondik zihoan ez jakitearen ondorioz. Obra, 138.000 eurokoa, nagusia bukatu ondoren hasi zen.

Iberdrola, Endesa eta Gas Naturalari 390.017 euro ordaindu zaizkio egindako zerbitzuengatik.

552.673 euro kitatu dira prezioen berrikuspenagatik.

Kostua, Departamentuaren araberakoa eta Nafarroako Comptos Ganberak kalkulatutakoa, hau da:

	
	Departamentua
	Comptos Ganbera

	Obra gauzatzea
	16.380.534
	16.380.534

	Obra osagarria
	138.000
	138.000

	Eragindako zerbitzuak
	390.017
	390.017

	Laguntza teknikoa
	201.183
	201.183

	Proiektuak
	--
	84.675

	Desjabetzeak
	1.391.290
	1.391.290

	
	18.501.024
	18.585.69

	Prezioen berrikuspenak
	552.673
	552.673


Azkartze Planaren aurreikuspenei dagokienez:

	
	
	2006arekiko aldaketa
	2008arekiko aldaketa

	2006ko plana
	17.500.000
	
	

	2008ko plana
	18.822.818
	
	

	Gauzatua, Departamentua
	18.501.024
	%5,72
	-%1,71

	Gauzatua, Comptos Ganbera
	18.501.024
	%5,72
	-%1,71


Datu hauetan ez ditugu sartzen 2002ko proiektua eta prezioen berrikuspena.

Hitz batean, obra 15.601.334 euroan esleitu zen, %24,30eko beherapenarekin, eta 16.380.534 euroan kitatu, %5eko gorakadarekin, lan osagarria, eragindako zerbitzuak eta prezioen berrikuspena kontuan hartu gabe.

Kostu osoa, prezioen berrikuspena eta proiektuak kontuan hartu gabe, 18.501.024 eurokoa da. 2006ko planeko eta 2008n egindako haren zuzenketako aurreikuspenak kontuan hartuta, zenbateko horrek %5,72ko eta -%1,71ko aldaketak adierazten ditu, hurrenez hurren.

V.2.14. Ostizko saihesbidea

Lan honi buruzko datu nagusiak hauek dira:

	Lizitazio-aurrekontua (hasierakoa)
	5.313.975
	

	Lizitazio-aurrekontua
	7.520.919
	

	Esleipen-aurrekontua
	6.282.970
	

	Beherapena
	%16,46
	

	Esleipenduna
	ARIAN
	

	Kitapena
	6.671.351
	

	Aldaketa
	%6,18
	

	Obra osagarriak
	2.048.212
	

	Esleipenaren gaineko %
	%32,60
	

	Landaretza berritzea
	236.978
	

	Desjabetzeak
	374.762
	

	Proiektua
	55.432
	

	Laguntza teknikoa
	62.577
	

	Prezioen berrikuspena
	876.143
	(gauzatzeke)


Proiektua 2001ean idatzi zen, eta 55.432 euroan kitatu.

2003an, proiektua onartu egin zen, lizitazio-aurrekontua 5.313.975ekoa zela.

2007an, esleitu gabe gelditu zen lehen lizitazioa, ez baitzen eskaintzarik aurkeztu. Beste aurrekontu bat egin zen, 7.520.919koa (%41,5eko gehikuntza), proiektua zaharkituta zegoelako, aspaldikoa zen eta.

Obran bi aldaketa egin dira:

1. Epea lau hilabete luzatzea, Iberdrola zenbaitetan atzeratu delako, lan osagarri bati eta luiziei eragiten dieten zerbitzu elektriko batzuen konponketan. Ez du aurrekontua handitzen.

2. Beste luzapen bat ematen da, ezinezkoa delako makineria obran sartzea, egindako euriaren ondorioz; gainera, ezpondetan lur asko irristatu da.

Obrak beste hiru lan osagarri dauzka:

1. Proiektu bat onartzen da, 470.405 euroko kopuru berean kitatzen dena, identifikatu gabe zeuden eta obra gauzatu bitartean atzeman diren hornikuntzarako hodi batzuk ordezteko.

Badirudi obra hori hobeto legokeela aldaketa gisa, lan osagarri gisa baino.

2. Linea elektrikoaren saihesbide-proiektu bat onartzen da, esleitu eta 367.816 euroan kitatzen dena. Afektazio hori ez zegoen aurreikusita proiektuan, ez eta haren geroko berrikuspenean ere, baina aipatuta dago zuinketa egiaztatzeko aktan.

3. Hirugarren lan osagarria “ezpondei eusteari eta haiek egonkortzeari” dagokio, beharrezkoak baitira euriaren ondorioz gertatutako luiziengatik. 1.099.989 euroan esleitzen da, eta 1.209.991 euroan kitatzen, %10eko gorakadarekin; izan ere, esan denaren arabera, harri-lubeta gehiago egin behar izan dira lurraren egongaiztasunaren ondorioz.

Gure iritziz, obra hori ezinbestekoa litzateke proiektuaren hasieran aurreikusitako helburua ziurtatzeko; horregatik, aldaketa balitz bezala hartu beharko litzateke. Lan osagarriak hasierako proiektuari gehitzen zaizkion eranskinak dira, baina ez dira funtsezkoak; hala ere, egokiak dira obra osatzeko edo hobetzeko.

Mandatu bat egin zitzaion Nafarroako Viveros y Repoblaciones enpresa publikoari landaretza berritzeko; mandatua 236.978 euroan kitatu zen, mandatuarekiko %3,45eko beherapenarekin.

Obra-zuzendaritza bera da “Belateko Ardatza” deritzoneko obra guztian; hau da, honako hauetan: Ostizko saihesbidean, Sunbilla-Etxalarren, Etxalar-Beran eta Bera-Endarlatsan. 581.568 euroan esleitu zen, eta honela aldatu: epea hiru hilabete eta prezioa 119.544 euro handituz.  Kontabilitatean, Bera-Endarlatsako tarteari %83 egotzi zaio, eta ezer ez Ostizko saihesbideari.

Lizitazio-aurrekontuen arabera egin dugun banaketaren arabera, Ostizko saihesbideari 62.577 euro legozkioke. Azken kitapena egin gabe zegoen lan hau egiten ari ginela.

2010ean, prezioak berrikusteko 876.143 euroko ziurtagiri bat izapidetu zen, oraindik onartu gabe zegoena.

Kostua, Departamentuaren araberakoa eta Nafarroako Comptos Ganberak kalkulatutakoa, hau da:

	
	Departamentua
	Comptos Ganbera
	

	Obra gauzatzea
	6.671.351
	6.671.351
	

	Obra osagarria
	2.048.212
	2.048.212
	

	Landaretza berritzea
	236.978
	236.978
	

	Desjabetzeak
	374.762
	374.762
	

	Proiektua
	--
	55.432
	

	Laguntza teknikoa
	--
	62.577
	

	
	9.331.303
	9.449.312
	

	Prezioen berrikuspenak
	876.143
	876.143
	(gauzatzeke)


Azkartze Planaren aurreikuspenei dagokienez:

	
	
	2006arekiko aldaketa
	2008arekiko aldaketa

	2006ko plana
	5.300.000
	
	

	2008ko plana
	9.241.066
	
	

	Gauzatua, Departamentua
	9.331.303
	%76,06
	%0,97

	Gauzatua, Comptos Ganbera
	9.393.880
	%77,24
	%1,65


Ez dugu kontuan hartzen prezioen berrikuspena, eta Nafarroako Comptos Ganberaren kostuan ez ditugu sartzen proiektuarenak. Hitz batean, huts egindako esleipen baten ondoren, aurrekontua handitu egin zen, eta 6.282.970 euroan esleitu, %16,46ko beherapenarekin, eta 6.671.351 euroan kitatu, %6,18eko gorakadarekin. Lan osagarriak, guztira, 2.048.212 eurorenak izan dira (esleipen-prezioaren %32,6), eta landaretza berritzea 236.978 eurokoa. 

Kostu osoa, prezioen berrikuspena eta proiektua kontuan hartu gabe, 9.331.303 eurokoa da, Departamentuaren arabera, eta 9.393.880 eurokoa, Nafarroako Comptos Ganberaren arabera, laguntza teknikoa kontuan hartzen baitu. 2006ko eta 2008ko planetako aurreikuspenak kontuan hartuta, zenbateko horiek %76,06ko eta %0,97ko desbideratzeak adierazten dituzte, edo %77,24koa eta %1,65ekoa, hurrenez hurren.

V.2.15. Sunbilla-Etxalar

Lan honi buruzko datu nagusiak hauek dira:

	Lizitazio-aurrekontua
	22.594.070
	

	Esleipen-aurrekontua
	21.941.517
	

	Beherapena
	%2,18
	

	Esleipenduna
	ABEE (Ecay-Andueza, OHL, IDECONSA)
	

	Kitapena
	21.941.517
	(kitatu gabea)

	Aldaketa
	
	

	Obra osagarria
	1.021.137
	

	Eragindako zerbitzuak
	41.707
	(3.913 gauzatu gabe)

	Laguntza teknikoa
	57.649
	

	Desjabetzeak
	350.416
	

	Proiektuak
	273.033
	

	Prezioen berrikuspena
	414.731
	(+ bi ziurt. ordaindu gabe)


2000n, Sunbilla, Etxalar-Bera tarterako irtenbideen azterketa bat esleitu zen, 63.857 euroan kitatua. 

Proiektua 2002an 470.772 euroan esleitu zen Sunbilla-Etxalar eta Etxalar-Bera tarteetarako, eta kitapena zenbateko berekoa izan zen

Lizitazio-aurrekontuen arabera, obra honi 273.033 euro dagozkio.

Obrak bi aldaketa dauzka:

1. Hiru hilabeteko luzapena onartzen da prezioa aldatu gabe.

2. Hilabete eta erdiko beste luzapen bat onartzen da aurrekontua aldatu gabe.

Lan osagarri bat onartu zen, 1.021.137 euroan esleitu eta kitatua, Igantziko zentral hidroelektrikoko kanal-horma sendotzeko; tunela energia elektrikoz hornitzeko, Iberdrolak proiektuan jasotakoak ez bezalako ezaugarri batzuk zehaztu zituelako; eta tunelak irrati-lotura bidez konektatzeko errepideak kontserbatzeko kontrol-zentroarekin.

Eragindako zerbitzu elektrikoen ondorioz, 37.794 euro ordaindu zitzaizkion Iberdrolari, eta beste 3.913 euro ordaindu gabe zeuden gure lana egiten ari ginenean.

Laguntza teknikoa V.2.14. Ostizko saihesbidea zeritzon epigrafean aipatutakoa da; kontabilitatean, obra honi 57.649 euro egotzi zaizkio, eta, gure kalkuluen arabera, 247.763 euro legozkioke. 

2010ean, 414.731 euro ordaindu dira prezioen berrikuspenaren lehen ziurtagiriagatik, eta beste bi oraindik ordaindu gabe daude; prezioen berrikuspenagatik, guztira, 1,5 milioi euro ordaindu behar direla kalkulatzen da.

Kostua, Departamentuaren araberakoa eta Nafarroako Comptos Ganberak kalkulatutakoa, hau da:

	
	Departamentua
	Comptos Ganbera

	Obra gauzatzea
	21.941.517
	21.941.517

	Obra osagarria
	1.021.137
	1.021.137

	Eragindako zerbitzuak
	121.498
	41.707

	Desjabetzeak
	350.416
	350.416

	Proiektuak
	--
	273.033

	Laguntza teknikoa
	57.649
	247.763

	
	23.492.2173
	23.875.568

	Prezioen berrikuspenak (ordainduta)
	414.731
	414.731

	Prezioen berrikuspenak (ordaindu gabe)
	1.100.000
	1.100.000


Departamentuak Belateko Ardatzeko obretako beste tarte batzuei dagozkien ordainketak sartu ditu eragindako zerbitzuetan.

Azkartze Planak eta haren berrikuspenak 22.000.000 eta 24.602.150 euroren zenbatekoak esleitu zizkioten lan honi.

Hitz batean, obra 21.941.517 euroan esleitu zen, %2,18ko beherapenarekin, eta zenbateko berean gauzatu; kitatu gabe dago oraindik. Lan osagarri bat egin da (1.021.137 euro), eta eragindako zerbitzuak 41.707 euro dira. Prezioen berrikuspenengatik, 414.731 euro ordaindu dira, eta ordaindu gabeko ziurtagiriak daude.

V.2.16. Etxalar-Bera

Lan honi buruzko datu nagusiak hauek dira:

	Lizitazio-aurrekontua
	21.647.701
	

	Esleipen-aurrekontua
	21.214.728
	

	Beherapena
	%2
	

	Esleipenduna
	ABEE (Ecay-Andueza, OHL, IDECONSA)
	

	Kitapena
	21.214.728
	(kitatu gabea)

	Aldaketa
	
	

	Eragindako zerbitzuak
	14.866
	

	Laguntza teknikoa
	239.889
	

	Desjabetzeak
	592.932
	

	Proiektuak
	261.597
	

	Prezioen berrikuspena
	355.059
	(+ bi ziurt. ordaindu gabe)


Proiektuei dagokienez, aurreko epigrafean adierazitakoari lotzen gatzaizkio. Horrenbestez, obra honi 261.597 euro egotzi beharko litzaizkioke.

Proiektuak bi aldaketa ditu, epeak guztira sei hilabetez luzatzeko, prezioetan eraginik izan gabe.

Navasturen zentral hidroelektrikoarentzako konpentsazio bat onartzen da, produkzioa galtzeagatik emandako kalte-ordain gisa. Kontabilitatean, Sunbilla-Etxalar lanari egotzi zaio. Zenbatekoa 14.886 eurokoa da.

Laguntza teknikoa V.2.14. Ostizko saihesbidea zeritzon epigrafean aipatutakoa da; kontabilitatean, obra honi 57.648 euro egotzi zaizkio, eta, gure kalkuluen arabera, 239.889 euro legozkioke.

2010ean, 355.059 euro ordaindu dira prezioen berrikuspenagatiko ziurtagiri batengatik, eta beste bi oraindik ordaindu gabe daude; prezioen berrikuspenagatik, guztira, 1,5 milioi euro ordaindu behar direla kalkulatzen da.

Kostua, Departamentuaren araberakoa eta Nafarroako Comptos Ganberak kalkulatutakoa, hau da:

	
	Departamentua
	Comptos Ganbera

	Obra gauzatzea
	21.214.728
	21.214.728

	Eragindako zerbitzuak
	--
	14.886

	Desjabetzeak
	592.932
	592.392

	Proiektuak
	--
	261.597

	Laguntza teknikoa
	57.648
	239.889

	
	21.865.308
	22.324.033

	Prezioen berrikuspenak (ordainduta)
	355.059
	355.059

	Prezioen berrikuspenak (ordaindu gabe)
	1.100.000
	1.100.000


Azkartze Planak eta haren berrikuspenak 20.000.000 eta 24.054.036 euroren zenbatekoak esleitu zizkioten lan honi.

Hitz batean, obra 21.214.728 euroan esleitu zen, %2ko beherapenarekin, eta zenbateko berean gauzatu; kitatu gabe dago oraindik. Eragindako zerbitzuei 14.866 euro dagozkie, eta prezioen berrikuspenengatik, 355.059 euro ordaindu dira, eta ordaindu gabeko ziurtagiriak daude.

V.2.17. Bera-Endarlatsa

Lan honi buruzko datu nagusiak hauek dira:

	Lizitazio-aurrekontua
	18.133.938

	Esleipen-aurrekontua
	15.864.671

	Beherapena
	%12,51

	Esleipenduna
	MARIEZCURRENA

	Kitapena
	16.892.702

	Aldaketa
	%6,48

	Obra osagarriak
	1.828.935

	Osagarria/esleipena, %
	%11,52

	Eragindako zerbitzuak
	94.156

	Laguntza teknikoa
	150.882

	Desjabetzeak
	23.892

	Proiektuak
	170.853

	Prezioen berrikuspena
	1.243.679


1998n, Sunbilla, Bera-Behobia tarterako irtenbideen azterketa bat esleitu zen, 31.253 euroan kitatua. Proiektua 2002an esleitu zen, eta 139.600 euroan kitatu.

Proiektuak aldaketa bat dauka, plantaren trazatuari kilometro batean eragiten diona. Aldaketa horrek 2,53 milioi eurotik 2,78 milioi eurora handitzen du (tarte horretarako) aurreikusitakoa. Hasierako handitze hori hondakindegiaren trataeran eta ustekabeko beste gauza batzuetan aurreztutakoarekin konpentsatzen da; horregatik, azkenean, hutsa da haren eragina.

Lan osagarri bat dago, “ezponda harritsuei eusteko eta haiek egonkortzeko neurri osagarrietarako” onartua, 1.694.086 eurokoa, eta esleipenaren %10,67 dena.

Hartarako arrazoia hau da: “… zenbait lekutan beharrezkoa izatea egonkortze-neurri gehiago hartzea. Hasierako proiektuan, zenbait neurri zehazten ziren, huste-lanetan ezpondei eusteko.  Obraren hondeaketa-prozesuan zehar tarte jakin batzuetan egindako hondeaketek agerian utzi dute lurraren egoera desberdina dela azpitarteetan, hondeaketen egonkortasunari dagokionez. Horrenbestez, puntu batzuetan ez dira aski proiektuan aurreikusitako neurriak, eta prozedura sendoagoak baliatzea proposatzen da”.
Lan osagarri hau 1.828.935 euroan kitatzen da, esleipenarekiko %7,96ko gehikuntzarekin, gauzatutako obra-unitateak gehiago izatearen ondorioz.  V.2.14. Ostizko saihesbidea deritzon epigrafean esan dugun bezala, lan hori ezinbestekoa da proiektua behar bezala egiteko; horregatik, aldaketa gisa hartu beharko zuketen.

Bi ordainketa egin zaizkio Electra Irún-Endara-ri, zentralaren produkzio-galeragatik. Bata, 68.837 eurokoa, Sunbilla-Etxalar obrari egotzi zaio; eta bestea 25.319 eurokoa izan da.

Laguntza teknikoa V.2.14. Ostizko saihesbidea zeritzon epigrafean aipatutakoa da; kontabilitatean, obra honi 585.761 euro egotzi zaizkio, eta, gure kalkuluen arabera, 150.882 euro legozkioke.

Prezioen berrikuspenagatiko lehen eta azken ziurtagiria ordaindu da: 1.243.679 euro.

Kostua, Departamentuaren araberakoa eta Nafarroako Comptos Ganberak kalkulatutakoa, hau da:

	
	Departamentua
	Comptos Ganbera

	Obra gauzatzea
	16.892.702
	16.892.702

	Obra osagarria
	1.828.935
	1.828.935

	Eragindako zerbitzuak
	25.320
	94.156

	Desjabetzeak
	23.892
	23.892

	Proiektuak
	--
	170.853

	Laguntza teknikoa
	585.761
	150.882

	
	19.356.610
	19.161.420

	Prezioen berrikuspenak
	1.243.679
	1.243.679


Azkartze Planaren aurreikuspenei dagokienez:

	
	
	2006arekiko aldaketa
	2008arekiko aldaketa

	2006ko plana
	15.500.000
	
	

	2008ko plana
	20.080.777
	
	

	Gauzatua, Departamentua
	19.356.610
	%24,88
	%-3,60

	Gauzatua, Comptos Ganbera
	18.990.567
	%22,52
	%-5,43


Hitz batean, obra 15.864.671 euroan esleitzen da, %12,51ko beherapenarekin, eta 16.892.702 euroan kitatzen, %6,48ko gorakadarekin, eta 1.828.935 euroko lan osagarri bat dago, zeina esleitutako zenbatekoaren %11,52 baita. Ez ditugu kontuan hartu prezioen berrikuspenari lotutako 1.243.679 euro.

Kostu osoa, prezioen berrikuspena eta proiektuak kontuan hartu gabe, 19.356.610 eurokoa da, Departamentuaren arabera, eta 18.990.567 eurokoa, Nafarroako Comptos Ganberaren arabera. 2006ko eta 2008ko planetako aurreikuspenak kontuan hartuta, zenbateko horiek %24,88ko eta -%3,60ko desbideratzeak adierazten dituzte, edo %22,52koa eta -%5,43koa, hurrenez hurren.

V.2.18. Endarlatsako zubia

Nafarroa Endarlatsan zehar Irunekin lotzen zuen errepidea, Gipuzkoako lurraldean egon arren, Nafarroako Diputazioak eraiki zuen, eta haren mantentze-lanez arduratu da.

Belate-Frantzia komunikazio-ardatzaren aldaketaren ondorioz, beharrezkoa zen berriz ukitzea Gipuzkoako lurraldean dagoen Nafarroako errepide-zati hori.

Horregatik, 2004ko maiatzean hitzarmen bat sinatu zen Nafarroako Gobernuaren eta Gipuzkoako Foru Aldundiaren artean; haren arabera, funtsean, Nafarroak Gipuzkoari uzten zion errepidea, berritzeaz ardura zedin, zubia eraikitzeko proiektua Gipuzkoari eman zion, eta haren kostuaren %50 bere gain hartu zuen.

Zubiaren proiektua 113.000 euroan esleitu zuen Nafarroako Gobernuak, eta 124.300 euroan kitatu zen, %10eko gehikuntzarekin.

Gipuzkoako Diputazioa arduratzen da lanaren kudeaketaz, eta Nafarroak dagokion zatia ordaintzen dio.

Nafarroarentzat kalkulatutako kostua hau da:

	Zubiaren %50
	2.358.904

	Zubirako sarbidea Nafarroatik
	7.507.486

	Eragindako zerbitzuak
	183.000

	Prezioen berrikuspena
	732.000

	
	10.781.390


Obraren aurrekontua hau izan zen:

	Obra Gipuzkoan
	59.992.416

	Zubia
	4.717.809

	Obra Nafarroan
	7.507.486

	Lizitazio-aurrekontua
	72.217.710

	Desjabetzeak
	1.701.796

	Eragindako zerbitzuak
	819.191

	Guztira
	74.738.698


Esleipena Construcciones Mariezcurrenari egin zitzaion 59.934.515 euroan, %17ko beherapenarekin.

Nafarroari dagokionez, obra taula honetan dago laburtuta:

	
	Lizitazio-aurrekontua
	Esleipen-aurrekontua
	Aldatua
	Aurrekontu bateratua
	Kitapen-aurrekontua

	Nafarroako kanpo-obra
	7.507.486
	6.230.571
	173.076
	6.403.646
	5.768.019

	Endarlatsako obraren %50
	2.358.904
	1.957.689
	424.658
	2.382.347
	2.656.143

	Obra, guztira.
	9.866.390
	8.188.259
	597.734
	8.785.993
	8.424.162

	Prezioak berrikustea
	
	
	
	
	989.956


Kitapena esleipenetik %2,88 desbideratu da.

Kostu osoa hau da:

	
	Departamentua
	Comptos Ganbera

	Proiektuaren idazketa
	--
	124.300

	Eraikuntza-lana
	8.398.215
	8.424.162

	Desjabetzeak
	59.059
	59.059

	
	8.457.274
	8.607.521

	Prezioen berrikuspenak
	989.957
	989.957


Departamentuak obragatik 25.948 euro kontabilizatu zituen 2010ean.

Azkartze Planean aurreikusitakoari dagokionez:

	
	
	2006arekiko aldaketa
	2008arekiko aldaketa

	2006ko plana
	6.100.000
	
	

	2008ko plana
	9.447.231
	
	

	Gauzatua, Departamentua
	8.457.274
	%38,64
	-%10,47

	Gauzatua, Comptos Ganbera
	8.607.521
	%41,10
	-%8,88


Ez ditugu kontuan hartzen prezioen berrikuspenak.

Hitz batean, obra Gipuzkoako Diputazioak kudeatu du, eta Nafarroak zegokion zatia ordaindu du.

V.2.19. Elo-Idotzin

Lanari buruzko datu nagusiak hauek dira:

	Lizitazio-aurrekontua
	13.101.628

	Esleipen-aurrekontua
	12.119.078

	Beherapena
	%7,5

	Esleipenduna
	Harinsa Navasfalt eta Harinsa Ambiental

	Kitapena
	12.722.866

	Obra osagarriak
	600.455

	Landaretza berritzea
	296.785

	Laguntza teknikoa
	148.912

	Desjabetzeak
	1.345.904

	Proiektua
	124.144

	Prezioen berrikuspena
	2.060.359


2004an, Pirinioez hegoaldeko Iruña-Jaca-Huesca autobideko Elo-Izko zatia eraikitzeko proiektua idazteko kontratua 339.431 euroan esleitu zen, bai eta zenbateko horretan kitatu ere.

Geroago, tarte hori beste bi zatitan banatu zen: Elo-Idotzin eta Idotzin-Izko. Lizitazio-aurrekontuen arabera, obra honi 124.144 euro legozkioke.

Kontratuak hiru aldaketa dauzka:

1. Epea bost hilabete luzatu da; izan ere, alde batetik, atzerapenak gertatu dira, aztarna arkeologikoak agertu direlako, eta, bestetik, linea elektrikoak desbideratzeko lurrak daude.

2. Epea bi hilabete luzatu da, lehen zatia irekitzean zirkulazio erosoagoa eta seguruagoa bermatzeko.

3. Jakinarazitakoaren arabera, “obrak egin bitartean, ustekabekoak gertatu dira, lurpea hobeto ezagutzearen ondorioz, bai eta egituren eta obrak drainatzearen esparruan egun dauden aukera teknikoetara hobeto egokitzen diren konponbideak hautatzearen egokitasunaren ondorioz ere, eta, horrenbestez, beharrezkoa da aldaketak egitea proiektuak proposatutako konponbideetan. Jarduketa horiek, gainerako lanei estu lotuta baitaude, ezin dira bereizi hasierako proiektutik interes publikoari kalte handia egin gabe. Alde horretatik, obraren lurpeko eta azaleko drainaketa funtsean osatzea eta hobetzea proposatzen da, bai eta zenbait egituratako elementu batzuen eraikuntza-sistema aldatzea ere”.

Horregatik, “proiektu aldatua” egiten da, azken zenbatekoan eta epeetan eraginik ez duena.

Laguntza teknikoa V.2.1. Eslabako saihesbidea epigrafean aipatutakoa da; Departamentuak 112.934 euro esleitzen dizkio obra honi. Gure kalkuluen arabera, 148.912 euro dagozkio.

Aurrekontuan, jarduketa arkeologikoko eta justifikatu beharreko oroharreko kontusail bat jasotzen zen, 45.000 eurokoa. Esku-hartze arkeologiko horretarako, aurrekontu bat egin zen, lan osagarri gisa onartua, 600.455 eurokoa, eta zenbateko berean kitatua.

Bi azpitarteetako landaretza berritzeko ardura “Viveros y Repoblaciones” enpresa publikoari eman zitzaion. Esleipena 969.456 eurokoa da, eta kitapena 782.941ekoa; hau da, %19,24 txikiagoa. Obra honi 296.785 euro egozten zaizkio.

Lana egin arteko honetan, 2.060.359 euro ordaindu dira prezioen berrikuspenagatik.

Kostua, Departamentuaren araberakoa eta Nafarroako Comptos Ganberak kalkulatutakoa, hau da:

	
	Departamentua
	Comptos Ganbera

	Eraikuntza-lana
	12.722.866
	12.722.866

	Obra osagarria
	600.455
	600.455

	Landaretza berritzea
	296.785
	296.785

	Proiektua
	--
	124.144

	Laguntza teknikoa
	112.934
	148.912

	Desjabetzeak
	1.345.904
	1.353.081

	
	15.078.945
	15.246.243

	Prezioen berrikuspenak
	2.060.359
	2.060.359


Azkartze Planaren aurreikuspenei dagokienez:

	
	
	2006arekiko aldaketa
	2008arekiko aldaketa

	2006ko plana
	12.800.000
	
	

	2008ko plana
	15.823.719
	
	

	Gauzatua, Departamentua
	15.078.945
	%17,80
	%-4,70

	Gauzatua, Comptos Ganbera
	15.122.099
	%18,14
	%-4,48


Proiektua eta prezioen berrikuspenak kontuan hartu gabe.

Hitz batean, obra 12.119.078 euroan esleitu zen, %7,5eko beherapenarekin, eta 12.722.866 euroan kitatu, landaretza berritzea, arkeologia-lanei lotutako lan osagarria eta prezioen berrikuspena kontuan hartu gabe.

Kostu osoa, proiektua eta prezioen berrikuspenak kontuan hartu gabe, 15.078.945 eurokoa da, Departamentuaren arabera, eta 15.122.099 eurokoa, Comptos Ganberaren arabera. 2006ko eta 2008ko planak kontuan hartuta, zenbateko horiek %17,80ko eta -%4,70eko desbideratzeak adierazten dituzte, edo %18,14koa eta -%4,48koa, hurrenez hurren.

V.2.20. Idotzin-Izko

Lan honi buruzko datu nagusiak hauek dira:

	Lizitazio-aurrekontua
	22.720.600

	Esleipen-aurrekontua
	20.625.761

	Beherapena
	%9,22

	Esleipenduna
	Harinsa Ambiental- DHO Infraestructuras

	Kitapena
	22.067.501

	Aldaketa
	%6,99

	Obra osagarriak
	208.675

	Landaretza berritzea
	486.156

	Laguntza teknikoa
	258.241

	Proiektua
	215.288

	Desjabetzeak
	1.642.697

	Prezioen berrikuspena
	3.886.340


Proiektua V.2.19. Elo-Idotzin epigrafean aipatutakoa da. Tarte honi 215.288 euro dagozkio.

Zuinketa egiaztatzeko aktan, kontratistak, erreparorik adierazten ez badu ere proiektuaren bideragarritasunari dagokionez, zuinketa-aktaren alegazio-dokumentu bat aurkezten du, zeinean proiektuan eragina duten hamar alderdi jasotzen baititu, eta indusketa arkeologikoek zein zerbitzu elektrikoek eta telefonikoek sor ditzaketen arazoak aipatzen. 

Kontu horiei guztiei obra-zuzendariak erantzuten die, eta lana hastea erabakitzen du

Proiektuan bost aldaketa egin dira:

1. “Trazatuaren proiektu aldatua” onartzen da: trazatua Elortz ibaiaren aldean hobetzea eta leuntzea, sestra igotzea, ezkerraldeko ezponda egitea, eta abar, aurrekontuan eta epean eraginik izan gabe.

2. Epea handitzeari lotutako hiru aldaketa daude: lehena, aurkikuntza arkeologikoengatik; bigarrena, eguraldi txarragatik; eta, azkena, lehorrean pintatzeko, eta hurrengo zatiarekiko lotura koordinatzeko. Epea, guztira, zortzi hilabete eta erdi handitzen dute.

3. Ustekabekoak gertatu dira, lurpea hobeto ezagutzearen ondorioz, bai eta proiektua hobeto zehazten duten eta hobetzen duten eta egungo baliabide teknikoetara hobeto egokitzen diren konponbideak hautatzearen ondorioz ere; horrenbestez, “luiziekin, egiturarekin eta drainatzearekin zerikusia duen proiektu aldatua” onartu da, aurrekontuan eta epean eraginik izan gabe.

Proiektu osagarri bat onartu zen, 208.675 eurokoa, esku-hartze arkeologikoaren ondorioz, eta zenbateko berean kitatu zen. Egokiagoa litzateke aldaketa moduan hartzea, lan osagarri moduan hartu beharrean, kontusaila baitzegoen aurrekontuan.

Laguntza teknikoa V.2.1. Eslabako saihesbidea epigrafean aipatutakoa da; Departamentuak 112.934 euro esleitu dizkio obra honi. Gure kalkuluen arabera, 258.241 euro dagozkio.

Landaretza berritzeko ardura Viveros y Repoblaciones-i eman zitzaion, eta V.2.19. Elo-Idotzin epigrafean aipatua izan da. Obra honi 486.156 euro egozten zaizkio.

Prezioen berrikuspenagatik, 3.876.278 euroren ziurtagiriak ordaindu ziren 2009ra arte, eta 2010ean azkena, 10.062 eurokoa (artean onartu gabe).

Kostua, Departamentuaren eta Nafarroako Comptos Ganberaren arabera, hau da:

	
	Departamentua
	Comptos Ganbera
	

	Eraikuntza-lana
	22.067.501
	22.067.501
	

	Obra osagarria
	208.675
	208.675
	

	Landaretza berritzea
	486.156
	486.156
	

	Proiektua
	--
	215.288
	

	Laguntza teknikoa
	112.934
	258.241
	

	Desjabetzeak
	1.642.697
	1.642.697
	

	
	24.517.965
	24.878.560
	

	Prezioen berrikuspenak
	3.876.278
	3.876.278
	(beste bat gauzatu gabe)


Azkartze Planaren aurreikuspenei dagokienez:

	
	
	2006arekiko aldaketa
	2008arekiko aldaketa

	2006ko plana
	20.600.000
	
	

	2008ko plana
	25.666.673
	
	

	Departamentuaren kostua
	24.517.965
	%19,02
	-%4,47

	Comptos Ganberaren kostua
	24.663.272
	%19,72
	-%3,90


Lehen aipatutako kostuetan ez dira sartzen proiektua eta prezioen berrikuspena.

Hitz batean, obra 20.625.761 euroan esleitu zen, %9,22ko beherapenarekin, eta 22.067.501 euroan kitatu, %6,99ko gorakadarekin, landaretza berritzea eta lan osagarria kontuan hartu gabe. Prezioen berrikuspenak esleipen-prezioaren %19 dira.

Kostu osoa, proiektua eta prezioen berrikuspenak kontuan hartu gabe, 24.517.965 eurokoa da, Departamentuaren arabera, eta 24.663.272 eurokoa, Comptos Ganberaren arabera. 2006ko eta 2008ko planak kontuan hartuta, zenbateko horiek %19,02ko eta -%4,47ko desbideratzeak adierazten dituzte, edo %19,72koa eta -%3,90ekoa, hurrenez hurren.

V.2.21. Izko-Judasen Benta

Lan honi buruzko datu nagusiak hauek dira:

	Lizitazio-aurrekontua
	35.032.750

	Esleipen-aurrekontua
	31.141.300

	Beherapena
	%11,11

	Esleipenduna
	ARIAN

	09ko likidazioa
	28.811.229

	10eko likidazioa
	1.539.121

	Kitapenak, guztira.
	30.350.350

	Laguntza teknikoa
	269.320

	Proiektua
	252.417

	09ko desjabetzeak
	2.317.870

	10eko desjabetzeak
	56.358

	Desjabetzeak, guztira
	2.374.228


Proiektua 239.145 euroan esleitu zen 2006an, lizitazio-aurrekontuarekiko %25eko beherapenarekin, eta 252.417 euroan kitatu zen, esleipenarekiko %5,5eko gehikuntzarekin.

Obrak aldaketa hauek dauzka:

1. 1. proiektu aldatua. Izan ere, “obrak egin bitartean, ustekabekoak gertatu dira, lurpea aztertzean eta lurra bertatik ikustean agerian geratu baita maldetan lur asko lerratu dela 1. eta 3. postu kilometrikoen artean, eta lubetetako asko haietan finkatu behar ziren.

Pentsatzen da aipatutako egongaiztasun-arazoak konpontzeko biderik onena (ez bakarrik betelanetan, bai eta huste-lanetako ezpondetan ere) bi gauza batera egitea dela. Alde batetik trazatua altxaeran aldatzea (sestra, gehienez ere, 10 metro inguru jaitsiz). Bestetik, enborra hegoalderantz mugitzea (gehienez ere 40 bat metro), mazelatik lerratutako aldeak urrun daitezen, eta lubetako oinak nolabait finka daitezen bestaldeko mazelan eta, gainera, haiek egonkortzeko betelanak egin ahal izan daitezen, Eskargaizko sakanaren burualdearen desbideratzea zertxobait handituz. Neurri horien osagarri, lurpeko drainatzea ezartzen da, lubetako ezarpen-aldeetan maila freatikoa jaisteko. Gainera, trazaren aldaketa horri esker, huste-lanetako ezpondak ez areagotzea lortzen da, hondeaketa-kota jaitsi arren.

Bestalde, laginzulo- eta zundaketa-kanpaina batean lortutako lagin askorekin egindako ikerketei esker, lurraren ezaugarriak gehiago zehatz daitezke, eta horren ondorioa da komeni dela lubeta-geruzen, zabaldegiaren eta bidezoruaren tipifikazioa aldatzea”.
Aldaketak ez dio eragiten aurrekontuari.

2. 2. proiektu aldatua. Onetsi egiten da; izan ere, “Judasen Bentako lotunearen tipologia hobegarria da, funtzionalagoa eta eraginkorragoa izan dadin; horren bidez, gainera, San Bartolomeko sakanari egiten zaion afektazioa gutxitzea lortzen da, eta Landa Garapen eta Ingurumen Departamentuaren gomendioetara egokitzen da”.

Aldaketak ez ditu aurrekontua eta epea aldatzen.

3. REEren linea elektrikoarekiko afektazioari buruzko ebazpena atzeratzeak (hartan adierazten da komeni dela aztertzea nola gutxi daitekeen ahalik eta gehien afektazio hori) eta Aranako sakanarekiko afektazioa murrizten ahalegintzea nahiz autobiaren geometria aldatzea komenigarria izateak “3. proiektu aldatua” dakarte berekin. Aldaketak ez ditu aurrekontua eta epea aldatzen.

4. Epea sei hilabetez luzatzen da, aldaketen desjabetzeetan izandako atzerapenen, huste-lanetan gertatutako lerratzeen eta eguraldiaren ondorioz.

5. Era berean, 4. proiektu aldatua onetsi egiten da, honako hauek beharrezkoak direlako: egituretan egokitzapenak egitea onartutako aldaketen ondoren; lurraren zenbait egongaiztasun eta lerratze konpontzea; eta lubeta-gailurreko geruzaren egitura aldatzea. Aldaketa horrek ez die eragiten aurrekontuari eta epeei.

6. Epea berriz luzatzea onartzen da (beste hiru hilabete), aurreko luzapeneko arrazoi berengatik.

Uste dugu prozesu honen guztiaren ondorioz beharrezkoa dela aztertzea nola egin zen eraikuntza-proiektua (252.417 euroan kitatua) eta nola onartu zen geroago.

Laguntza teknikoa 299.799 euroan eskaini zen enkantean hartzeko, eta 250.320 euroan esleitu, %16,50eko beherapenarekin. 19.000 euro gehiagoan kitatu zen, kontratuan aurreikusitako luzapen bat onartu zelako.

Eraikuntza-lan edo obraren kostua (bukatu gabe zegoen lana egitean) honako hau zen:

	
	Comptos Ganbera

	Eraikuntza-lana
	30.350.350

	Proiektua
	252.417

	Laguntza teknikoa
	269.320

	Desjabetzeak
	2.374.228

	
	33.246.226


Departamentuaren datuek 2009. urtera bitarteko ordainketak jasotzen dituzte, eta ez dute biltzen proiektua.

Azkartze Planaren aurreikuspenei dagokienez:

	2006ko plana
	24.200.000
	

	2008ko plana
	36.259.430
	

	Gauzatua
	33.246.317
	(bukatu gabe)


Hitz batean, obra 31.141.300 euroan esleitu zen %11,11 beherapenarekin, eta kitatu gabe zegoen lana egin zenean. Lau proiektu aldatu onartu dira obra honetarako.

Ondoren, labur aipatzen dira 2008. urteko berrikuspenean Azkartze Planetik kanpo utzi ziren baina 2012ko Nafarroako Planean jaso diren obrak. Gehienak gauzatzen ari dira, baina beste batzuk oraindik hasi gabe daude.

V.2.22. Mendabiako saihesbidea

Mendabia, Lodosa eta Andosillako saihesbideetarako 2007ko proiektua 272.800 euroan esleitu eta kitatu zen, %22 beheratuta. 

Lehenago, informazio-ikerketa bat egina zen Mendabia, Lodosa, Andosilla, Milagro eta Valtierra-Arguedasko saihesbideetarako, 94.300 euroan kitatua; era berean, lan horien beren eta Corellakoaren aire-ikerketa bat egin zen, 247.873 euroko kostukoa.

Lan honi egotz dakizkiokeen proiektu hauen kostua 129.959 eurokoa da.

Proiektua 2009an onetsi zen 13.211.294 euroan, eta 2012ko Nafarroako Planean sartu zen.

Esleipena 2009ko uztailean egin zen Construcciones Mariezcurrena-ren alde, 11.447.510 euroan, eta %13,35eko beherapena eginda.

Zuinketaren egiaztapena 2009ko irailaren 15ekoa da.

Mendabia eta Valtierra-Arguedasko saihesbideetarako laguntza teknikoa 518.000 euroan esleitu zen, lizitazio-aurrekontua 700.000 eurokoa izanik.

Lan hau burutzerako, zenbateko hauek ordainduta zeuden:

	
	2009
	2010
	Guztira

	Aurrerakinak
	4.500.000
	
	4.500.000

	Obra-ziurtagiriak
	2.100.000
	199.915
	2.299.915

	Desjabetzeak
	399.976
	1.084.745
	1.484.721


V.2.23. Lodosako saihesbidea

Proiektuak V.2.22. Mendabiako saihesbidea epigrafean aipatutakoak dira. Lan honi egotz dakizkiokeen proiektuen kostua 179.401 eurokoa da.

Proiektua 2009an onetsi zen 17.339.059 euroan, eta 2012ko Nafarroako Planean sartu zen.

Esleipena 2009ko uztailean egin zen ARIAN eta Río Valle enpresen alde, 14.044.634 euroan, eta %19eko beherapena eginda.

Zuinketaren egiaztapena 2009ko irailaren 30ekoa da.

Proiektua aztertzearen ondorioz, aldaketa bat egin da; hitz batean, beste aurrekontu bat egin da, 15.792.037 eurokoa, %12,44ko gehikuntzarekin. 

Lodosako eta Milagroko saihesbideetarako laguntza teknikoa 710.000 euroan eskaini da enkantean hartzeko, eta 560.000 euroan esleitu.

Lan hau burutzerako, zenbateko hauek ordainduta zeuden:

	
	2009
	2010
	Guztira

	Aurrerakinak
	5.609.832
	
	5.609.832

	Obra-ziurtagiriak
	3.060.167
	57.775
	3.117.942

	Desjabetzeak
	324.776
	344.902
	669.678


V.2.24. Azagrako saihesbidea

Proiektuaren idazketa 2007ko maiatzean agindu zen; horretara, eta Milagroko eta Valtierra-Arguedasko saihesbideetarako proiektuetara, 299.880 euro bideratu ziren, %9,5eko beherakadarekin.

2010eko otsailean, 328.368 euroan kitatu zen.

V.2.22. Mendabiako saihesbidea epigrafean aipatutako informazio-ikerketa eta aire-ikerketa gogorarazi behar dira.

Proiektua ez da onartu.

V.2.25. Milagroko saihesbidea

Proiektuaren idazketa V.2.24. Azagrako saihesbidea epigrafean aipatutakoa da.

Gainera, azterketa eta aire-ikerketa bat ere egin dira (V.2.22. Mendabiako saihesbidean aipatuak).

Lan honi egotz dakizkiokeen proiektu hauen kostua 154.609 eurokoa da.

Proiektua 2009an onetsi zen 16.113.922 euroan, eta 2012ko Nafarroako Planean sartu zen.

Esleipena 2009ko uztailean egin zen AZYSAren alde, 14.510.580 euroan, eta %9,95eko beherapena eginda.

Zuinketaren egiaztapena 2009ko irailaren 24koa da.

Laguntza teknikoa, Lodosako saihesbidekoarekin batera, 560.000 euroan kontratatu zen.

Lan hau burutzerako, zenbateko hauek ordainduta zeuden:

	
	2009
	2010
	Guztira

	Aurrerakinak
	7.504.167
	
	7.504.167

	Obra-ziurtagiriak
	295.833
	550.136
	845.969

	Desjabetzeak
	199.987
	
	199.987


V.2.26. Valtierra-Arguedasko saihesbidea

Proiektua (jadanik aipatua) Azagrako eta Milagroko saihesbideetarako proiektuen multzo berean dago.

Lan honi egotz dakizkiokeen proiektuen kostua 177.361 eurokoa da.

Proiektua 2009an onetsi zen 17.239.400 euroan, eta 2012ko Nafarroako Planean sartu zen.

Esleipena 2009ko abuztuan egin zen “IC Construcción, Ingeniería y Gestión de Obras” eta “Harinsa-Navasfalt” enpresen alde, 15.142.566 euroan, eta %12,17ko beherapena eginda.

Zuinketaren egiaztapena 2009ko urriaren 29koa da.

Laguntza teknikoa, Mendabiako saihesbidekoarekin batera, 518.000 euroan kontratatu zen.

Lan hau burutzerako, zenbateko hauek ordainduta zeuden:

	
	Guztira

	Aurrerakinak
	5.904.269

	Obra-ziurtagiriak
	1.975

	Desjabetzeak
	349.981


V.2.27. Irurita-Elizondo

Proiektua 2003koa da, eta 88.900 euroan esleitu eta kitatu zen, %17,68ko beherapena eginda. 2004an, 12.644 euro gastatu ziren hegala egiteko eta kartografia lehengoratzeko.

Proiektua 2009an onetsi zen 13.029.078 euroan, eta 2012ko Nafarroako Planean sartu zen.

Proiektuaren tramitazioan, arazoak sortu dira Konfederazio Hidrografikoarekin, eta, ondorioz, proiektua bi tartetan banatu behar izan da: saihesbidearen eraikuntza (12.209.960 euroko oinarrizko aurrekontua) eta errepide zaharrarekin lotzeko zubiaren eraikuntza (820.117 euroko aurrekontua).

Esleipena 2009ko abenduan egin zen OBENASAren alde, 11.079.777 euroan egin ere.

Zuinketaren egiaztapena 2010eko otsailekoa da.

V.2.28. Isu-Orradreko mendatea eta Donapea-Iruña bidea.

Lan horiek ez dira hasi.

V.3. Lan osagarriak

V. epigrafean labur azaldu da zer diren lan osagarriak, eta kontratazioari buruzko araudian gutxi araututa eta zehaztuta daudela esan da.

2005-2008 aldiko memorietan aurkitu ahal izan ditugun lan osagarriak ikus daitezke ondoko taulan.  Lanaren izenean ez bada agertzen “lan osagarria” azalpena, ezin da lan osagarritzat hartu.

	Esleip. Ekit. Txostena
	(Esleipena)

Lanaren izena
	Lizitazio-aurrekontua
	Esleipen-aurrekontua
	Beherapenaren ehunekoa
	Kontratista Esleipenduna
	Kit. Ekit. Txostena
	Kitapen-aurrekontua
	Ehuneko desbid.

	2005
	Lan osagarriak, Errepideen kontserbazio- eta ustiapen-zentroa, Agoitz
	102.778,71  
	102.778,71  
	%0,00
	Urbanizaciones Iruña, S.A.
	2005
	109.018,80  
	+ %6,07

	2005
	Lan osagarriak, Ezkabako tunelak
	2.111.039,64  
	1.999.998,95  
	-%5,26
	Construcciones Mariezcurrena, S.L.
	2006
	2.183.157,73  
	+ %9,16

	2005
	Lan osagarriak, Ezkabako tunelak, 2.a
	527.759,94  
	499.999,77  
	-%5,26
	Construcciones Mariezcurrena, S.L.
	2005
	549.935,96  
	+ %9,99

	2005
	Lan osagarriak,errepidea, Itoitz-Garralda NA
	1.334.388,85  
	1.264.200,00  
	-%5,26
	Const. Mariezcurrena, S.L.
	2006
	1.384.523,37  
	+ %9,52

	2005
	Jarduketa osagarriak (Izarbeibarko ureztatze-ubidea)
	483.062,40  
	483.062,40  
	%0,00
	Autovía del Camino S.A.
	2005
	483.062,40  
	%0,00

	2006
	Pirinioetako autobiako Noain-Elo tarteko proiektu osagarria
	553.621,29  
	553.621,29  
	%0,00
	Elo ABEE Acciona Infraestructuras, S.A. / Río Valle Construcción eta Obra Pública, S.L.
	2006
	552.796,01  
	- %0,15

	2006
	Tuterako ekialdeko saihesbiderako proiektu osagarria
	1.014.673,52  
	840.657,01  
	-%17,15
	Construcciones Mariezcurrena, S.L.
	2007
	840.657,01   
	%0,00

	2006
	Agoizko Erdialdeko errepideen kontserbazio integralaren lan osagarriak, 2004-2007
	1.324.017,94  
	1.324.017,94  
	%0,00
	ABEE Emisa Aoiz 2
	2007
	1.324.017,94   
	%0,00

	2006
	Jarduketa osagarriak (Allozko ubidea, Jurramendi eta abar)
	2.100.000,00  
	2.100.000,00  
	%0,00
	Autovía del Camino S.A.
	2006
	2.100.000,00  
	%0,00

	2007
	Jarduketa osagarriak, Izarbeibar, Jurramendi, Vianako lotunea, PK 38+660 bidearen kontserbazioa eta berrezarpena 
	1.050.000,00  
	1.050.000,00  
	%0,00
	Autovía del Camino S.A.
	2007
	1.050.000,00   
	%0,00

	2007
	Lan osagarriak (Motorzaleak babesteko sistema jartzea), 2007-2008
	684.462,70  
	600.000,00  
	-%12,34
	Señalizaciones del Pozo, S.L.
	2008
	599.995,00   
	%0,00

	2008
	Elo-Idotzin proiektu osagarria
	649.141,00  
	600.455,08  
	-%7,50
	ABEE: Harinsa Navasfalt/Harinsa Ambiental
	2008
	600.455,08   
	%0,00

	2008
	Idotzin-Izko proiektu osagarria
	229.869,80  
	208.675,80  
	-%9,22
	ABEE: Harinsa Ambiental, SA/DHO Infraestructuras, SA
	2008
	208.675,79   
	%0,00

	2008
	N-121-C eta NA-3040 errepideak Tulebrasen elkartzen diren gunea egokitzeko proiektu osagarria
	251.979,06  
	182.886,40  
	-%27,42
	Vías y Obras de Navarra, S.A.
	2008
	191.972,68   
	+ %4,97

	2008
	Oibarren egokitzapen-lanak egiteko proiektu osagarria
	107.281,70  
	102.947,52  
	-%4,04
	Aldesa Construcciones, S.A.
	
	102.947,52  
	%0,00

	2008
	Ostizko saihesbidearen lan osagarria
	563.090,58  
	470.405,87  
	-%16,46
	Arian Construcción y Gestión de Infraestructuras, S.A.
	
	470.405,87
	%0,00

	2003
	Oronozko saihesbidearen proiektu osagarria
	1.198.760,42
	1.198.760,42  
	%0,00
	Necso Entrecanales y Cubiertas, S.A.
	2005
	1.315.381,26  
	+%9,73

	2003
	Oronozko saihesbidearen 2. proiektu osagarria
	189.355,00
	181.270,00  
	-%4,27
	Necso Entrecanales y Cubiertas, S.A.
	2005
	198.308,44  
	+%9,40


Azkartze Planeko lanetan egindako berrikuspenean, lau eraikuntza-lanek testuan “osagarri” hitza ez zutela ikusi da; horregatik, osagarritzat hartu gabe zeuden. Hauek dira:

	Esleip. Ekit. 
	Lanaren izena
	Lizitazio-aurrekontua
	Esleipen-aurrekontua
	Beherapenaren ehunekoa
	Kontratista Esleipenduna
	Kitapen-ekitaldia
	Kitapen-aurrekontua
	Ehuneko desbid.

	2008
	Aire Linearen saihesbidea, 13,2 KV Tafalla-Olite, eta lurpeko linea, 13,2 KV/CT Casa de Pedro, NA-5310eko lanek eraginda baitaude (Uxueko sarbideak)
	405.770,64
	405.770,64
	%0,00
	Arian Construcción y Gestión de Infraestructuras, S.A.
	2008
	405.770,64
	%0,00

	2008
	0+525 PKtik 0+590 PKra bitarteko ezponda egonkortzeko neurriak, Lekunberri-Albiasu saihesbidea
	76.964,28
	59.994,00
	-%22,05
	Urbanizaciones Iruña, S.A.
	
	59.994,00
	%0,00

	2008
	N-232 errepidea 1. tartean (Castejón-Tuterako saihesbidearen hasiera) bi zatitan banatzeak eragindako zerbitzuen aldaketa
	343.756,76
	285.627,49
	-%16,91
	Construcciones Mariezcurrena, S.L.
	
	285.627,46
	%0,00

	2008
	A-68 autobiak eragindako hornidura-hoditeria birjartzea, Cortes
	182.298,55
	138.000,00
	-%24,30
	ABEE FCC Construcción, S.A./Asfaltos de Biurrun, S.A.
	2008
	138.000,00
	%0,00

	2008
	Ostizko saihesbidearen lan osagarria, linea elektrikoa
	367.816,25
	367.816,25
	%0,00
	Arian Construcción y Gestión de Infraestructuras, S.A.
	2008
	367.816,25
	%0,00

	2008
	Ostizko saihesbidearen lan osagarria, ezpondak
	1.099.989,61
	1.099.989,61
	%0,00
	Arian Construcción y Gestión de Infraestructuras, S.A.
	2008
	1.209.988,44
	%10,00


Taulatik ondorioztatzen denez, lanen kopurua eta dagokien zenbatekoa ez da handia kontratazioaren kopuruarekin alderatuta.

IV.2. epigrafeko taulan, Azkartze Planean jasotako lanei eragiten dieten lan osagarriak ageri dira.

Lan bakoitzari buruz esaten direnetan osagarriei buruzko gauzak ere aipatzen dira.

V.4. Prezioen berrikuspenak

Prezioen berrikuspena Kontratuei buruzko Foru Legeko 116. artikuluan eta hurrengoetan dago araututa.

Eta hala, aipatutako artikulu horrek hau dio:

“... administrazio-kontratuetan bidezkoa izanen da prezioak berrikustea esleipenetik urtebete iragan eta haien zenbatekoaren %20ko zatia gauzatuz gero”.

“… orriek berrikusteko zer sistema edo formula aplika daitekeen zehaztu beharko dute”.

Eta hurrengoak honako hau:

“1. Prezioen berrikuspena eginen da kontratazio-organoak administrazio-klausula partikularren orrian erabakiko dituen izaera ofizialeko formula edo indizeen bidez.

Hala ere, obra eta hornidura-fabrikaziorako kontratuetan Estatuko Administrazio Orokorrak onetsitako eredu-formulak aplikatuko dira. Eredu-formulen artean, kontratazio-organoak, administrazio-klausula partikularren orrian, dagokion kontratuarendako egokien ikusten dituenak ezarriko ditu, honakoa galarazi gabe: haietako bakar bat ere ez badator bat kontratuaren ezaugarriekin, arloan eskudun den Estatuko administrazio orokorraren organoari formula bereziak onets ditzan proposatzea.

2. Kontratuari aplikatzen zaizkion formulak aldaezinak izanen dira hark indarra duen bitartean”.

Hau da, ordainketak nahitaezkoak dira, egoera jakin batzuetan, eta automatikoki aplikatzekoak, indize ofizial batzuen arabera.

Zenbatekoan eragina izatea ezinezkoa izanik, eta eragin hori, askotan, lana amaitu eta zenbait hilabete geroago gertatzen denez gero, kanpoko gauzatzat hartu ohi da, aplikazio automatikoa duen gauzatzat, eta lanaren kudeaketaren ardura dutenek ezin dute hartan eraginik izan. 

Hala ere, IV.2. epigrafeko taulako datuak aztertuta, ondorio gisa ateratzen da prezioen berrikuspenaren aplikazioak eragin desberdina duela obren amaierako kostuan. Izan ere, eragin hori kostuaren %3tik %19ra artekoa da. Horri dagokionez, garrantzitsua da azpimarratzea zer-nolako eragina izan dezakeen prezioen berrikuspenetan epea handitzeak.

Txosten hau auditore Jesús Muruzabal Lerga jaunak proposatuta egin da, bera izan baita lan honen arduraduna, araudi indardunak ezarritako izapideak bete ondoren.

Iruñean, 2010eko azaroaren 16an

Lehendakaria: Helio Robleda Cabezas

1. eranskina. Departamentuaren memorien taula 

Kontratuen esleipenari eta kitapenari buruzko urteko txostena
Taula

Aurkezpena:
I. Esleitutako eta kitatutako kontratuen kopurua
II. Obren esleipenen bilakaera

III. 1996-2008 aldian esleitutako kopurua

IV. Obra-esleipenen urteko batez besteko beherapena

V. Obra-kitapenen urteko batez besteko desbideratzea

Obren eta laguntzen esleipen eta kitapenen laburpen orokorra

1.- Herri Lan, Garraio eta Komunikazio Departamentua
I. Obren eta laguntzen baterako magnitudeen bilakaera (kontratuak guztira)
II. Obra-kontratuen magnitudeen bilakaera

III. Laguntza-kontratuen magnitudeen bilakaera
2.- Herri Lan Zuzendaritza Nagusia.

I. Obren eta laguntzen baterako magnitudeen bilakaera (kontratuak guztira)

II. 2008ko obren eta laguntzen esleipena eta kitapena. Zerbitzuen araberako banaketa

III. Obra-kontratuen magnitudeen bilakaera

IV. Laguntza-kontratuen magnitudeen bilakaera

V. 2008an esleitutako obren zerrenda osoa

VI. 2008an kitatutako obren zerrenda osoa

VII. Obren kitapen eta esleipenean gertatutako aldaketen laburpena

VIII. 2008an esleitutako laguntzen zerrenda osoa

IX. 2008an kitatutako laguntzen zerrenda osoa

X. LAGUNTZEN kitapen eta esleipenean gertatutako aldaketen laburpena
3.- Garraio Zuzendaritza Nagusia.

I. Obren eta laguntzen baterako magnitudeen bilakaera (kontratuak guztira)

II. Obren eta laguntzen esleipena eta kitapena. Zerbitzuen araberako banaketa

III. Obra-kontratuen magnitudeen bilakaera

IV. Laguntza-kontratuen magnitudeen bilakaera

Eranskinak
1.1.- Garraio Zuzendaritza Nagusiak 2008an esleitutako lanen zerrenda osoa

2.1.- Garraio Zuzendaritza Nagusiak 2008an kitatutako lanen zerrenda osoa

3.1.- 2008ko obren kitapen eta esleipenean gertatutako aldaketen laburpena

4.1.- Garraio Zuzendaritza Nagusiak 2008an esleitutako laguntzen zerrenda osoa

5.1.- Garraio Zuzendaritza Nagusiak 2008an kitatutako laguntzen zerrenda osoa
6.1.- 2008ko laguntzen kitapen eta esleipenean gertatutako aldaketen laburpena
































































� (Oharra: Aipatutako taula foru parlamentarien esku dago Legebiltzarreko Zerbitzu Orokorretako bulegoetan eta honako web-helbide honetan: www.cfnavarra.es/camara.comptos).






 39

