Segunda parte

Contrato de concesión del parking de la Plaza del Castillo.
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I. Introducción 

La Cámara de Comptos de Navarra ha analizado las “consecuencias económicas que las sentencias anulatorias de la concesión del parking de la Plaza del Castillo de Pamplona han tenido para las arcas municipales del Ayuntamiento de Pamplona”.

Este trabajo fue realizado en cumplimiento de la petición de la Junta de Portavoces del Parlamento de Navarra, a instancias del Grupo Parlamentario Aralar, e incluido en el programa anual de fiscalización de la Cámara para el año 2006.

II. Objetivo

El objetivo de este trabajo es el análisis de las consecuencias económicas que las sentencias anulatorias de la concesión del parking de la Plaza del Castillo han tenido para las arcas municipales del Ayuntamiento de Pamplona, tal como se solicita en la petición parlamentaria.

III. Alcance del trabajo

Se han analizado todos los recursos interpuestos y sentencias dictadas en relación con el contrato de concesión del parking de la Plaza del Castillo, las actuaciones municipales derivadas de las mismas y su coste económico.

Algunos de los recursos están pendientes de resolución judicial, por lo que esta Cámara no se pronuncia sobre la procedencia de los conceptos y el importe abonado por la liquidación del contrato a la empresa inicialmente adjudicataria.

El trabajo de campo finalizó con fecha 13 de abril de 2007 y el informe se redactó con fecha 9 de mayo de 2007.

El trabajo se ha desarrollado siguiendo los principios y normas de fiscalización aprobadas por la Comisión de Coordinación de los Órganos Públicos de Control Externo del Estado Español y desarrollados por esta Cámara de Comptos en su Manual de Fiscalización.

IV. Comentarios y conclusiones sobre el contrato de concesión del aparcamiento de la Plaza del Castillo

IV.1 Tramitación del contrato de construcción y explotación del aparcamiento de la Plaza del Castillo

El contrato de construcción y explotación del aparcamiento de la Plaza del Castillo es un contrato de concesión de obras públicas. Lo adjudicó el Pleno municipal del 5 de abril del 2001 y su objeto era la construcción de 802 plazas de aparcamiento, siendo la contraprestación del adjudicatario el derecho a explotar la obra durante un periodo de 75 años.

Un resumen de las actuaciones llevadas a cabo en relación con la tramitación, adjudicación y ejecución del contrato de construcción del aparcamiento de la Plaza del Castillo, así como de las enmiendas y peticiones solicitadas en relación con el mismo, es el siguiente:

- 11 de enero de 2001: El Pleno aprueba el proyecto básico de aparcamiento subterráneo y urbanización superficial en Plaza del Castillo y parte de la Avenida Carlos III, el Pliego de Condiciones jurídicas, técnicas y económicas y la convocatoria de concurso público para la construcción y explotación del referido aparcamiento, así como para la ejecución de la urbanización superficial del mismo.

Asimismo se rechaza la enmienda presentada por dos grupos municipales y un concejal en la que proponen paralizar provisionalmente la convocatoria del citado concurso, abrir un proceso de participación social y realizar una consulta popular por vía de referéndum, con el fin de conocer el nivel de adhesión o rechazo que provoca este proyecto en la ciudadanía.

- 5 de abril de 2001: El Pleno acuerda la adjudicación del concurso, estableciendo como condición vinculante, entre otras, que la aprobación del proyecto definitivo, por intervenirse en un espacio incluido en el Casco Antiguo de Pamplona declarado Bien de Interés Cultural, quede vinculada al informe previo de la Institución Príncipe de Viana.

En este mismo Pleno se acuerda desestimar la petición formulada sobre la realización de un referéndum.

- 5 de julio de 2001: El Pleno municipal aprueba el proyecto de ejecución definitivo para la construcción del aparcamiento subterráneo en la Plaza del Castillo y parte de Avenida Carlos III, el proyecto básico de urbanización superficial del citado aparcamiento, que modifica y deja sin efecto el aprobado el 11 de enero de 2001, y autoriza la realización de una excavación con el fin de detectar la posible existencia de restos arqueológicos.

El acta de comienzo de la obra de construcción del aparcamiento data de 24 de agosto de 2001, y la obra fue suspendida el 28 de febrero del 2002.

- 4 de julio del 2002: El Pleno municipal acuerda aprobar el proyecto de ejecución modificado y definitivo para la construcción del parking en el subsuelo de la Plaza del Castillo presentado por la empresa adjudicataria, cuyo coste total asciende a 13.163.826 euros y contempla la construcción de 940 plazas. 

Este proyecto recoge las modificaciones derivadas principalmente del hallazgo de restos arqueológicos, que suponen la construcción de una cuarta planta a fin de solventar la pérdida de plazas de aparcamiento al decaer la construcción en el sector 4 (Avenida Carlos III) y por la integración de la muralla.

La adjudicataria de la concesión encargó a una empresa externa la realización de las excavaciones y seguimiento arqueológico. Los informes del trabajo arqueológico realizados por dicha empresa se enviaban a la Institución Príncipe de Viana para su valoración y establecimiento de las actuaciones a seguir.

El ayuntamiento requiere a la adjudicataria, con fecha 16 julio del 2002, la reanudación de los trabajos de obra civil que fueron suspendidos el 28 de febrero del 2002.

El coste del proyecto de ejecución para la construcción del aparcamiento, el inicial y el modificado, se desglosa en los siguientes conceptos:

	
	Pleno 5 julio 2001
	Pleno 4 julio 2002

	Proyecto ejecución aparcamiento
	Inicial
	Modificado

	Actuaciones previas
	135.647
	414.723

	Desvío de servicios
	222.374
	387.894

	Movimientos de tierra
	655.280
	882.477

	Excavación arqueológica
	0
	2.082.155

	Cimentación
	1.630.284
	2.081.359

	Estructura
	1.541.502
	2.560.333

	Cubierta
	183.193
	182.970

	Albañilería y acabados
	108.164
	183.931

	Pintura y señalización
	58.105
	70.365

	Instalaciones
	287.598
	558.934

	Control de calidad 
	99.167
	131.100

	Seguridad y salud
	0
	0

	Accesos 1y 2
	667.905
	

	Proyecto ejecución aparcamiento
	5.589.221
	9.536.240

	Gastos generales (13%) y BI (6%) 
	1.061.952
	1.811.886

	IVA 16%
	1.056.988
	1.815.700

	Total ejecución aparcamiento
	7.708.161
	13.163.826

	Número de plazas previstas
	802
	940


El proyecto de urbanización superficial definitivo lo aprobó el Pleno municipal el 24 de marzo del 2003 por un coste total de 6.014.096, frente a los 5.698.632 de coste aprobado inicialmente, y comprende los siguientes conceptos:

	Conceptos
	Importe

	Pavimentos
	3.154.833

	Mobiliario urbano
	625.987

	Jardinería
	45.128

	Sifón acceso parking
	50.274

	Saneamiento pluviales
	86.679

	Abastecimiento y riego
	49.603

	Alumbrado público
	344.257

	Proyecto de ejecución material
	4.356.762

	Gastos generales (13%) y BI (6%) 
	827.785

	IVA 16%
	829.527

	Total Presupuesto Urbanización Superficial
	6.014.074 (1)


(1) Existe una pequeña diferencia de 20 euros entre el importe aprobado y la suma de las partidas que componen el proyecto de urbanización.

Debido a todas las modificaciones introducidas en el contrato, el director del área informó que debiera revisarse el equilibrio económico financiero del mismo. 

El restablecimiento del equilibrio económico de la concesión de obras públicas del aparcamiento de la Plaza del Castillo se aprobó inicialmente por acuerdo de la Junta de Gobierno de 5 de julio del 2005 y definitivamente por acuerdo de la Junta de Gobierno de 21 de febrero de 2006, estableciéndose el abono de las siguientes compensaciones a la empresa adjudicataria:

· 775.000 euros en concepto de restablecimiento del equilibrio económico del proyecto definitivo aprobado en 2002.

· 1.011.004 euros por modificaciones al proyecto y por instalación de un segundo ascensor.

· 388.145 euros por la suspensión del contrato desde el 28 de febrero del 2002 hasta el 15 de julio del mismo año

Así mismo se acuerda requerir a la empresa adjudicataria 333.640 euros por deficiencias en la obra.

El acta de recepción de la obra del aparcamiento de la Plaza del Castillo data de junio del 2004. 

La actividad de explotación del aparcamiento de la Plaza del Castillo por la empresa concesionaria comenzó en al año 2004.

IV.2 Recursos interpuestos y consecuencias económicas de las sentencias anulatorias de la concesión del parking de la Plaza del Castillo.

El número de recursos interpuestos contra el Ayuntamiento por la construcción y explotación del aparcamiento de la Plaza del Castillo, desde el inicio de su tramitación en enero del 2001 hasta la fecha de realización de este informe es el siguiente:

	TIPO DE RECURSO
	Nº
	SITUACIÓN

	Recursos penales
	2
	Archivados

	Recursos de alzada ante el TAN
	8
	1 pendiente de resolver

2 desestimados

5 estimados

	Recursos de alzada ante el Gobierno de Navarra
	8
	Todos desestimados o inadmitidos

	Recursos de reposición ante el Ayuntamiento
	5
	1 pendiente de resolver

4 desestimados e inadmitidos

	Recursos contencioso administrativo
	18
	2 pendientes de resolver

5 desestimados

4 finalizados

7 estimados


El ayuntamiento ha interpuesto dos recursos de casación ante el Tribunal Supremo, uno con fecha 1 de abril del 2003 que se archivó por falta de objeto puesto que el contrato había sido liquidado, y el otro contra la sentencia dictada en el recurso 562/03 contra la segunda adjudicación realizada a la adjudicataria inicial y con imposición de costas al ayuntamiento

La defensa de todos estos recursos la han realizado los letrados municipales. El gasto del ayuntamiento por los procuradores que han intervenido ha sido de 6.562 euros, a falta de incluir el gasto correspondiente a dos recursos actualmente en tramitación y las costas impuestas al ayuntamiento en el recurso de casación 10697/2004.

El objeto de los recursos anteriores y su resultado se detalla en el anexo de este informe.

Las actuaciones municipales derivadas de los recursos interpuestos estimados y del cumplimiento por parte del ayuntamiento de las sentencias dictadas han sido las siguientes:

- Anulación de la adjudicación aprobada por el Pleno con fecha 5 de abril del 2001. El contrato de concesión se volvió a adjudicar, por acuerdo de pleno de 24 de marzo de 2003, a la misma empresa y por el mismo plazo de 75 años.

- Liquidación del contrato con la empresa adjudicataria, derivada de la ejecución de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Navarra de 12 diciembre de 2005 que anula el acuerdo de pleno de 11 de enero de 2001, por otorgar la concesión para un plazo de 75 años en lugar de los 50 años establecidos en la Ley Foral 6/1990 de Administración Local. 

La liquidación del contrato con la empresa adjudicataria se aprobó por acuerdos de la Junta de Gobierno Local en las siguientes fechas:

- 21 de febrero del 2006: La Junta de Gobierno aprueba restituir recíprocamente el valor de las contraprestaciones del contrato, asumiendo el ayuntamiento la obra y el derecho a su explotación, y abonar a la empresa adjudicataria 16.861.524 euros, IVA excluido, en concepto de obra no amortizada e indemnización por daños y perjuicios.

También se acordó la apertura de un nuevo procedimiento de adjudicación para la gestión del servicio público de aparcamiento y el mantenimiento de la obra e instalaciones, por un plazo de 50 años. 

Está pendiente de resolución judicial un recurso presentado ante el Tribunal Administrativo de Navarra contra este acuerdo de la Junta de Gobierno de 21 de febrero de 2006.

- 29 de agosto de 2006: La Junta de Gobierno acuerda la liquidación definitiva a abonar a la empresa concesionaria por un importe total, IVA incluido, de 18.106.927. 

- 28 de diciembre de 2006: La Junta de Gobierno aprueba los ajustes aplicables a la liquidación definitiva, estableciéndose la liquidación final en 17.955.969 euros IVA incluido, de los cuales 11.731.703 euros corresponden al importe de la obra no amortizada y 6.224.264 a la indemnización por daños y perjuicios.

El ayuntamiento pagó el 7 de febrero del 2007 a la adjudicataria inicial de la concesión el importe de 17.955.969 de la liquidación final. Esta empresa reclama una indemnización por daños y perjuicios de aproximadamente siete millones de euros más. Esta reclamación está pendiente de resolución judicial.

También se encuentra sin resolver el recurso presentado contra el acuerdo de la Junta de Gobierno de 28 de diciembre del 2006 por el que se aprobaron los ajustes a la liquidación definitiva a la empresa concesionaria.

Los conceptos que se incluyeron en las liquidaciones practicadas y aprobadas por el ayuntamiento se muestran en el siguiente cuadro: 

	LIQUIDACIÓN CON LA EMPRESA ADJUDICATARIA
	Inicial Junta Gobierno 21/2/2006
	Definitiva Junta Gobierno 29/8/2006

	Indemnización por restablecimiento equilibrio económico
	775.000
	775.000

	Indemnización por paralización obra desde 28 febrero hasta 15 de julio de 2002
	388.145
	388.145

	Mayor obra 
	1.011.004
	1.010.288

	Menor obra o deficiencias
	-333.640
	-333.640

	Resto obra (sobre proyecto 2002)
	9.284.857
	9.284.857

	Lucro cesante
	5.736.158
	5.183.501

	Gastos vigilancia y seguridad especial
	0
	228.566

	Venta de plazas en cesión
	
	-51.896

	
	16.861.524
	16.484.821

	IVA 16% 
	
	1.622.108

	LIQUIDACIÓN TOTAL
	
	18.106.929

	Ajustes a la liquidación definitiva (Junta Gobierno  28/12/2006)
	
	

	Beneficio de la concesionaria entre 15 julio y 19 septiembre (1)
	
	-116.157

	Prorrateo cuotas cobradas a usuarios en el mes de septiembre
	
	-6.224

	Deficiencias de obra según acta de traspaso de la gestión del parking 
	
	-28.579

	LIQUIDACIÓN FINAL  
	
	17.955.969


(1) 15 de julio es la fecha de referencia para el cálculo de la liquidación inicial y 19 de septiembre la fecha de inicio de la nueva contratación. 

Todos los conceptos incluidos en la liquidación están fundamentados en informes jurídicos, técnicos y económicos de los técnicos municipales así como en un informe de la Junta de Contratación Administrativa sobre la indemnización por lucro cesante.

La nueva adjudicación se produce con fecha 13 de junio del 2006 por un importe de 20.223.833 euros y la adjudicataria asume la gestión del parking el 19 de septiembre del 2006. El contrato adjudicado es un contrato mixto cuyo objeto es la gestión del servicio de aparcamiento correspondiente a las plazas de rotación (427) y el mantenimiento de las plazas de residente (423). La gestión de las plazas de residente las asume el Ayuntamiento y se mantiene el periodo de concesión inicial de 75 años. 

A modo de conclusión final, y teniendo en cuenta que debido a la existencia de recursos pendientes de resolución judicial esta Cámara no se pronuncia sobre la procedencia de los conceptos e importes incluidos en la liquidación abonada por el ayuntamiento a la empresa inicialmente adjudicataria, las consecuencias económicas que las sentencias anulatorias de la concesión del parking de la Plaza del Castillo han tenido para las arcas municipales del Ayuntamiento de Pamplona han sido, hasta la fecha de emisión de este informe:

Gastos:

Liquidación abonada a la primera concesionaria: 17.955.969 euros, del cual 5 millones son en concepto de lucro cesante.

Coste de los recursos (procuradores): 6.562 euros.

Ingresos:

Importe adjudicación nuevo contrato: 20.223.833 euros.

Informe que se emite a propuesta de la auditora doña Mª Asunción Olaechea Estanga, responsable de la realización de este trabajo, una vez cumplimentados los trámites previstos por la normativa vigente.

Pamplona a 22 de junio de 2007

El presidente, Luis Muñoz Garde

ANEXO: Recursos interpuestos en relación con la concesión del Parking de la Plaza del Castillo.

RECURSOS PENALES

	Número

Recurso
	Objeto recurso
	Fecha               sentencia final
	Resultado
	Observaciones

	3069/01
	Contra Alcaldesa, Secretario Ayto, Dtor Gral de Cultura GN, Trama..
	19/09/2002
	Archivo
	Se acuerda el archivo de las diligencias previas por no ser los hechos constitutivos de delito.

	132/2002
	Recurso apelación sobre auto anterior
	22/09/2003
	Desestimado
	 

	5420/01
	 
	 
	Absolución 
	No se llegó a comparecer y se archivó


RECURSOS ALZADA ANTE TAN

	Fecha 

Recurso
	Núm.
	Objeto recurso
	Fecha sentencia final
	Resultado
	Observaciones

	27/04/2001
	01/2065
	Contra acto del Ayuntamiento en el que se ordena edición de folleto informativo sobre Plaza Castillo en castellano
	14/12/2001
	Estimado
	La recurrente acude otra vez al TAN para obligar al Ayuntamiento a editar en bilingüe otra vez el mismo folleto. Se le desestima

	14/02/2002
	02/2343
	Contra acto del Ayto. en el que se aprueba lista provisional de adjudicatarios de plazas en Parking
	05/03/2002
	Estimado

parcialmente
	Esta estimación parcial implica la anulación de la Resolución del Concejal Delegado de Urbanismo y Vivienda y de la adjudicación provisional de plazas a residentes.

	14/02/2002
	02/2341
	ÍDEM
	05/03/2002
	Estimado

parcialmente
	 

	14/02/2002
	02/2342
	IDEM
	05/03/2002
	Estimado

parcialmente
	 

	22/04/2004
	04/1915
	Contra aprobación definitiva adjudicatarios plazas
	05/07/2005
	Desestimado
	 

	01/08/2004
	04/3236
	Contra desestimación petición al Ayto de inventario de restos arqueológicos
	12/07/2005
	Estimado
	El Concejal delegado de Proyectos estratégicos  y Obras acuerda la remisión de la información solicitada.

	28/09/2004
	04/4920
	Contra desestimación tácita a solicitud de plaza en Parking
	12/07/2006
	Desestimado
	 

	21/02/2006
	06/1595
	Contra acuerdo JOB 21-02-06 en el que se acuerda la liquidación a EYSSA y se anuncia nuevo proceso de adjudicación
	Sin resolver 
	
	 


RECURSOS ALZADA ANTE EL GOBIERNO NAVARRA

	Fecha Recurso
	Objeto Recurso
	Fecha Sentencia final
	Resultado
	Observaciones

	13/02/2002
	Contra resolución 145/2002 de Ppe de Viana autorizando la obra civil
	 
	desestimado
	 

	27/05/2002
	Contra resolución 495/2002 del Dtor. De Cultura determinando el destino de los restos arqueológicos de la excavación de Pza del Castillo
	24/06/2002
	desestimado
	 

	02/02/2002
	Contra resolución 495/2002 del Dtor. De Cultura determinando el destino de los restos arqueológicos de la excavación de Pza del Castillo
	22/07/2002
	desestimado
	 

	19/07/2002
	Contra resolución 610/2002 del Dtor. de Cultura aprobatoria de la solución D para integrar la muralla medieval aparecida durante exc. arqueológica
	16/10/2002
	desestimado
	Se pedía suspensión obras

	26/07/2002
	Contra resolución 618/2002 del Dtor. De Cultura por la que se informa el proyecto de ejecución del parking
	13/09/2002
	desestimado
	Se pedía suspensión obras

	26/07/2002
	Contra resolución 618/2002 del Dtor. De Cultura por la que se informa el proyecto de ejecución del parking
	 
	 
	 

	12/02/2002
	Contra resolución 05/2003 de Ppe de Viana por el que se resuelve autorizar la intervención arqueológica de urgencia en el pasadizo de los aseos de la Plza del Castillo.
	21/05/2003
	Inadmitido
	Se pedía anular la autorización

	12/02/2002
	Contra resolución 06/2003 de Ppe de Viana por el que se resuelve autorizar la intervención arqueológica motivada por una rampa de acceso al parking desde Avda San Ignacio, Sector 5.
	21/05/2003
	Inadmitido
	Se pedía anular la autorización


RECURSOS DE REPOSICIÓN ANTE EL AYUNTAMIENTO

	Fecha Recurso
	Objeto recurso
	Fecha sentencia final
	Resultado

	31/07/2002
	Contra acuerdo Pleno 4-07-02 por el que se aprueba proyecto definitivo Parking
	Pleno

5-09-02
	Desestimado

	01/08/2002
	ÏDEM
	ÍDEM
	ÍDEM

	26/05/2004
	Contra sorteo de plazas
	Pleno

5-08-04
	Inadmitido y subsidia-riamente desestimado

	22/09/2005
	Contra acuerdo JOB 5-07-05 de restablecimiento equilibrio económico, por la empresa Eyssa
	
	Desestimado

	21/03/2006
	Contra acuerdo JOB 28-12-06 de ajustes a liquidación definitiva, por el grupo PSN
	
	Sin resolver


RECURSOS CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

	Fecha 

Recurso
	Número
	Objeto recurso
	Fecha sentencia final
	Resultado
	Observaciones

	
	214/01
	Contra acuerdo Pleno 11-01-01 que aprobó el proyecto del parking, el pliego de condiciones y convocó concurso público para licitacion de la concesión.
	12/11/2004
	Estimados
	No admitido recurso de casación por la Sala. No hay imposición de costas. Por acuerdo JOB 14/06/05 se renuncia a interposición recurso de queja ante T.S.

	
	234/01
	
	
	
	Sin costas

	
	
	Las partes demandantes instaron incidente de ejecución de sentencia
	2/11/2005     Auto 858/05
	Estimado 
	Se estima la cuestión incidental en fase de ejecución de sentencia y se ordena al Ayto. la liquidación del contrato. Sin costas

	 
	 
	Recurso de súplica interpuesto por el Ayuntamiento contra el auto anterior
	12/12/2005
	Desestimado
	Se confirma íntegramente el auto anterior. No admitido recurso de casación. Sin costas

	16/03/2006
	
	Concejal insta incidente de ejecución de sentencia
	02/05/2006
	Desestimado
	Imposición de costas a la demandante

	 
	 
	Recurso de súplica del concejal anterior contra auto anterior 
	22/06/2006
	Desestimado
	Imposición de costas a la demandante

	11/12/2006
	 
	La empresa adjudicataria inicial insta incidente de ejecución de sentencia
	08/01/2007
	Desestimado
	imposición de costas a la empresa demandante

	23/04/2001
	395/01
	Contra acuerdo Pleno 5-04-01 que denegó la consulta popular sobre construcción del aparcamiento. Se presentan 24.000 firmas
	22/06/2001
	Desestimado
	Sin costas. Cabe recurso de casación ante la Sala. Lo interpusieron y no fue admitido.

	04/05/2001
	475/01
	Contra dos acuerdos Pleno 5-04-01 que denegó la consulta popular sobre construcción del aparcamiento y procedió a la adjudicación de la concesión admva. de la obra
	11/10/2002     Sentencia firme
	Desestimado
	Sin costas. 

	05/06/2001
	569/01
	Contra acuerdo Pleno 5-04-01 por el que se adjudica la concesión admva de la obra a Eyssa
	30/01/2003
	Estimado
	Sin costas. Cabe recurso de casación. Se presentó ante el Supremo y ha sido inadmitido por falta de objeto puesto que ha sido liquidado el contrato.

	01/04/2003
	1795/

2003
	Recurso de casación interpuesto por el Ayuntamiento contra la sentencia dictada en el recurso anterior 569/01
	12/06/2006
	Archivado
	Sin costas.  Finalizado por haber quedado el recurso sin contenido y se archiva.

	01/06/2001


	583/01
	Contra acuerdo Pleno 5-04-01 por el que se adjudica la concesión admva de la obra. 
	07/11/2002 Se ejecuta la sentencia Pleno 28/11/02
	Estimado
	Sin costas.   Este recurso se acumula al nº 603/01 y ésta sentencia es conjunta. No recurso de casación.  Procede ejecutar la sentencia.

	Acumulados Presentados por 2 licitadores al concurso de concesión     
	603/01
	Contra desestimación presunta por silencio admvo de rec. De reposición interpuesto contra acuerdo Pleno 5-04-01 por el que se adjudicó la obra a EYSSA
	
	Estimado
	Sin costas. Se estima en cuanto a la petición de obligación de valoración de las propuestas por el  Ayto y se acuerda nulidad del procedimiento de adjudicación desde el momento de la omisión de los informes preceptivos citados, con retroacción de actuaciones hasta ese momento.

	03/09/2001
	848/01
	Presentado por un concejal, contra acuerdo de Pleno 5-07-01 que aprobó el proyecto definitivo del parking y otros aspectos referentes al mismo.
	20/03/2003     Sentencia firme
	Desestimado
	Sin costas.  No cabe recurso alguno

	01/09/2002
	973/02
	Presentado por un concejal contra acuerdo de Pleno 4-07-02 que aprobó proyecto definitivo presentado por Eyssa para construcción parking
	23/06/2003    Sentencia firme
	Desestimado
	Sin costas

	 
	1124/02
	Contra acuerdo de Pleno de 4-07-02 que aprobaba el proyecto definitivo del parking
	12/11/2004       Sent. firme
	Desestimado
	Sin costas


	Fecha 

Recurso
	Número
	Objeto recurso
	Fecha sentencia final
	Resultado
	Observaciones

	03/01/2003
	2/03
	Interpuesto por el grupo Batasuna contra resoluciones del Dtor. De Cultura num.610 y 618 que autorizan propuesta de integración de la muralla medieval e informa el Proyecto de ejecución
	30/05/2003
	Inadmitido por incap. jurídica
	Sin costas. Archivado el expediente

	
	562/03
	Contra acuerdo Pleno 24-03-03 mediante el que se adjudicó el concurso pbco.  a Eyssa por 75 años o duración que se determine por sentencia judicial.
	15/10/2004
	Estimado parcialmente
	Se inadmite por T.S. el recurso de casación con imposición de costas al Ayto. 

	 
	10697/

2004
	Recurso de casación interpuesto por el Ayuntamiento contra la sentencia anterior
	19/10/2006
	 
	 

	jun-03
	581/03
	Por un concejal contra acuerdo Pleno 24-03-03 por el que se adjudica a Eyssa la concesión admva de construcción y explotación aparcamiento Plza Castillo
	12/07/2004
	Finalizado
	Finalizado por fallecimiento de la recurrente

	jun-03
	589/03
	contra acuerdo Pleno 24-03-03 por el que se adjudica a Eyssa la concesión admva de construcción y explotación aparcamiento Plza Castillo
	08/06/2005
	Desistido
	Desistido procedimiento a petición del recurrente.

	jul-03
	590/03
	contra acuerdo Pleno 24-03-03 por el que se adjudica a Eyssa la concesión admva de construcc. Y explot. Aparcamiento Plza Castillo
	12/11/2004
	Estimado
	Sin costas. Anunciada la interposición de recurso de casación. Denegado por la Sala e interpuesto rec. De reposición. Desestimado este último. Por acuerdo JOB 14-06-05 se renuncia a recurso de queja ante T.S.

	feb-06
	3/06
	Por Eyssa, contra desestimación presunta por silencio admvo de recurso de reposición interpuesto contra JOB 21-02-06 sobre liquidación de concesión de obra pública.
	 
	 Pendiente de resolución
	Eyssa pide una indemnización por daños y perjuicios aproximadamente 7 millones de euros mayor. Procedimiento en fase de pruebas

	jun-06
	44/06
	Contra resolución JOB  11-04-2006 aprobando anteproyecto y pliego y apertura de concurso público
	Auto denegando suspensión cautelar
	 Pendiente de resolución
	Procedimiento en fase de pruebas

	sep-06
	82/06
	Contra acuerdo JOB 20-06-06 por el que se inadmite el rec. de reposición interpuesto contra acuerdo de JOB 21-02-06 que determina liquidación a favor EYSSA
	01/12/2006
	Finalizado
	Finalizado por caducidad del procedimiento ordinario
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