24PES-261
Doña Cristina López Mañero, miembro de las Cortes de Navarra, adscrita al Grupo Parlamentario Unión del Pueblo Navarro (UPN), al amparo de lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara, realiza la siguiente pregunta escrita al Gobierno de Navarra: 
En la respuesta a la 11-24/PES 00205, sobre el proyecto para un nuevo centro de salud de Cascante y el retraso en el inicio de las obras, en relación con la pregunta que realicé acerca del incumplimiento de las obligaciones contractuales se me respondió: 
“El incremento del plazo de la entrega se debió a diversos ajustes sugeridos en la definición del proyecto y de sus instalaciones, por los técnicos del Servicio de Infraestructuras y del Área de Salud de Tudela, no siendo imputable el retraso a dicho equipo redactor”. 
· ¿Cuáles fueron los ajustes a los que se hace mención? 
· ¿Quién los hizo y cuándo? Copia del escrito, correo electrónico o la fórmula utilizada. 
· ¿Quién es el responsable de que se tuvieran que realizar dichos ajustes que acabaron generando un retraso en el plazo de entrega? 
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