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Informe sobre la exposición “Navarra un futuro entre todos” realizada por la empresa pública Sodena, S.A.


“Navarra, un futuro entre todos” izeneko erakusketa, Sodena, S.A. enpresa publikoak egina

2008ko otsaila

Aurkibidea

3I. Sarrera


4II. “Navarra, un futuro entre todos” izeneko erakusketaren datu nagusiak.


5III. Txostenaren helburuak eta norainokoa


6IV. “Navarra, un futuro entre todos” izeneko erakusketa.


6IV.1. Erakusketari buruzko jarduketen eta erabakien kontakizun kronologikoa.


8IV.2. Erakusketaren ekonomia-emaitza


8IV.2.1. Erakusketaren ekonomia-emaitza


10IV.2.2 Erakusketako dirusarrerak


11IV.2.3. Erakusketaren defizita


12V. Ondorioak


141. eranskina: ERAKUSKETAREN AURREKONTUA, GASTU-KONTZEPTUEN ARABERA




Nafarroako Gobernuak behin-behineko txostenari eginiko alegazioak
nafarroako gobernuak Aurkeztutako alegazioei Comptos Ganberak emaniko erantzuna.
I. Sarrera 

Nafarroako Parlamentuko Eledunen Batzarrak 2006ko abenduaren 18an eginiko bilkuran erabaki zuen, Izquierda Unida de Navarra-Nafarroako Ezker Batua parlamentu-taldeak eskatuta, Comptos Ganberari txosten bat eskatzea, “Navarra, un futuro entre todos” izeneko erakusketa finantzatze aldera Nafarroako Gobernuak erabilitako aurrekontu-kredituei buruz.

Lan hori Comptos Ganberak 2007rako onetsi zuen fiskalizazioko urteko programan sartu zen, eta auditoriako teknikari batek eta auditore batek osaturiko talde batek egin du, betiere Comptos Ganberako zerbitzu juridiko, informatiko eta administratiboen laguntzarekin.

Eskertu nahi dugu Sodenako nahiz Nafarroako Gobernuko langileek lan hau egitean emaniko laguntza.

II. “Navarra, un futuro entre todos” izeneko erakusketaren datu nagusiak.

Nafarroako Gobernuak, 2004ko irailaren 20an, erakusketa modular eta ibiltari bat antolatzea erabaki zuen, Nafarroaren indarra erakuste aldera. Erakusketak, hartara, “azken aurrerapen teknologikoak izanen ditu eta, halaber, komunitateko sektore eta errealitate desberdinetan teknologia horiek nola aplikatzen diren erakutsiko du”.

Nafarroako Gobernuak, erabaki haren bidez, ondokoa xedatu zuen:

· Erakusketaren plangintza eta antolamendua Sodenaren esku uztea.

· Lan-talde bat eratzea, erakusketaren edukia, aurrekontua, finantzaketa, epeak eta gainerako elementuak zehazteko. 

Lan-talde haren erabakiari jarraikiz, Sodenak fundazio batekin kontratatu zuen erakusketaren diseinua, ekoizpena eta errealizazioa. Aurreikusitako kostua hiru milioi eurokoa izan zen, gehi BEZa, Baluartea alokatu eta publizitateko gastuak alde batera.

Erakusketa babesletza bidez finantzatzea aurreikusi zen, eta Nafarroako Gobernuak bere gain hartzea sor litekeen balizko defizita.

Erakusketa, Baluarten 2006ko azken hiruhilekoan egin baitzen, doakoa izan zen. 

III. Txostenaren helburuak eta norainokoa

Txostenaren helburua da, Izquierda Unida de Navarra-Nafarroako Ezker Batua parlamentu-taldearen eskaerari erantzunez, “Navarra, un futuro entre todos” izeneko erakusketa finantzatzeko Nafarroako Gobernuak erabilitako aurrekontu-kredituak fiskalizatzea.

Norainokoari dagokionez, fiskalizazioa egiterakoan aintzat hartu dira eskuarki onartutako kontu-ikuskatzailetzako arauak, eta beharrezkotzat jo diren probak eta prozedurak gauzatu dira fiskalizazio lanaren helburua lortzeko.

Erakusketa finantzatze aldera Gobernuak onetsitako aurrekontu-kredituei buruzko informazio eta dokumentazioa eskatu zien ganbera honek Nafarroako Gobernuko departamentuei (horien titularrak baitira lan-taldea osatzen duten kontseilariak( eta Komunikazio Zuzendaritza Nagusiari, zuzendari nagusia ere lan-taldekoa baita.

Azterketa lana Nafarroako Gobernuan bertan eta Sodenan egin zen.

Aztertutako aldia 2004tik 2007ra bitartekoa da; erakusketa antolatzeko erabakia hartu zenetik hura likidatu bitartekoa, alegia. 

Ganbera honek “Navarra, un futuro entre todos” erakusketaren legezkotasunari buruzko auditoria egin zuen 2004ko ekitaldian, eta horri buruz “Nafarroako Foru Komunitateko administrazioko enpresa publikoak: langileen aukeraketa, kontratuak, enkarguak eta transferentzien ondoriozko dirusarrerak” izeneko txostena eman zuen 2007ko otsailaren 26an.

IV. “Navarra, un futuro entre todos” izeneko erakusketa.

IV.1. Erakusketari buruzko jarduketen eta erabakien kontakizun kronologikoa.

Horra, hurrenkera kronologikoan emanda, erakusketari buruzko jarduketa eta erabaki nagusiak:

2004. urtea

2004ko irailaren 20a. Nafarroako Gobernuak ondokoa erabaki zuen:

· “Navarra...!” izeneko erakusketa bat egitea, Nafarroaren irudia hedatzea helburu.

· Lan-talde bat eratzea, erakusketaren edukia, aurrekontua, finantzaketa, epeak eta gainerako elementuak zehazteko. 

· Sodena, S.A.ren esku uztea erakusketaren plangintza eta antolamendua.

En el citado acuerdo se indica que este encargo “reviste ciertas peculiaridades respecto del sistema general de encomienda regulado, puesto que antes de la fases de ejecución material de los trabajos, debe realizarse una asistencia dirigida a la determinación de las condiciones generales de la exposición, incluido el presupuesto y su financiación, en el que además deberán colaborar las distintas esferas competenciales afectadas...”
2004ko irailaren 27a. Lan-taldea formalki eratu zen. Taldeko kideak dira Ekonomia eta Ogasun kontseilaria, Industria eta Teknologia, Merkataritza eta Lan kontseilaria, Vianako Printzea Erakundea-Kultura eta Turismo kontseilaria (bera dataldeko buru(, Komunikazio zuzendari nagusia, Gobernuko lehendakariaren aholku-emaile bat eta SODENAren ordezkari bat. 

2004ko azaroaren 2a. Lan-taldeak ondokoa erabaki zuen:

· Sodenako zuzendari nagusiari agintzea Arte Viva Europa fundazioarekin harremanetan jar dadin, jakiteko ea “fundazioak erakusketaren diseinua, ekoizpena eta errealizazioa egiteko modurik duen”.

Batzordeko kideek, 2004ko azaroaren 2ko aktak jasotakoaren arabera, erakusketa egin zezaketen zenbait enpresa espezializatu jarri zituzten mahai gainean aztergai. Madrilen Konstituzioaren urteurrenaren karietara egindako erakusketaren arrakasta eta “lan txukuna” nabarmendu ziren, zeina Arte Viva Europa fundazioak diseinatu eta egin baitzuen. Fundazio horrek esperientzia egiaztatua du kalitate eta prestigioko erakusketak diseinatu eta antolatzen.

· Erakusketarako 3 milioi euroko aurrekontua ezartzea, alde batera utzita BEZa eta Baluartea alokatzeko gastuak.

2004ko abenduaren 20a. Vianako Printzea Erakundea-Kultura eta Turismo kontseilariak Sodenako zuzendari nagusiari karta bidez adierazi zion une hartan ez zegoela erakusketarako aurrekonturik eta zehaztu gabe zegoela haren finantzaketa, baina departamentuaren asmoa zela Nafarroako Gobernuari proposatzea urte anitzeko gastua onesteko akordio bat, erakusketak eragin zezakeen defizita finantzatze aldera.

2004ko abenduaren 21a. Lan-taldeak baimena eman zuen Arte Viva Europa fundazioa kontratatzeko erakusketaren diseinua, ekoizpena eta errealizazioa egite aldera, eta esku eman zion Sodenako zuzendari nagusiari fundazio horrekin asmo-akordio bat sina zezan.

Lan-taldearen bilera hartan aurreikusi zen erakusketa babesletza bitartez finantzatzea, eta Nafarroako Gobernuak bere gain hartzea sor litekeen balizko defizita.

Egun horretan berean, Sodenako Administrazio Kontseiluak bere zuzendari nagusiaren esku utzi zuen asmo-akordio bat sinatzea Arte Viva fundazioarekin, kontratu bat formalizatze aldera erakusketaren antolamenduari begira, hiru milioi euroko aurrekontuaren barruan; akordioa, ordea, baldintzatuta zegoen, Nafarroako Gobernuak onetsi egin behar zuelako enkargua finantzatzeko behar zen akordioa.

2004ko abenduaren 28a. Sodena, S.A.k eta Arte Viva Europa fundazioak asmo-akordioa sinatu zuten, eta erakusketaren aurreproiektua sinatu zen. 

Asmo-akordio horretan ezarri zen ezen Nafarroako Gobernuak, 2005eko urtarrilaren 15a baino lehen, erakusketa finantzatzeko akordioa onetsi eta aurkeztu behar zuela, eta hori zela Sodenak eta fundazioak kontratua sinatu baino lehen bete beharreko baldintza.

Kontratua sinatu aurretik bete behar zen beste baldintza bat zen helbide fiskala Nafarroan duen fundazio bat eratu beharra. Fundazio hori 2005eko otsailean eratu zen.

2005. urtea

2005eko martxoaren 23a. Erakusketaren diseinu, ekoizpen eta errealizaziorako kontratua sinatu zuten Sodenak eta Arte Viva Europa eta Arte Viva Navarra fundazioek. Kontratuaren xede den “erakusketaren proiektuaren” aurrekontu osoa, BEZa gabe, hiru milioi eurokoa da. 

Lan-taldea, sinatutako kontratua ikusita, “jarraipen eta kontrol batzorde” izendatzera igaro zen. 

2005eko apirilaren 18a. Jarraipen eta kontrol batzordeak erakusketako bi komisario izendatu zituen, eta horietako batek dimisioa eman zuen arrazoi pertsonalak zirela eta.

2005eko irailaren 21a. Jarraipen batzordeak erakusketaren proiektu exekutiboa onetsi zuen. Proiektuak, aurreproiektutik abiatuta idatzia, zehaztasunez deskribatu zituen erakusketaren exekuzioa, erakusketako osagai, jarduera edo unitate bakoitzaren memoria balioetsia eta horien ekoizpen-epeak, betiere aurreproiektuaren mugen barruan.

2006. urtea

2006ko apirilaren 6a. Jarraipen batzordeak erabaki zuen ezen Sodena arduratuko zela erakusketarako babesleak lortzeaz, eta erakusketa doakoa izanen zela.

2006ko irailaren 7a. Batzordeak erabaki zuen erakusketa 2006ko irailaren 30ean inauguratuko zela.

2006ko urriaren 1a - 2007ko urtarrilaren 7a. Erakusketa egin zen. 

2007. urtea

2007ko otsailaren 14a. Erakusketa likidatu eta ixteari buruzko akta egin zen, eta hartan ziurtatu zen erakusketa osorik desmuntatu zela eta erakusketako materialak Sodenaren biltegira eraman zirela.

2007ko ekainaren 26a. Sodenako zuzendari nagusiak Nafarroako Gobernuko Kultura eta Turismo kontseilariari eskatu zion abiatu beharreko prozedura abia zezan Sodenari erakusketaren defizita itzultze aldera.

IV.2. Erakusketaren ekonomia-emaitza

IV.2.1. Erakusketaren ekonomia-emaitza

Erakusketaren gastu osoa, BEZa barne, 3.766.570 eurokoa izan zen, eta ondoko kontzeptuei dagokie:

	Kontzeptua
	Zenbatekoa
	Hartzekodunak

	Diseinua, ekoizpena eta errealizazioa 
	3.480.000
	Arte Viva fundazioa

	Erakusketa aretoa alokatzea
	194.880
	Baluarte S.A.

	Publizitatea
	91.690
	Nafarroako Gobernuak kontratatua

	Erakusketaren gastu osoa
	3.766.570
	


Sodenak ordaindu ditu gastu guztiak, publizitatea kenduta. Sodenak balantzeko zordunen kontu batean kontabilizatzen ditu erakusketa dela-eta egindako gastu guztiak, eta ez dizkio egozten, haren jardueraren operazio gisa, emaitzen kontuari.

Erakusketaren diseinua, ekoizpena eta errealizazioa: Arte Viva fundazioak bete zituen fase horiek, aurreikusitako hiru milioi euroko zenbatekoan bete ere, gehi BEZa. Gastu hauei dagozkie: 

	Kontzeptua
	Zenbatekoa

	Exekuzio materiala
	2.004.691

	Zuzendaritza eta koordinazioa
	467.227

	Komunikazioa eta publizitatea
	250.182

	Proiektu pedagogikoa
	160.400

	Web orria
	18.500

	Talde bereziak artatzea
	24.000

	Egile eskubideak
	75.000

	Aurrekontua, BEZik gabe
	3.000.000

	BEZa, % 16
	480.000

	Aurrekontua, guztira
	3.480.000


Txosten honen I. eranskinean azaltzen dira kapitulu bakoitzean sartutako gastuen kontzeptuak.

Sodenak ondotik zehazten diren egunetan egin zizkion ordainketak fundazioari: 

	Ordainketaren data
	Zenbatekoa, guztira
	Egiaztagiria

	2004/12/29
	300.000
	Asmo-akordioaren sinadurako aurrerakina

	2005/04/12
	682.500
	Kontratua sinatzearekin batera (2005eko martxoaren 23a)

	2005/10/27
	682.500
	Proiektu exekutiboa onestea (2005eko irailaren 21a)

	2006/07/17
	522.000
	Data egiaztatzeko akta (2006ko ekainaren 29a)

	2006/09/26
	174.000
	Data egiaztatzeko akta (2006ko irailaren 1a)

	2006/10/19
	945.000
	Erakusketaren jasotze-akta (2006ko urriaren 6a)

	2007/03/28
	174.000
	Erakusketaren likidazio- eta ixte-akta (2007ko otsailaren 14a)

	Ordainketak, guztira
	3.480.000
	


Fundazioak Sodenari fakturatu dio erakusketarako aurreikusitako kostu osoa. Fundazioaren auditoreak ziurtatzen duenez, kontratuari jarraikiz erakusketarako onetsitako aurrekontutik heldu diren kontzeptu eta zenbatekoei aplikatu zaizkie Sodenak egindako ordainketak. 

Kontratuan ezartzen denez, ordainketa guztiak behin-behinekoak dira eta aurrekontuaren kontura egin dira, halako moduz non soilik bateratzen diren erakusketa bukatutakoan, eta horien aplikazioa behar bezala justifikatu da aipatu kontratuan ezarritakoarekin bat. Halatan, kontratuak ezartzen du ezen fundazioak aurkezten dituen egiaztapen materialeko aktekin bat ordainduko zaizkiola fundazioari egindako lanak eta erakusketako unitate bukatuak.

Erakusketako komisarioak egiaztapen materialeko bi aktatan ziurtatu zuenez, proiektu exekutiboan aurreikusitakoarekin bat etorriz egin ziren materialak eskuratu eta garatzeko lanak (balioetsi gabeko zerrenda batean zehazturik ageri direnak( eta muntatzea bera.

Ordainketek fundazioak Sodenari jaulkitako fakturak dituzte oinarri, eta aurreikusitako egunetan egin ziren, kontratuan ezarritako agiriak aldez aurretik aurkeztuta. 

Fundazioak bi abal eratu zituen, 682.500 eurokoak biak, Sodenaren alde, enpresa publikoak zenbateko horiengatik fundazioari egin beharreko ordainketen berme gisa. 

Baluartea alokatzea: Sodenak 194.880 euro ordaindu dizkio Baluarteri, 2006ko uztailetik 2007ko urtarrilera bitarteko alokairua dela eta. Gastu hori 2006ko uztailean ordaindu zen osorik.

Publizitate gastuak: Publizitatea zuzenean kontratatu eta ordaindu zuen Nafarroako Gobernuak. Erakusketako publizitate gastuek 91.690 euro egiten dute guztira, eta Nafarroako Gobernuaren 2006ko ekitaldiko aurrekontu orokorren kargura finantzatu ziren.

IV.2.2 Erakusketako dirusarrerak

Erakusketak ez du batere dirusarrerarik ekarri; izan ere, doakoa izan zen, eta, babesletza-akordiorik sinatu ez zenez, ez da babeslee-dirusarrerarik jaso.

Sodenari eskumen osoa eman zitzaion erakusketarako babesletza akordioak egiteko, eta hortaz Sodenari dagozkio proiektua finantzatze aldera babesleek eginiko ekarpenak.

IV.2.3. Erakusketaren defizita

Erakusketaren defizita, guztira, 3.766.570 eurokoa izan da, eta dirusarrerarik izan ez denez gero, erakusketaren gastu osoarekin bat dator. 

Arte Viva fundazioak 2007ko otsailean aurkeztutako azken txostenean jasotzen denaren arabera, erakusketa 33.350 pertsonak bisitatu zuten, gehienak nafarrak.

V. Ondorioak 

1 - “Navarra, un futuro entre todos” erakusketak (Nafarroako Gobernuak Sodena enpresa publikoari agindu zion, eta haren diseinu, ekoizpen eta errealizazioa fundazio batekin kontratatu zuen Sodenak( ez zuen dirusarrerarik ekarri, eta 3.766.570 euroko gastua eragin zuen guztira. 

Zenbateko horretatik, publizitate kanpainako 91.690 euro Nafarroako Gobernuaren 2006ko ekitaldirako aurrekontuen kargura ordaindu dira, eta gainerakoa, 3.674.880 euro, Sodenak ordaindu du.

2 - Fiskalizazio txostenaren zirriborroa egin zen egunean, 2007ko urriaren 17an, Sodenak jaso gabe zuen Nafarroako Gobernuaren inolako diru-ekarpenik erakusketa egitetik heldu ziren gastuak finantzatzera bideratukorik.

Nafarroako Gobernuaren 2005, 2006 eta 2007ko ekitaldietarako aurrekontu orokorretan ez da jasota ageri erakusketa finantzatzeko gastuetarako krediturik.

3 - Fiskalizazio txostenaren zirriborroa egin zen egunean, 2007ko urriaren 17an, Nafarroako Gobernuak ez zeukan sinaturik erakusketa finantzatzeari buruzko batere akordiorik, Sodenak eta Arte Viva fundazioak 2004ko abenduaren 28an sinatu zuten asmo-akordioan kontrakoa ezarri bazen ere.

Gobernuak, hartara, erakusketaren finantzaketari buruzko akordio bat onetsi eta aurkeztu beharko zukeen lanen exekuzio-aldia hasi aurretik eta betiere 2005eko urtarrilaren 15a baino lehen, Sodenak eta fundazioak kontratua formalizatu aurreko baldintza gisa (kontratua 2005eko martxoan sinatu zen).

4 - Nafarroako Gobernuak ez zuen bete 150/2003 Foru Dekretua, Nafarroako Foru Komunitateko sozietate publikoen bitartez egin beharreko obra, zerbitzu, hornidura eta gainerako jardueren zuzeneko exekuzioa arautzen duena, hartan xedatzen baita enkargua egin aurretik egin behar direla manuzko izapide teknikoak, juridikoak, aurrekontukoak eta gastua kontrolatu eta onestekoak.

Enkarguan eta ogasun publikoari buruzko foru legean xedatutakoarekin bat, Gobernuak Foru Komunitatetako administrazioaren kasuan kasuko ekitaldiko aurrekontuaren gastuen egoera-orrian sartu behar zituen Sodenari agindutako erakusketa antolatu eta ekoiztetik heldu den betebeharrari aurre egiteko beharrezkoak diren kredituak, bai eta betebehar hori baimendu, xedatu eta aitortzea ere.

5 - 2007ko ekainaren 26an, Sodenak gutun bat igorri zion Kultura eta Turismo kontseilariari, zeinaren bidez adierazi baitzion erakusketa antolatzeak ez ziola batere dirusarrerarik ekarri Sodenari, 3.674.880 euroko gastua izan duela guztira eta eskertuko ziola arestian aipatutako defizit hori ordaintzeko abiatu beharreko prozedura abiatzea “2004ko abenduaren 20ko zure gutunarekin bat, zeinetan adierazi baitzenuen zure asmoa zela Gobernuari proposatzea urte anitzeko gastua onesteko akordio bat, aipatu erakusketaren diseinu, ekoizpen eta errealizazioak Sodenari ekar liezaiokeen balizko defizita finantzatzeko”.

Nafarroako Gobernuak 2007ko abenduaren 31n eginiko bilkuran erabaki zuen, Ganbera honek txostenaren zirriborroan nahiz behin-behineko txostenean egindako gomendioa betetze aldera, 3.674.800 euroko laguntza ematea (2007ko aurrekontuko transferentzia arrunten gastu-kontusail baten kargura( Sociedad de Desarrollo Navarra, S.A.ri, “Navarra, un futuro entre todos” izeneko erakusketa antolatzetik heldu diren gastuak berdintzeko.

Txosten hau auditore Mª Asunción Olaechea Estanga andreak proposatuta egin da, bera izan baita lan honen arduraduna, araudi indardunak ezarritako izapideak bete ondoren.

Iruñean, 2008ko otsailaren 8an

Lehendakaria

Luis Muñoz Garde

1. eranskina: ERAKUSKETAREN AURREKONTUA, GASTU-KONTZEPTUEN ARABERA

	
	Aurrekontua

	1. Erakusketaren exekuzio materiala: 
	2.004.691

	Kontzeptua eta diseinua
	72.500

	Proiektu exekutiboaren erredakzioa
	147.000

	Aholkulariak
	18.000

	Arkitektura, altzariak eta eszenografia
	357.235

	Grafismoa
	105.478

	Ikus-entzunezko ekipamendua
	359.126

	Ikus-entzunezko ekoizpena
	497.780

	Argiztapena
	63.154

	Seinaletika eta beste batzuk
	114.754

	Muntatzea eta desmuntatzea
	82.940

	Mantentze teknikoa
	35.254

	Erakusketa garraiatzea+ ekipamenduaren asegurua 
	41.470

	Erantzukizun zibileko aseguruaren prima
	10.000

	Baluarte operazioaren kudeaketa (garbiketa, segurtasuna eta arreta egiteko langileak)
	100.000

	2. Zuzendaritza eta koordinazioa
	467.227

	Komisarioaren ordainsariak
	60.000

	Zuzendaritza artistikoa eta teknikoa
	180.090

	Laguntzako langileak
	91.500

	Gastu orokorrak
	42.967

	Bidaiak eta egonaldiak
	92.670

	3. Komunikazioa eta publizitatea
	250.182

	Irudi-kanpainaren diseinua (logotipoa eta abar)
	12.600

	Katalogoa, triptikoa, afixak eta gonbitak (editatu gabe) diseinatzea
	14.700

	Telebistako iragarkia egitea (telebistako tartea erostea ez dago hor sartuta)
	157.500

	Prentsaurrekoa koordinatzea
	8.445

	Kanpoaldeko publizitatearen diseinua (banderatxoak, markesinak, hesiak eta abar)
	9.400

	Baluarteko fatxadako lona mikrozulatua 
	7.500

	Fatxadako lona instalatu eta kentzea
	1.200

	Prentsako iragarkiak eta irratiko kuñak
	38.837

	4. Proiektu pedagogikoa
	160.400

	Proiektua koordinatzea
	45.000

	Koordinazioko laguntzailea
	5.950

	Mailing-a Nafarroako ikastetxe guztietara
	500

	6 ikasle-hezitzaile
	16.200

	3 gidari helduentzat
	6.300

	25 animazio-funtzio (aktoreak, musikariak...)
	22.000

	3.000 gida didaktiko ikasleentzat (diseinua eta edizioa)
	13.500

	3.000 ale, ibilbidearen liburuxka
	2.600

	Ikasmateriala
	1.500

	Tailerretarako material suntsikorra
	2.500

	Tailerretako altzariak
	3.000

	10.800 ale, ikasleentzako promozio-oparienak
	32.400

	18 uniforme, hezitzaile eta gidarienak
	1.350

	1500 ale, irakasleen materialenak
	4.500

	Catering-a, 200 irakaslerentzat
	1.300

	Baliabide teknikoak
	1.800

	5. Web orria
	18.500

	Diseinua eta ezarpena
	18.500

	6. Talde bereziak artatzea
	24.000

	2 gidari espezializatu minusbaliatuentzat
	6.600

	Erakusketako osagai bereziak
	17.400

	7. Egile eskubideak
	75.000

	Irudi finkoak eta mugikorrak, musika eta bestelako eskubideak
	75.000

	Erakusketaren aurrekontua, guztira
	3.000.000

	BEZa, % 16
	480.000

	Erakusketaren aurrekontua guztira (BEZa barne)
	3.480.000


Nafarroako Gobernuak behin-behineko txostenari eginiko alegazioak
Nafarroako Gobernuak, kontuan hartuta “Navarra, un futuro entre todos” izeneko erakusketari buruz Comptos Ganberak 2008ko urtarrilaren 7an eginiko behin-behineko txostena, ondoko alegazioa aurkeztu du, behar den epean eta forman.
I. Behin-behineko txostenaren sarreran adierazten den bezala, txostenaren helburua da aipatu erakusketa finantzatzeko Nafarroako Gobernuak erabilitako aurrekontu-kredituak fiskalizatzea.
II. Erakusketaren garapenari, eratzeari eta langileei buruzko gainontzeko hausnarketak 2007ko otsailaren 26ko txostenean adierazi zituen Comptos Ganberak.
Horiek horrela,

1. Ez litzateke txosten honetan sartu beharko IV.2 atala, aurreko txostenean sartu baitzen, eta beste horrenbeste V. kapituluko 4. atala, hori ere txosten hartatik heldu baita.

2. Behin-behineko txostenak 2008ko urtarrilaren 7ko data du, eta horri buruz esan beharra dago ezen Nafarroako Gobernuak, 2007ko abenduaren 31n, erabaki zuela baimena ematea Kultura eta Turismo Departamentuaren 2007ko aurrekontuen kargura guztira 3.674.800 euro ordaintzeko Sodena enpresa publikoari, eta horrenbestez betetzat eman zela, behin-behineko txostena eman aurretik bete ere, Nafarroako Gobernuak Sodenarekin zuen konpromisoa, alegia bestelako ekarpenen bidez (kasu honetan ez zegoen halakorik( erakusketan bete gabeko zenbatekoa hari ematekoa. Erabakia hartu izana idatziz jakinarazi zitzaion, 2008ko urtarrilaren 3an, Comptos Ganberari.

3. Halatan, datu garrantzitsu hori txostenean jaso beharko litzateke, erakusketaren finantzaketari buruzko IV.3 kapituluaren azken atal gisa, eta itxitzat eman espedientea Comptos Ganberak aurreikusitakoarekin bat etorriz, eta orobat kendu beharko lirateke V. kapituluko 2., 3. eta 6. atalak, bai eta ondoko egitateei buruzko VI. kapitulua ere.

Iruñean, 2008ko urtarrilaren 24an

Lehendakariorde eta Ekonomia eta Ogasun kontseilaria: Álvaro Miranda Simavilla
Nafarroako Gobernuak aurkeztutako alegazioei Comptos Ganberak emaniko erantzuna

Nafarroako Gobernuak aurkeztutako alegazioei Comptos Ganberak emaniko erantzuna

Nafarroako Gobernuak behin-behineko txostenari aurkeztutako alegazioak aztertuta, Comptos Ganberak ondokoa erabaki du:

Onartu da 1. alegazioa eta ezabatu dugu behin-behineko txosteneko IV.2 kapitulua, “Foru Komunitateko enpresa publikoen fiskalizazioaren ondorioak, erakusketaren diseinu, ekoizpen eta errealizazioaren enkargua eta kontratazioa direla-eta” izenekoa; izan ere, Ganbera honek horri buruz egin zuen txostenean daude jasota lan horren ondorioak. 

Hein batean onartu dira 2. eta 3. alegazioak, eta ezabatu dugu V. kapituluko 6. lerrokada, behin-behineko txostenean “ondorioak eta gomendioak” izena duena, eta horrenbestez horren izena aldatu da, gomendioak ezabatu baitira. Aipatu kapituluko 2. eta 3. lerrokadak ezabatzeari dagokionez, eutsi egin zaie, baina zehaztu egin dira Ganbera honek eginiko laneko ondorioen datak. Horri buruz Ganbera honek adierazten du ezen txostenaren zirriborroa 2007ko urriaren 17an egin zela eta 2007ko azaroaren 12an eman zitzaiela auditoriaren xede ziren enteei; Nafarroako Gobernuak Sodenari 3.674.800 euro ordaintzeko erabakia hartu aurretik, hain zuzen.

Horrenbestez, txostena behin betikotzat jo da.




Iruñean, 2008ko otsailaren 8an

    Lehendakaria, 

Luis Muñoz Garde
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